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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по использованию Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) при определении 
стоимости строительной продукции на территории субъектов Российской Федерации 

(Введены с 1 марта 2003 года Письмом Госстроя России от 30.04.2003 № НЗ-2626/10) 
 
1. Методические рекомендации по использованию Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) 

при определении стоимости строительной продукции на территории субъектов Российской Федерации 
(далее — Методические рекомендации) устанавливают порядок приведения Федеральных единичных 
расценок к местным условиям строительства (региональному уровню цен). 

2.  Методические рекомендации устанавливают порядок приведения Федеральных единичных 
расценок (ФЕР-2001) к местным условиям строительства (региональному уровню цен). 

3. Методические рекомендации предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительной 
продукции при формировании инвесторских смет и подготовке тендерной документации, а также 
расчетов за выполненные работы (в случае, если отсутствует территориальная сметно-нормативная 
база ценообразования (ТЕР-2001) и контроля за формированием территориальных единичных 
расценок. Методические рекомендации следует применять в комплексе с другими нормативно-
методическими документами Госстроя России. 

4. Федеральные единичные расценки разработаны в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года 
для условий строительства по первому территориальному району, принятому в качестве базисного. 

5.  Федеральными единичными расценками учитываются: 
• затраты на выполнение комплекса работ, предусмотренного Государственными элементными 

сметными нормами (ГЭСН-2001), включая доставку материалов, изделий и конструкций от 
приобъектных складов до рабочей зоны (места установки изделий и конструкций для укладки 
материалов в дело); 

• оплата труда рабочих с учетом разрядности работ при ставке рабочего четвертого разряда по 
состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 руб. в месяц (1 чел.-час — 9,62 руб.) при среднемесячном 
количестве рабочих часов 166,25, согласно Постановлению Минтруда РФ от 07.02.2000 № 2092; 

• затраты на эксплуатацию строительных машин, принятые по Федеральному сборнику сметных 
норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, введенному в 
действие Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 86; 

• сметные цены на материалы, изделия и конструкции, принятые по данным регионов, входящих в 
первый территориальный район с учетом транспортных расходов по доставке материалов франко-
приобъектный склад, услуг посредников и заготовительно-складских расходов в размере до 13% от 
стоимости материалов; 

6. Составление сметной документации в субъектах Российской Федерации на основании 
Федеральных единичных расценок с пересчетом в территориальный уровень цен по состоянию на 1 
января 2000 г. производится путем применения к элементам прямых затрат (оплате труда; стоимости 
эксплуатации строительных машин и механизмов; стоимости материальных ресурсов) поправочных 
коэффициентов, учитывающих местные условия строительства, с последующим пересчетом 
единичных расценок в текущий уровень цен с применением индексов изменения стоимости 
строительно-монтажных работ. 

Разработка поправочных коэффициентов, учитывающих местные условия строительства, 
производится региональными центрами по ценообразованию в строительстве. 

По отдельным стройкам разработка поправочных коэффициентов осуществляется 
Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных 
материалов Госстроя России. 

7. Приведение Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям 
строительства в базисном уровне цен осуществляется в следующей последовательности: 

На первом этапе определяются: 
• уровень оплаты труда рабочих-строителей, принимаемый по данным государственной 

статистической отчетности в строительстве за IV квартал 1999 г. для конкретного региона с учетом 
среднемесячного количества рабочих часов 166,25; 

• сметные цены по основной номенклатуре строительных машин, механизмов и автотранспортных 
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средств, действующих в регионе; 
• стоимость материалов, изделий и конструкций по ценам, сложившимся в регионе по состоянию 

на 01.01.2000 г. в соответствии с выбранной номенклатурой унифицированного набора ресурсов. 
На втором этапе производится расчет корректирующих коэффициентов к элементам прямых затрат 

в единичных расценках по формам 1, 2, 3 приложения 1. Пример расчета поправочных коэффициентов 
изложен в приложении 2. 

8. Территориальные поправочные коэффициенты к элементам прямых затрат, учтенных ФЕР-2001, 
рекомендуется разрабатывать по отраслям народного хозяйства и по укрупненным видам строительно-
монтажных работ с необходимой степенью детализации. 

9. Разработка сметной документации в базисном уровне цен по Федеральным единичным 
расценкам с привязкой к местным условиям строительства путем применения расчетных поправочных 
коэффициентов выполняется в порядке, установленном методическими документами Госстроя России, 
с учетом технических частей сборников ФЕР-2001. 

10. Пересчет сметной документации, разработанной в базисном уровне цен в текущий уровень цен, 
может производиться путем использования системы текущих (прогнозных) индексов, разработанных в 
порядке, изложенном в Письме Минстроя России от 13.11.96 №ВБ-26/12-367, в т. ч.: 

• к элементам прямых затрат (по видам строительно-монтажных работ), с последующим 
начислением в установленном порядке накладных расходов и сметной прибыли; 

• к итогам прямых затрат (по видам строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного 
хозяйства). 
 

Пример пересчета базисной стоимости строительства в текущий уровень цен приведен в 
приложении 3. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Форма 1  
Расчет поправочных коэффициентов к оплате труда рабочих-строителей — трК  

 

№ 
п/п 

Средний 
разряд 
работы 

Количество 
рабочих 

часов (на 
01.01.00) 

Стоимость 1 чел.-час, 
руб. (на 01.01.00) 

Оплата труда рабочих 
всего, руб. (на 

01.01.00) 
Поправочный 

коэффициент Ктр к 
оплате труда 

рабочих 
( гр.7/ гр.6) 

Учтенная в 
ФЕР 

Территор
иальная 

По ФЕР 
(гр.Зхгр.4) 

Территор
иальная 
(гр.З х 
гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
 

Составил: __________________________________________________________ 
Проверил: __________________________________________________________ 

 
Форма 2 

 
Расчет поправочных коэффициентов к стоимости эксплуатации строительных машин  

и средств на оплату труда машинистов — тмэм К/К  
 

№ 
п/п 

Код 
отрас-
левой 

Наимено
вание 

строител
ьных 

Кол-во 
машино
-часов 

Сметная стоимость, 
руб. 

в т. ч. оплата труда 
машинистов (на 

Всего сметная 
стоимость, руб. 

эксплуатации машин 
вт. ч. оплата труда 

Поправочный 
коэффициент, 

Кш/Кт к стоимости 
экспл. машин к 
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машин и 
механизм

ов 

01.01.00) машинистов (на 
01.01.00) 

оплате труда 
машинистов 

( гр.8/ гр.7) Учтенная 
в ФЕР 

Территор
иальная 

По ФЕР 
(гр.4хгр.5

) 

Территори
альная 

(гр.4 х гр.6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         
         
         
 

 
Составил: __________________________________________________________ 
Проверил: __________________________________________________________ 

 
 

Форма 3 
Расчет поправочных коэффициентов к стоимости материальных ресурсов мК  

 

№ 
п/
п 

Код 
ресу
рса 

Наименов
ание 

материало
в, изделий 

и 
конструкц

ий 

Единиц
а 

измере-
ния 

Кол-во 
ресурса 

Сметная 
стоимость, 
единицы 

измерения, руб. 
на 01.01.00 

Сметная стоимость 
общая, руб. на 

01.01.00 

Поправочный 
коэффициент, К№ 

к стоимости 
материальных 

ресурсов 
( гр.9/ гр.8

) 

Учтенн
ая в 
ФЕР 

Террит
ори-

альная 

По ФЕР 
(гр.5х 
гр.6) 

Террито-
риальная 
(гр.5хгр.7

) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
          
          
          
          
 

 
Составил: __________________________________________________________ 
Проверил: __________________________________________________________ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Форма 1 

 
ПРИМЕР 

расчета поправочных коэффициентов к оплате труда 
рабочих-строителей — трК  для объектов жилищного строительства 

(Ивановская область) 
 

№ 
п/п 

Средний 
разряд 
работы 

Количество 
рабочих 

часов (на 
01.01.00) 

Стоимость 1 чел.-
час, руб. (на 

01.01.00) 

Оплата труда рабочих 
всего, руб. (на 01.01.00) 

Поправочный 
коэффициент Ктр к 

оплате труда 
рабочих 

( гр.7/ гр.6) 
Учтенная 

в ФЕР 
Территор
иальная 

По ФЕР 
(гр.Зхгр.4) 

Территори
альная 
(гр.З х 
гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1  
2  
п 

2,5  
4,0 
-“- 

166,25  
166,25 

-“- 

8,16  
9,62 
-“- 

6,20  
7,31 
-“- 

Итого 

1356,60  
1 599,33 

-“- 
2 955,93 

1 030,75  
1 215,29 

-“- 
2246,04 

 
 
 

0,76 
 
 
Составил: __________________________________________________________ 
Проверил: __________________________________________________________ 

 
Форма 2 

 
 

ПРИМЕР 
расчета поправочных коэффициентов к стоимости эксплуатации строительных машин  

и средств на оплату труда машинистов — тмэм К/К  для объектов жилищного строительства 
(Ивановская область) 

 

№ 
п/п 

Код 
отрас- 
левой 

Наименова
ние 

строительн
ых машин 

и 
механизмо

в 

Кол-во 
машино
-часов 

Сметная 
стоимость, руб. 1 
маш.-час в т. ч. 

оплата труда 
машинистов (на 

01.01.00) 

Всего сметная 
стоимость, руб. 

эксплуатации машин в 
т. ч. оплата труда 
машинистов (на 

01.01.00) 

Поправочный 
коэффициент, 

Кэм/Кт к стоимости 
экспл. машин к 

оплате труда 
машинистов 

( гр.7/ гр.6) 
Учтенн

ая в 
ФЕР 

Террит
ори-

альная 

По ФЕР 
(гр.4хгр.5

) 

Территориа
льная (гр.4 

х гр.6) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  
 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 

п 

02012
9 
 
 
 
 

07014
8 
 
 
 
 
 

-“- 

Кран 
башенный 
при работе 
на других 
видах 
строительст
ва, 8т.  
Бульдозер 
при работе 
на других 
видах 
строительст
ва, 59 (80) 
кВт (л. с.) 

-“- 

200  
 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 

-“- 

86,4  
13,5 

 
 
 

61,3  
13,5 

 
 
 
 

-“- 

74,21  
10,26 

 
 
 

59,6  
10,26 

 
 
 
 

-“- 
 

ИТОГО 

17280  
2700 

 
 
 

12260  
2700 

 
 
 
 

-“- 
 

29540  
5400 

14842  
2052 

 
 
 

11920  
2052 

 
 
 
 

-“- 
 

26762 
4104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,91  
0,76 

 
 
Составил: __________________________________________________________ 
Проверил: __________________________________________________________ 
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ПРИМЕР* 
расчета поправочных коэффициентов к стоимости материальных ресурсов - мК  

для объектов жилищного строитечьства (Ивановская область) 
 

Форма 3 
 
 

№ 
п/
п 

Код 
ресурса 

Наименование 
материалов, 

изделий и 
конструкций 

Ед. 
изме
ре-
ния 

Кол-
во 

ресурс
а 

Сметная 
стоимость, 
единицы 

измерения, 
руб. на 
01.01.00 

Сметная стоимость 
общая, руб. на 01.01.00 

Поправочны
й 

коэффициен
т, мК к 

стоимости 
материальн
ых ресурсов 

( гр.9/

 гр.8) 

Учте
нная 

в 
ФЕР 

Террит
ори-

альная 

По ФЕР 
(гр.5х гр.6) 

Террито-
риальная 
(гр.5хгр.7

) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 4410001 Фундаментнью блоки 

и плиты 
м3 174,21 682 682 118811,22 118811,22  

2 4453110 Плиты 
железобетоннью 
покрытий и 
перекрытий 

м3 1104 2376 1800 2623104 1987200  

3 401 
0003 

Бетон М 100 (20-40) м3 144 560 874 80640 125856  

4 401 
0006 

Бетон М 200 (20-40) м3 223,6 992,76 925,38 221981,136 206914,96
8 

 

5 402 
0001 

Раствор кладочный 
тяжелый цементный 
М25 

м3 15,25 463,3 532,4 7065,325 8119,1  

6 402 
0004 

Раствор кладочный 
тяжелый цементный 
М100 

м3 197,44 519,8 646,91 102629,312 127725,91
04 

 

7 402 
0005 

Раствор кладочный 
тяжелый цементный 
М150 

м3 278,11 548 682,01 152404,28 189673,80
11 

 

8 4020006 Раствор кладочный 
тяжелый цементный 
М200 

м3 110,8 600 746,72 66480 82736,576  

9 4040005 Кирпич 
керамический 
одинарный, размером 
250x120x65 мм, 
марка 100 

тыс. 
шт. 

25,3 1752,6 1517,8 44340,78 38400,34  

10 4080122 Песок для строит, 
работ 

м3 976,85 55,26 66,43 53980,731 64892,145
5 

 

11 408 
0021 

Щебень из природ-
ного камня для 
строительньк работ 
М400,фр. 10-20 

м3 116,61 131.08 131,08 15285,2388 15285.238
8 

 

12 201 
0755 

Металлоконструкции т 11,36 8060 13519 91561,6 153575.84  
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13 1020044 Доски обрезньв II 
сорта 

м3 20 1665 1397,66 33300 27953,2  

14 101 
0562 

Линолеум 
поливинилхлоридный 

м2 5642,6
4 

67,8 56 382570,992 315987,84  

п -“- -“- -“- -"- -“- -“- -“- -“-  
ИТОГО 3994154,615 3463132,1

8 
0,87 

 
 
Составил: __________________________________________________________ 
Проверил: __________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
 
* Перечень материалов принимается в соответствии с ресурсно-технологической моделью на объект 
(комплекс работ), конструктивную часть здания (сооружения) с унифицированной (усредненной) 
номенклатурой (набором) ресурсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Пример составления локальной сметы  
(Ивановская область) 

 

№ 
п/
п 

Обоснова
ние 

Наименова
ние работ 

Единиц
а 

измере- 
ния 

Кол
-во 

В ценах 2000 г., руб 
Всего 

прямы
х 

затрат 
на 

объем, 
руб. 

В том числе, руб. 

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел.-ч 

Оплата 
труда 

рабочих 
трК  

эксплуатация 
машин материал

ы 
мК  

всего 
эмК  

в т. ч. оплата 
труда 

машинистов 
тмК  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
1 Е01-01-

030-1 
Разработка 1000 м3 15 9053,64 0,00 663,27 

х 
114,48 х 0,76 

х 
0,00 0,00 

  фунта     х 0,91 
х 

х 15 = 1305,07   

  бульдозера
ми 

    х 15 =    

  мощностью 
59(80) кВт 
(л.с.) 

    =9053,
64 

   

2 Е08-02-
001-1 

Кладка стен м3 98 75603,9
4 

44,87 х 34,56 
х 

4,23 х 0,76 х 811,4 х 
0,87 х 

5,4 x 98 = 

  из кирпича    х 0,76 х 0,91 х х 98 = 315,05 х 98 =  = 529,20 
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  керамическ
ого 

   х98 = х98=  = 
69179,96 

 

       =3082,
06 

   

  Итого по 
смете 

  84657,5
8 

     

№ 
п/
п 

В текущих ценах наянварь 2003г., руб. 
Всего 
прям

ых 
затрат 

на 
объем, 

руб. 
гр.14 

+ 
гр.15 

+  
+ 

гр.17 

В том числе, руб. 

Затрат
ы 

труда 
рабочи
х, чел.-

ч 
гр.12х2,
42(Итр) 

Накладные 
расходы, 

руб. 
(гр.14+гр.16

)х х% 

Сметн
ая 

прибы
ль, 
руб. 

(гр.14 
+ 
+ 

гр.16)х 
х% 

Итого СМР, 
руб. 

гр.13+гр.19+ 
+гр. 20 

оплата труда 
рабочю гр.8 х 

2,42 (Итр) 

эксплуатация 
машин 

матери
алы 

гр.11 х 
1,8 

(Им) 
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гр.9 х 1,7 

(Иэм) 

в т.ч. 
оплата 
труда 

машинист
ов 

гр.10 х 1,7 
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1 15391,

18 
0,00 905364x1

,7= 
=15391,1

8 

1305,07x1,
7= 

=2218,62 

0,00 0,00 2152,06 1109,31 1865256 

2 13785
0,88 

3341,92x2,42=808
7,44 

3082,06 х 
х 1,7 = 

=5239,50 

315,05x1,7
=  

= 535,59 

69179,9
6 х х1,8 

=  
= 

124523,
94 

5292x2,
42= = 

1280,66 

10175,17 7329,57 155355,62 

 15324
2,06 

8087,44 20630,68 2754,21 124523,
94 

1280,66 1232723 8438,88 174008,18 

 
 

Примечание. 
 

трК =  0,76 — поправочный коэффициент к оплате труда; 

эмК =  0,91 — поправочный коэффициент к эксплуатации машин; 

трК =  0,76 — поправочный коэффициент к оплате труда машинистов; 

мК =   0,87 — поправочный коэффициент к стоимости материалов. 
(расчет поправочных коэффициентов приведен в приложении 2). 
 
Индексы пересчета стоимости строительно-монтажных работ по элементам прямых затрат 

на январь 2003 года к ценам 2000 года:  
трИ  =   2,42 — расчетный индекс пересчета к оплате труда; 

эмИ =   1,7 — расчетный индекс пересчета к эксплуатации строительных машин и ме-
ханизмов;  

мИ  =   1,8 — расчетный индекс пересчета к стоимости материальных ресурсов. 
 
Накладные расходы (МДС 81-4.99): 
97% для земляных работ, выполняемых механизированным способом; 
118% для конструкций из кирпича и блоков в жилищно-гражданском строительстве. 
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Сметная прибыль (МДС 81-25.2001): 
50% для земляных работ, выполняемых механизированным способом; 
85% для конструкций из кирпича и блоков в жилищно-гражданском строительстве. 

 
 
 
 
 


