
 

 
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ 

 
Ресурсный метод определения стоимости строительства представляет собой калькулирование в 

текущих (базисных, прогнозируемых) ценах и тарифах элементов затрат (ресурсов), необходимых для 
реализации проекта. К ресурсам, потребляемым в процессе строительства, относятся: затраты труда 
рабочих основного производства и механизаторов, время эксплуатации строительных машин и 
механизмов, выраженный в натуральных измерителях расход материальных и энергетических ресурсов 
(материалы, изделия, конструкции, энергоносители на технологические нужды). Ресурсы 
определяются на основе сборников ГЭСН-2001 и других сметных нормативов. 

Применение ресурсного метода рекомендуется на всех стадиях разработки технической 
документации для строительства: рабочая документация (РД), рабочий проект (РП), проект (П), 
эскизный проект (ЭП), технико-экономические обоснования (ТЭО) инвестиций и тендерная 
документация (ТД). Для всех указанных стадий, кроме РД, РП и расчетов за выполненные работы, в 
дальнейшем требуется разработка укрупненных сметных норм. 

Для определения сметной стоимости строительных работ ресурсным методом рекомендуется 
применять формы локальной ресурсной ведомости и локального сметного расчета (локальной сметы), 
приведенные в приложениях 1 и 2 к настоящей главе, или более удобную, совмещенную форму 
(приложение 3). Допускается применение и других форм, более удобных для пользователя. 

Ресурсы, на основе оценки которых определяется стоимость соответствующих работ, выделяются, 
как правило, в суммарном виде по зданию (сооружению) в целом. Возможно их суммирование также и 
по каждому из разделов локального сметного расчета (локальной сметы). 

В необходимых случаях производится суммирование ресурсов и при определении стоимости работ, 
подлежащих выполнению соответствующим субподрядчиком. 

Оценку выделенных ресурсов при определении стоимости рекомендуется производить в текущем 
или базисном уровнях цен. Для определения прямых затрат в локальных сметах на строительные 
работы рекомендуется предварительно составлять локальную ресурсную ведомость, в которой 
выделяются ресурсные показатели. 

Они принимаются из показателей ресурсов и заносятся в соответствующие графы ведомости, 
составляемой по форме № 5 (приложение 1): 

• в графу 2 «Шифр, номера нормативов и коды ресурсов» — шифр применяемого норматива и коды 
соответствующих ресурсов; 

• в графу 3 «Наименование работ и затрат» — виды работ и затрат, а вслед за каждым из видов — 
наименования ресурсов в следующей последовательности: затраты труда рабочих-строителей, средний 
разряд работ, затраты труда рабочих, занятых управлением строительных машин, наименования 
используемых строительных машин, виды применяемых материальных ресурсов; 

• в графу 4 «Единица измерения» — единицы измерения работ и ресурсов; 
• в графу 5 «Количество на единицу измерения» — расходы ресурсов на единицу измерения того 

вида работ, к которому они относятся; 
• в графу 6 «Количество по проектным данным» — объем работ против наименования 

соответствующего вида работ, принимаемый по проектным данным, а против наименования 
соответствующих ресурсов — их количество, подсчитанное как произведение удельного расхода на 
объем работ. 

Все ресурсные показатели, выделяемые из нормативов, применяются со всеми поправками 
(коэффициентами), которые приведены в соответствующих сборниках и Общих указаниях к ГЭСН. 

Суммирование ресурсных показателей производится по желанию пользователя либо в целом по 
объекту (зданию, сооружению), либо по соответствующим разделам локальной ресурсной ведомости 
(сметы). 

Рекомендуется суммирование показателей фиксировать в следующей последовательности: 
• Трудовые ресурсы. 
• Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. 
• Средний разряд работ. 
• Затраты труда машинистов, чел.-ч. 
 
Строительные машины, маш.-час. 
Материальные ресурсы, натуральные показатели 
В отдельной графе против наименований строительных машин и материальных ресурсов 

проставляются соответствующие коды ресурсов, приводимые в применяемых нормативах. 
Допускается выделение и суммирование ресурсных показателей производить непосредственно в 



 

составе локальной ресурсной сметы, составляемой по форме № 4 (приложение 2). 
При определении сметных прямых затрат оценке подлежат суммарные ресурсные показатели, 

приведенные в локальной ресурсной ведомости (в зависимости от выбора пользователя либо по итогу 
объекта в целом, либо по объекту в целом и также по соответствующим разделам сметы), с 
составлением локальной сметы по форме № 4 (приложение 2). При этом графы 1-5 заполняются путем 
перенесения итоговых данных из формы № 5 (приложение 1). 
 

Приложение 1 
 

ФОРМА № 5 
 

_______________________________________________________ 
(наименование стройки) 

 
 

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 
 

на _____________________________________________________ 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
Основание: _________________________ 

 

№ 
п/п 

Шифр, 
номера 

нормативо
в и 

ресурсов 

Наименование работ и затрат Единица 
измерения Количество 

 
 

 
 

 
 

 
 

на единицу 
измерения 

по 
проектным 

данным 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      
      
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: 
  Трудовые ресурсы    
  Затраты труда рабочих-

строителей 
чел.-ч.   

  Средний разрнц работ разряд   
  Затраты труда машинистов чел.-ч.   
  Строительные машины и 

механизмы 
   

   маш.-ч.   
  Материальные ресурсы    
      
 
Составил: ______________ 
Проверил: ______________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2 
 

ФОРМА №4 
 

_______________________________________________________ 
(наименование стройки) 

 
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №____ 

(локальная смета) 
 

на ___________________________________________________________ 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
 

Сметная стоимость _____________тыс. рублей 
Основание:  
чертежи № _____________ 
Локальные ресурсные ведомости №___________ 
 
Составлен в ценах на ______________  200   г. 
 

№ 
п/п 

Шифр, 
номера 

нормативов и 
ресурсов 

Наименование работ и затрат 
Единица 
измерени

я 

Количес
тво 

Стоимость, руб. 

единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 
  Трудовые ресурсы:     
  Затраты труда рабочих-

строителей 
чел.-ч.    

  Средний разряд работ разряд    
  Затраты труда машинистов чел.-ч    
  Строительные машины и 

механизмы 
    

   маш.-ч    
  Материальные ресурсы     
       
  ИТОГО     
  Оплата труда рабочих-

строителей 
руб.    

  Эксплуатация строительных     
  машин, в т. ч. руб.    
  оплата труда машинистов руб.    
  материалы руб.    
  ИТОГО прямых затрат руб.    
  Накладныерасходы руб.    
  Итого с накладными расходами руб.    
  Сметная прибыль руб.    
  ИТОГО ПО СМЕТЕ руб.    
 
Составил: ______________ 
Проверил: ______________ 
 
 
 

 
 
 
 



 

Приложение 3  
 

СОВМЕЩЕННАЯ ФОРМА 
 
 

_______________________________________________________ 
(наименование стройки) 

 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №______ 

 
на ____________________________________________________________ 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 

Основание: ______________________________________ 
 

№ 
п/п 

Шифр, номера 
нормативов и 

ресурсов, 
обоснование 

Наименован
ие работ и 

затрат 

Единица 
измер. 

Количество Стоимость, руб. 
на 

единицу 
измерени

я 

по 
проектны
м данным 

единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
 
Составил: ____________ 
Проверил: ____________ 
 
 
 

Ресурсный метод является наиболее трудоемким, но позволяет добиться максимальной 
точности расчета. Составление ресурсных смет на крупные объекты с большой номенклатурой 
ресурсов возможно только с использованием компьютера и специальных программ. Наибольшее 
затруднение у сметчиков вызывает необходимость проставлять цены на тысячи материальных 
ресурсов основного и вспомогательного назначения. В ресурсных сметах затруднен учет 
повышенных тарифных ставок при выполнении работ с тяжелыми и вредными условиями 
труда, потому что приходится выделять долю таких работ, как по отдельным позициям сметы, 
так и в целом. Немало сложностей и при расчете среднего разряда работ по смете (или разделу), а 
также расчет оплаты труда машинистов через затраты труда. 

По мнению авторов, применение ресурсного метода будет ограничено работами с небольшой 
номенклатурой ресурсов, как правило, специализированного характера. К примеру, ресурсные 
сметы пользуются популярностью в дорожно-строительной отрасли. 

 
Рассмотрим составление ресурсных смет на конкретных примерах с комментариями. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Пример разработки ресурсной сметы с комментариями 
 

ФОРМА № 5 
Индивидуальный жилой дом в квартале №  

(наименование стройки) 
 

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01-1 
 

на производство обшестроителъных работ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: Чертежи № 32-36 
 

№ 
п/п 

Шифр, 
номера 

нормативов 
и ресурсов 

Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Количество 
на 

единицу 
измерения 

по 
проектны
м данным 

Раздел 5. Кирпичные стены 
5.1 ГЭСН  

08-02-010-21 
Кладка стен из кирпича криволинейного 
очертания с цепной перевязкой швов с 
облицовкой с одной стороны лицевым 
кирпичом: толщиной 380 мм при высоте 
этажа до 4 м 

1м3  140,3 

 1 Затраты труда рабочих-строителей  
(К=1,1 на криволинейность к затратам 
труда рабочих; тех. часть п. 3.7.) 7,63 х 1,1 

чел.-ч 8,39 1177,12 

 1.1 Средний разряд работы  3,2  
 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,37 51,91 
 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    
 020129 Краны башенные 8 т маш.-ч 0.37 51,91 
 4 МАТЕРИАЛЫ    
 404-0127-507 Кирпич керамический лицевой красный 

сверхэффективный  
М150 (Уточнение наименования (марки) 
кирпича и замена кода 404-9034 Кирпич 
керамический или силикатный лицевой) 

1000 шт. 0,197 27,64 

 404-0087-500 Кирпич керамический сверхэффективный 
М150 (Уточнение наименования (марки) 
кирпича и замена кода 404-9032 Кирпич 
керамический, силикатный или пустотелый) 

1000 шт. 0,198 27,78 

 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный М100  
(Уточнение наименования (марки) и замена 
кода 402-9070 Раствор готовый кладочный 
(состав и марка по проекту) 

м3 0,234 32,83 

 102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм IV сорта 

м3 0,0005 0,07 

 411-0001 Вода м3 0,35 49,11 
5.2 ГЭСН  Кладка стен из легкобетонных камней с 

облицовкой 
1м3  1766,6 

 08-03-002-07 в процессе кладки кирпичом (в 1/2 
кирпича) толщиной 520 мм при высоте 
этажа до 4 м 

   

 1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 4,77 8426,68 
 1.1 Средний разряд работы  3,3  
 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,50 883,3 
 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    
 020129 Краны башенные 8 т маш.-ч 0,42 741,97 
 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до маш.-ч 0,08 141,33 



 

5 т 
 4 МАТЕРИАЛЫ    
 403-9010-003 Блоки стеновые из ячеистого бетона 

(Уточнение и замена 
м3 0,68 1201,29 

  кода 403-9210 Камни легкобетонные)    
 404-0127-507 Кирпич керамический лицевой красный 1000 шт. 0,1 176,66 
  сверхэффективный М150 (Уточнение 

наименования 
   

  (марки) кирпича и замена кода 404-9036 
Кирпич 

   

  керамический или силикатный)    
 204-9184 Сетки из проволоки холоднотянутой (Замена 

материала 
т 0,003863 6,82 

  204-9001 Арматура и расход по проекту, 
вместо «П») 

   

 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный М100 
(Уточнение 

м3 0,14 247,32 

  наименования (марки) и замена кода 402-9070 
Раствор 

   

  готовый кладочный (состав и марка по 
проекту) 

   

 101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 
кг 

т 0,0009 1,59 

 102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 

мз 0,0005 0,88 

  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 
мм IV сорта 

   

 411-0001 Вода м3 0,2 353,32 
5.3 ГЭСН Кладка стен из легкобетонных камней с 

облицовкой 
1м3  271,9 

 08-03-002-09 в процессе кладки кирпичом (в 1/2 
кирпича) 

   

  толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м    
 1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 4,08 1109,35 
 1.1 Средний разряд работы  3,3  
 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,51 138,67 
 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    
 020129 Краны башенные 8 т маш.-ч 0,43 116,92 
 400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 

5 т 
маш.-ч 0,08 21,75 

 4 МАТЕРИАЛЫ    
 403-9010-003 Блоки стеновые из ячеистого бетона 

(Уточнение и замена 
м3 0,74 201,21 

  кода 403-9210 Камни легкобетонные)    
 404-0127-507 Кирпич керамический лицевой красный 1000 шт. 0,07 19,03 
  сверхэффективный М150 (Уточнение 

наименования 
   

  (марки) кирпича и замена кода 404-9036 
Кирпич 

   

  керамический или силикатный)    
 204-9184 Сетки из проволоки холоднотянутой (Замена 

материала 204-9001 Арматура и расход по 
проекту, вместо «П») 

т 0,003825 1,04 

 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный М100 
(Уточнение наименования (марки) и замена 
кода 402-9070 Раствор готовый кладочный 
(состав и марка по проекту) 

м3 0,14 38,07 

 101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 т 0,0009 0,25 



 

кг 
 102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 

обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм IV сорта 

м3 0,0005 0,14 

 411-0001 Вода м3 0,2 54,38 
5.4 ГЭСН  

08-02-002-05 
Кладка перегородок из кирпича 
неармированных: толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа до 4 м 

100 мг - 10,48 

 1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 143,99 1509,02 
 1.1 Средний разряд работы  3  
 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4,11 43,07 
 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    
 020129 Краны башенные 8 т маш.-ч 4,11 43,07 
 4 МАТЕРИАЛЫ    
 404-0047-501 Кирпич керамический пустотелый 

полуторный М150 
(Замена кода 404-9032 Кирпич керамический, 
силикатный или пустотелый, К=0,77 к 
расходу при применении полуторного кирпича 
п. 3.1 Тех. части) 5,04 (расход по ГЭСН)хО,77 

1000 шт. 3,88 40,66 

 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный М100 
(Уточнение наименования (марки) и замена 
кода 402-9070 Раствор готовый кладочный 
(состав и марка по проекту), К=0,9 к расходу 
раствора при применении полуторного 
кирпича п. 3.1 Тех. части) 2,3 (расходпо 
ГЭСН) хО,9 

м3 2,07 21,69 

 101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 
кг 

т 0,0023 0,024 

 102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм IV сорта 

м3 0,016 0,168 

 411-0001 Вода м3 0,3 3,144 
5.5 ГЭСН  

07-05-007-10 
Укладка перемычек массой до 0,3 т 100 шт. - 16,7 

 1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 17,61 294,09 
 1.1 Средний разряд работы  3,2  
 2 Затраты труда машинистов чел.-ч 9,08 151,64 
 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ    
 020129 Краны башенные 8 т маш.-ч 9,08 151,64 
 4 

 
 
 

442-5001-640 
442-5001-641 
442-5001-642 
442-5001-643 
442-5001-644 
442-5001-647 

402-0004 

МАТЕРИАЛЫ 
Вместо 440-9001 Конструкции сборные  
железобетонные по проектным данным: 
 
Перемычки 2ПБ13-1П  
Перемычки 2ПБ16-2П  
Перемычки 2ПБ19-ЗП  
Перемычки 2ПБ22-ЗП  
Перемычки 2ПБ25-ЗП  
Перемычки ЗПБ13-37П  
Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 100 

 
 
 
 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
м3 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,25 

 
 
 
 

38,0  
132,0  
408,0  
757,0  
333,0  

2,0  
4,175 

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ 
  ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ    



 

 
 

1  
 
 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Затраты труда рабочих-строителей  
(суммируем затраты труда по всем 
позициям) 
 
Средний разряд работ по разделу  
(Определяется в соответствии с формулой 
(4) главы Пособия «Определение 
сметныхзатрат по оплате труда рабочих».  
(1177,12x3,2 + 8426,68x3,3+ 1109,35x3,3+ 
1509,02х х 3,0 + 294,09 х 3,2) /12516,26  
Вручную такой расчет очень трудоемок. 
Сметные программы должны реализовывать 
данную формулу расчета.  
В совмещенной форме ресурсной сметы 
оплата труда рабочих рассчитывается 
построчно.) 
 
Затраты труда машинистов (суммируем 
затраты труда машинистов по всем 
позициям) 

чел.-ч  
 
 

разряд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

чел.-ч 
 

— 
 
 

— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 
 

12516,26  
 
 

3,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1268,59 
 

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И 
МЕХАНИЗМЫ 

   

 
 

020129  
400001 

Краны башенные 8 т  
Автомобиль бортовой до 5 т 

маш.-ч  
маш.-ч 

— 
— 

1105,51 
163,08 

МАТЕРИАЛЫ  
• Суммируем расход материалов по смете, объединяя одинаковые ресурсы  
• Целесообразно сразу разделить все материалы на основные (ценообразующие) и вспомогательные, 
что упрощает восприятие сметы и сразу показывает, на какие ресурсы следует обратить особое 
внимание. Такое представление очень удобно для контроля и проверки. 

 
 

№ 
п/п 

Шифр, 
номера 

нормативов 
и ресурсов 

Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Количество 
на 

единицу 
измерения 

по 
проектны
м данным 

  
404-0127-507 

 
404-0087-500 
404-0047-501 
403-9010-003 

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Кирпич керамический лицевой красный 
сверхэффективный М 150 
Кирпич керамический сверхэффективный 
М150  
Кирпич керамический пустотелый 
полуторный М150 Блоки стеновые из 
ячеистого бетона 

 
1000 шт. 

 
1000 шт.  
1000 шт. 

м3 

 
— 

 
— 
— 

 

 
223,33 

 
27,78  
40,66  
1402,5 

 402-0004 
442-5001-640 
442-5001-641 
442-5001-642 
442-5001-643 
442-5001-644 
442-5001-647 

 
 
 

101-0782  
204-9184  
102-0026 

 
 

Раствор готовый кладочный цементный М100  
Перемычки 2ПБ13-1П  
Перемычки 2ПБ16-2П  
Перемычки 2ПБ19-ЗП  
Перемычки 2ПБ22-ЗП  
Перемычки 2ПБ25-ЗП  
Перемычки ЗПБ13-37П  
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 
кг  
Сетка из проволоки холоднотянутой 
Пиломатериалы хвойных пород.  
Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-

м3  
шт.  
шт.  
шт.  
шт.  
шт.  
шт. 

 
 
 
т  
т  

м3 
 
 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

 
 
 

— 
— 
— 

 
 

344,085  
38,0  

132,0  
408,0  
757,0  
333,0  

2,0 
 
 
 

1,864  
7,86  
1,258 

 
 



 

411-0001 150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта 
Вода 

м3 — 459,954 

 
ФОРМА №4 

 
Индивидуальный жилой дом в квартале № 

________________________________________________________ 
(наименование стройки) 

 
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-1 

на производство общестроительных работ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 
Сметная стоимость 6610,59 тыс рублей 

 
Основание: Локальная ресурсная ведомость № 01-1  
Составлен в ценах на май 2003 года 
 

№ 
п/п 

Шифр, номера 
нормативов и ресурсов 

(обоснование) 

Наименование работ и 
затрат 

Единица 
измерени

я 
Кол-во 

Стоимость, руб 
единиц

ы общая 

Переносим из итогов ресурсной ведомости. Можно не делать итог ресурсной ведомости,  
а сразу заполнять ресурсный сметный расчет. 

1 Расчет Оплата труда рабочих-
строителей 

чел.-час 12516,2
6 

25,26 316160,73 

Для определения оплаты труда рабочих-строителей используем показатели затрат труда, 
среднего разряда работ по разделу (с округлением 3,0) и текущую (май 2003 г.) тарифную ставку 

по разряду 3,0, определенную в соответствии с положениями главы Пособия «Определение 
сметных затрат по оплате труда рабочих». 1 чел.-ч =25,26. 

  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ И 
МЕХАНИЗМЫ 

    

2 020129 
разд. 2 Сборника Эмаш. 

Кран башенный 8 т маш.-ч 1105,51 246,55 
38,26 

272563,49 
42296,81 

3 400001 
разд. 40 Сборника Эмаш. 

Автомобиль бортовой до 5 т маш.-ч 163,08 162,30 
27,85 

26467,88 
4541,78 

4 - ИТОГО по строительным 
машинам и механизмам: 

руб. - - 299031,37 

5 - В том числе оплата труда 
машинистов 

руб. - - 46838,59 

Использовать для определения оплаты труда машинистов показатель затрат труда машинистов 
затруднительно, так как довольно сложно определить средний разряд машинистов по разделу 

(сметы). Сметные расценки эксплуатации машин рекомендуется включать в ресурсные сметы с 
выделением оплаты труда машинистов (через дробь) и суммировать их. 

  МАТЕРИАЛЫ     
  ОСНОВНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 
    

6 404-0127-507 
счет № 0567 ОАО 

Керамика 

Кирпич керамический 
лицевой красный 
сверхэффективный М 150 

1000 шт. 223,33 6724,95 1501883,08 

7 404-0087-500 
счет № 0567 ОАО 

Керамика 

Кирпич керамический 
сверхэффективный М 150 

1000 шт. 27,78 4552,35 126464,28 

8 404-0047-501 Кирпич керамический 1000 шт. 40,66 5954,78 242121,36 



 

прайс-лист Победа-
Кнауф 

пустотелый полуторный 
М150 

9 403-9010-003 
Расчет № 01 

Блоки стеновые из ячеистого 
бетона 
(см. расчет в главе Пособия 
«Составление смет по 
единичным расценкам») 

м3 1402,5 1810,0 2538525,0 

10 402-0004 
стр. 195 Сборника 

сметных цен 

Раствор готовый кладочный 
цементный М100 

м3 344,085 1204,83 414563,93 

       
       

№ 
п/п 

Шифр, номера 
нормативов и ресурсов 

(обоснование) 

Наименование работ и 
затрат 

Единица 
измерени

я 
Кол-во 

Стоимость, руб 
единиц

ы общая 

11 442-5001-640 
счет №175 АО 

Баррикада 

Перемычки 2ПБ13-1П шт. 
38,0 

93,66 3559,08 

12 442-5001-641 Перемычки 2ПБ16-2П шт. 132,0 101,99 13462,68 
13 442-5001-642 Перемычки 2ПБ19-ЗП шт. 408,0 140,48 57315,84 
14  
15  
16  

 
17 

 
 
 

18  
 
 

19  
 

20 
 
 
 
 

21  
 

22 

442-5001-643  
442-5001-644  
442-5001-647 

 
 
 
 
 

101-0782  
Сборник СЦ стр. 154 

 
204-9184  

Сборник СЦ стр. 154 
102-0026 

Сборник СЦ стр. 72 
 
 
 

411-0001 
тариф 

Перемычки 2ПБ22-ЗП 
Перемычки 2ПБ25-ЗП 
Перемычки ЗПБ13-37П 
 
Итого по основным 
материалам 
 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
 
Поковки из квадратных 
заготовок массой 1,8 кг 
 
Сетка из проволоки 
холоднотянутой 
 
Пиломатериалы хвойных 
пород. Бруски обрезные 
длиной 
4-6,5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм IV сорта 
 
Вода 
 
Итого по вспомогательным 
материалам 

шт.  
шт.  
шт.  

 
руб. 

 
 
 
т 
 
 
т  
 

м3 
 
 
 
 

м3  
 

руб. 

757,0 
333,0  

2,0 
 
- 
 
 
 

1,864  
 
 

7,86  
 

1,258 
 
 
 
 

459,954 
 
- 

166,15 
183,66 
154,16 

 
- 
 
 
 

15480,0  
 
 

17608,4
6  
 

2564,81 
 
 
 
 

6,27 
 
- 

125775,55 
61158,78 

308,32  
 

5085137,9 
 
 
 

28854,72  
 
 

138402,50  
 

3226,53 
 
 
 
 

2883,91  
 

173367,66 

23  ВСЕГО ПО 
МАТЕРИАЛАМ 

руб. - - 5258505,56 

Вспомогательные материалы составили 3,3% от общей стоимости материалов. 
24 — ИТОГО ПРЯМЫХ 

ЗАТРАТ ПО 
ЛОКАЛЬНОМУ 
РЕСУРСНОМУ 
СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 

руб. — — 5873697,66 

25 МДС 
81-4.99 

Накладные расходы, 118% 
(конструкции из кирпича и 
блоков в зданиях жилищно-
гражданских) 

руб.   428339,20 



 

(316160,73+46838,59)х118/10
0 

26 — Итого с накладными 
расходами 

руб. — — 6302036,86 

27 МДС 81-25.2001 Сметная прибыль, 85% 
(конструкции из кирпича и 
блоков в зданиях жилищно-
гражданских) 
(316160,73+46838,59)х85/100 

руб.   308549,42 

 — ВСЕГО ПО СМЕТЕ тыс. руб. — — 6610,59 
 

 
Составил: _____________________ 
Проверил: _____________________ 

 
 
 
Локальный ресурсный сметный расчет при необходимости может быть составлен в двух уровнях 

цен — в базисном (2000 г.) и текущем уровнях цен: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


