ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ПРОКЛАДКУ КАБЕЛЯ СВЯЗИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

     1.1. Типовая технологическая карта составлена на один из вариантов производства работ по прокладке кабеля связи. 

     

     1.2. Типовые технологические карты предназначены для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ.

     

     1.3. На базе типовых технологических карт (ТТК) в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются технологические карты на выполнение отдельных видов работ. 

     

     1.4. Все технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта и регламентируют средства технологического обеспечения, правила выполнения технологических процессов при возведении, реконструкции зданий и сооружений.

     

     1.5. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

     

     1.6. Типовая технологическая карта, как правило, составляется по рабочим чертежам типовых проектов зданий, сооружений, отдельных видов работ на строительные процессы, части зданий и сооружений. При отсутствии таковых возможно составление ТТК на какой-то определенный вид специальных работ. 

     

     1.7. Цель создания представленной типовой технологической карты дать рекомендуемую схему технологического процесса, состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

     

     При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование, и т.п.

     

     1.8. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в проекте производства работ, устанавливаются соответствующей подрядной строительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

     

     1.9. Проект производства работ (в том числе и технологическая карта, как часть ППР) утверждается руководителем генеральной подрядной строительно-монтажной организации, а по производству монтажных и специальных работ - руководителем соответствующей субподрядной организации по согласованию с генеральной подрядной строительно-монтажной организацией.

     

     1.10. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для проектирования должен содержать:

     

     - схематический план здания с указанием поперечных и продольных граничных осей, расположения скважин, точек зондирования, мест испытания грунтов, опытных работ, линий профилей;

     

     - геолого-литологическое описание строительной площадки и инженерно-геологические разрезы, привязанные к осям 

     

     - сведения о нормативных и расчетных характеристиках грунтов каждого инженерно-геологического элемента активной зоны;

     

     - сведения о максимальной глубине промерзания грунтов площадки;

     

     - характеристику гидрогеологических условий площадки, включая данные о количестве и положении горизонтов подземных вод, источниках их питания, связи с ближайшими водоемами, направлении потоков, мест разгрузки, степени агрессивности подземных вод, характере их агрессивности - природной или в результате инфильтрации в грунт производственных или сточных вод, прогноз изменения уровней подземных вод в процессе эксплуатации сооружения;

     

     - материалы лабораторных, полевых исследований грунтов и опытных работ;

     Все характеристики грунтов должны приводиться в отчете с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации здания) инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки.

     

     1.11. Инженерно-геологические изыскания для строительства должны выполняться в порядке, установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания для строительства".

     1.12. Все работы по прокладке кабеля связи осуществляют в соответствии с требованиями действующих нормативных документов СНиПы: 11-02-96, 3.01.03-84, 2.02.01-83*, 2.02.03-85, 3.02.01-87. 

     

     

 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

     

     2.1. Механизированная прокладка кабеля связи

     

Общие положения

     2.1.1. Прокладку кабелей связи в зависимости от условий прохождения трассы и характера грунтов выполняют:

     

     - ножевым кабелеукладчиком (КУ) без образования траншеи;

     

     - в заранее подготовленную траншею (экскаваторами, взрывным способом, отбойными молотками, вручную).

     

     2.1.2. Минимальные значения протяженности трассы при прокладке кабеля кабелеукладчиком и предельные расстояния переброски механизированной колонны, при которых целесообразно применение кабелеукладчика, приведены в табл. 1. При протяженности трассы меньше приведенных в табл. 1 величин следует применять землеройные машины или выполнять работу вручную.

          

     

Таблица 1

	Протяженность трассы, км 


	Предельные расстояния перевозки механизмов до места производства работ (от базы или предыдущего участка работ), км 



	Многопарные коаксиальные и симметричные 



	10 


	До 50 



	15 


	До 120 



	20 


	До 180 



	Однокоаксиальные, одночетверочные 



	5 


	До 10 



	7 


	До 15 



	10 


	До 50 




     

     

     2.1.3. Кабели связи прокладывает механизированная колонна, выполняющая комплексно следующие работы:

     

     - разбивку трассы;

     

     - дополнительную планировку трассы;

     

     - устройство спусков для пересечения речек, арыков, коллекторов, балок и оврагов;

     

     - погрузку, транспортировку и разгрузку барабанов с кабелем и кабельной арматуры;

     

     - предварительную пропорку трассы;

     

     - прокладку кабелей (кабелеукладчиком при обычном сцепе тракторов или на длинном тросе);

     

     - установку запорных столбиков, фиксирующих стыки строительных длин кабеля и КИП;

     

     - установку знаков, фиксирующих каста поворотов трассы, подходов к переходам через искусственные препятствия, окончания работы механизированной колонны;

     

     - рекультивацию культурных земель.

     

     2.1.4. При прокладке кабеля в заранее подготовленную траншею дополнительно выполняют:

     

     - отрывку траншеи;

     

     - устройство постели в каменистых и щебенистых грунтах;

     

     - прокладку кабеля;

     

     - присыпку кабеля в каменистых и щебенистых грунтах;

     

     - засыпку траншеи.

     

     Дополнительная планировка трассы

     

     2.1.5. Для обеспечения качественной прокладки кабеля на требуемую глубину на подготовленной и спланированной генподрядчиком полосе строительства проводят дополнительную планировку трассы.

     

     2.1.6. При дополнительной планировке:

     

     - выравнивают микрорельеф;

     

     - срезают продольные и поперечные уклоны;

     

     - подсыпают низинные места;

     

     - устраивают съезды и спуски к рекам и через овраги.

     

     Планировку полосы особенно тщательно производят в зоне работы кабелеукладчика и разработки траншеи роторным экскаватором, которые, перемещаясь по трассе, формируют глубину прокладки кабеля и профиль дна траншеи, копируя поверхность земли.

     

     2.1.7. Дополнительную планировку трассы выполняет бульдозер, входящий в состав механизированной колонны. Разработку и перемещение грунта в зависимости от условий выполняют продольными и поперечными проходами.

     

     2.1.8. На участках барханных и подвижных песков, где под действием ветра на спланированной генподрядчиком полосе образовались песчаные холмы и впадины, дополнительную планировку оформляют актом на непредвиденные работы в присутствии представителя заказчика.

     

     Планировка трассы линии связи в условиях барханных и грядоячеистых песков заключается в срезке барханов и отсыпке грунтов в межбарханные впадины за пределами полосы.

     

     2.1.9. На сорах и такырах в конце лета необходимо удалять верхнюю засохшую корку.

     

     2.1.10. На болотах III и частично II типа дополнительная планировка не производится.

     

     2.1.11. Для работы в пустыне отвал бульдозера должен быть оборудован специальными открылками для перемещения сыпучих песков.

     

     2.1.12. Для работы на болотах I и частично II типа бульдозер должен иметь широкие болотные гусеницы.

     

     Предварительная пропорка трассы

     

     2.1.13. Предварительную пропорку трассы выполняют:

     

     - в лесной зоне;

     

     - на болотах I типа, на крутых уклонах в горах;

     

     - в регионах с грунтами IV группы и выше, поддающимися расклиниванию;

     

     - в разборных скальных грунтах.

     

     На болотах II и III типа предварительную пропорку не производят.

     

     2.1.14. В щебенистых, каменистых грунтах IV группы и выше, в разборных скальных грунтах производят многократную пропорку трассы.

     

     2.1.15. Предварительную пропорку осуществляют:

     

     - специальным пропорщиком (рыхлителем), закрепленным на мощном тракторе;

     

     - сцепом тракторов со специальным прицепным пропорщиком или кабелеукладчиком с установленным пропорочным ножом.

     

     2.1.16. При однократной пропорке трассы:

     

     - отрывают котлован для первоначального заглубления пропорочного ножа на заданную глубину ковшовым экскаватором или вручную;

     

     - опускают нож в котлован;

     

     - проходят сцепом тракторов с пропорщиком или кабелеукладчиком участок;

     

     - возвращают механизированную колонну в начало участка.

     

     2.1.17. При многократной пропорке выполняют перечисленные в п.2.1.16 первые три операции, затем поворачивают сцеп тракторов с пропорщиком или кабелеукладчиком, пропарывают трассу в обратном направлении второй раз.

     

     Операции в приведенной последовательности повторяют до разрыхления грунта на заданную глубину.

     

     2.1.18. В горных условиях на полках, косогорах и в стесненных условиях пропорку можно производить только специальным пропорщиком на мощном тракторе, так как разворот сцепа тракторов крайне затруднен.

     

     В исходное положение трактор-пропорщик с поднятым ножом возвращается задним ходом.

     

     2.1.19. Во время пропорки необходимо периодически очищать нож пропорщика или кабелеукладчика от увлекаемых им за собой корней и камней.

     

     Прокладка кабелей кабелеукладчиком

     

     2.1.20. В основные работы по прокладке кабелей кабелеукладчиком входят:

     

     - сцепка и перецепка тракторов и кабелеукладчика;

     

     - установка барабанов с кабелем на кабелеукладчик;

     

     - разгрузка пустых барабанов с кабелеукладчика;

     

     - отрывка котлована для первоначального заглубления ножа кабелеукладчика;

     

     - анкеровка конца кабеля в начале прокладки;

     

     - сращивание концов кабелей;

     

     - заправка кабелей в кассету ножа кабелеукладчика;

     

     - заглубление и выглубление ножа;

     

     - чистка ножа;

     

     - прокладка кабеля;

     

     - засыпка щели.

     

     2.1.21. Перед прокладкой необходимо измерить избыточное воздушное давление в кабеле, которое должно соответствовать зафиксированному при проверке на кабельной площадке. Строительные длины кабеля, в которых избыточное давление перед размоткой ниже ранее зафиксированного, прокладке не подлежат до проведения повторного испытания герметичности оболочки и устранения причины, вызвавшей утечку.

     

     2.1.22. Тракторы сцепляют стальным тросом диаметром не менее 56 мм. Сцепку производят отдельными тросами, огибающими форкоп переднего трактора и идущими к форкопу заднего трактора через серьгу, навешенную на переднем его крюке, и замыкающимися петлями на себя. Таким образом, возрастающее тяговое усилие передается от трактора к трактору, нагружая его раму (рис.1).
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Рис.1. Сцепка тракторов тросами:

1 - трос диаметром 36 мм; 2 - ролик форкопа; 3 - петля крюка

     2.1.23. Расстояние между тракторами при работе в степи, равнинно-лесистой местности, на болотах глубиной до 1 м с твердым дном, в пустынях и полупустынях должно составить 3-5 м (рис.2).
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Рис.2. Обычная сцепка при работе на твердых грунтах и на болотах глубиной до 1 м с твердым дном 

     

     

     2.1.24. Если несущая способность болот допускает работу и неоднократный проход тракторов с широкими гусеницами (удельное давление на грунт меньше 0,035 МПа), прокладку кабеля производят непосредственным проходом болота, сцепкой тракторов при расстоянии между ними 20-30 и (рис.3).
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Рис.3. Разреженная сцепка при работе на болотах I типа 

     

     

     Через болота II и III типа кабели прокладывают специальным болотным кабелеукладчиком.

     

     2.1.25. При переходе небольших участков болот I и II типа шириной в створе до 200 м, допускающих проход болотного трактора с кабелеукладчиком, последней трактор оцепа соединен непосредственно с кабелеукладчиком, а к последующим тракторам протягивают трос длиной, соответствующей протяженности болота в створе. Тракторы идут в обычной сцепке по твердому грунту (рис.4).
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Рис.4. Обычная сцепка при работе на болотах I типа с твердого грунта 

     

     2.1.26. Установку барабанов с кабелем с автомашины или волокуш на кабелеукладчик производят краном, входящими в состав мехколонны.

     

     Снятые с кабелеукладчика пустые барабаны грузят на автомашины для отправки их на кабельную площадку или склад заказчика. Установленные на кабелеукладчик барабаны освобождают от обшивки.

     

     2.1.27. Котлован для первоначального заглубления ножа кабелеукладчика на заданную глубину и вывода конца строительной длины кабеля отрывают экскаватором или вручную.

     2.1.28. Анкеровку выведенного конца первой строительной длины кабеля выполняют с помощью стального кабельного чулка концевого типа, надетого на кабель и закрепленного тросом диаметром 9-11 мм за якорь, трактор, автомашину и т.д.

     

     2.1.29. Сращивание концов кабелей производят в следующем порядке:

     

     - проверяют манометром герметичность оболочки кабеля на барабанах, связывают кабели внахлест кабельной или полихлорвиниловой лентой на длину 0,5-0,8 м.

     

     Длина нахлеста зависит от типа кабеля и составляет 1,5-3,0 м. Концы кабелей связывают так, чтобы, конец проложенной строительной длины кабеля при входе в кассету располагался со стороны верхней крышки кассеты. Связывание кабелей проводят с конца прокладываемой строительной длины (рис.5). Связанные концы заправляют в кассету кабелеукладчика.
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Рис.5. Связывание концов строительных длин кабеля:

1 - конец проложенной строительной длины; 2 - направление обмотки лентой; 3 - конец прокладываемой строительной длины 

     

     

     2.1.30. На кабелеукладчике работают по два человека на каждом барабане, они обеспечивают создание слабины кабеля перед началом и в процессе прокладки, притормаживание барабанов при внезапных остановках кабелеукладчика или принудительную размотку барабанов.

     

     2.1.31. На орошаемых землях необходимо применять кабелеукладчики с усиленной рамой, что позволяет установить, кроме обычных ножей для прокладки на глубину 1,1-1,2 м, специальный нож для орошаемых земель с глубиной прокладки кабеля 1,8-2,0 м.

     2.1.32. При прокладке кабелей связи через орошаемые земли на глубине 1,8-2,0 м в сцепку тракторов включают бульдозер и трубоукладчик.

     

     2.1.33. В горных условиях кабели прокладываются кабелеукладчиком по уклону как снизу вверх, так и сверху вниз. При работе на подъеме в сцепку тракторов включают бульдозер.

     

     2.1.34. В процессе прокладки кабеля необходимо непрерывно контролировать глубину заложения кабеля по положения кабелеукладочного ножа, который должен находиться на заданной глубине. Контроль глубины можно вести комплексами автоматического контроля типа "Параметр-1" или визуально по положению кабелеукладочного ножа с последующей проверкой с помощью специального мерного шеста или кабелеискателя через 20-50 м.

     

     2.1.35. Щель от ножа кабелеукладчика засыпают траншеезасыпателем, прицепленным к кабелеукладчику или отдельному трактору, и отвалом бульдозера.

     

     2.1.36. После прохода мехколонны необходимо восстановить поврежденные берега арыков и коллекторов. Эту работу выполняют бульдозером, проводившим планировку трассы.

     

     2.1.37. На мелиоративных и орошаемых землях при прокладке кабеля не должны быть повреждены закрытые дренажные и оросительные сети. Работы по восстановлению поврежденных дренажных и оросительных сетей при прокладке кабеля связи выполняют строители-связисты.

     

     Прокладка кабелей кабелеукладчиком на длинном тросе

     

     2.1.38. Прокладку кабеля черва болота II и III типа длиной менее 1 км, заполненные водой арыки и коллекторы глубиной более 1 м, непроходимые для мехколонны соры, такыры, заболоченные участки осуществляют кабелеукладчиком, перемещаемым по трассе на длинном тросе сцепкой тракторов или специальной тяговой лебедкой (рис.6).     
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Рис.6. Обычная сцепка в длинным тросом при работе на болотах II-III типа

     

     2.1.39. Длина троса при прокладке кабеля через болота может достигать 1000 и, а при прокладке через арыки - до 300 м.

     

     2.1.40. Для прокладки кабелеукладчиком кабеля через болота II и III типа необходимо:

     

     - протянуть вручную или гусеничным болотоходом тонкий пионерный трос с барабана, установленного на козлах или в кузове автомашины на противоположном берегу болота;

     

     - оставить кабелеукладчик и один из тяговых тракторов на исходном берегу болота;

     

     - перебросить тяговые тракторы на противоположную сторону болота в объезд или установить специальную тяговую лебедку;

     

     - протянуть тракторами или лебедкой тяговый трос с барабана, установленного на козлах на исходном берегу, с помощью пионерного троса;

     

     - пионерный трос намотать на барабан;

     

     - протянуть кабелеукладчик с табелем через болото.

     

     2.1.41. При протаскивании кабелеукладчика через болото запрещается нахождение на нем людей.

     

     2.1.42. Переброску тракторов на другую сторону болота, непроходимых соров, такыров и заболоченных участков осуществляют в объезд, а через водные препятствия - по ближайшим мостам общего пользования или временным насыпным мостам, строительство которых должно быть предусмотрено в смете проекта или оформлено актом на непредвиденные расходы.

     

     2.1.43. На водных преградах пионерный трос переправляют на другой берег вброд, вплавь на лодке или плоту.

     

     2.1.44. На борах, такырах и заболоченных участках трос переправляют вездеходом или вручную после тщательной проверки возможности перехода.

     

     Рекультивация

     

     2.1.45. При прокладке кабельной линии связи в траншею и строительстве НУПов на пахотных землях быть проведена рекультивация. Объем и площадь рекультивации определяют проектом. Передачу землепользователям восстановленных земель следует оформлять актом; без указанного акта работы по рекультивации генподрядчиком не оплачиваются.

     

     2.1.46. Техническая рекультивация земель при строительстве заключается в снятии плодородного слоя почвы до начала строительных работ, перемещении его к месту временного хранения и нанесении его на восстанавливаемые земли после окончания строительных работ.

     

     2.1.47. В теплое время года снятие плодородного слоя почвы и его перемещение в отвал следует производить бульдозерами: продольно-поперечными ходами при толщине слоя до 20 см и поперечными при толщине слоя более 20 см.

     

     2.1.48. Плодородный слой почвы снимают на всю толщину по возможности за один проход, снятие плодородного слоя за несколько проходов допускается как исключение.

     

     Не допускается смешивание плодородного слоя почвы с минеральным грунтом.

     

     2.1.49. Плодородный слой наносят после засыпки траншеи под кабель и котлованов под НУП. Плодородный слой необходимо наносить в теплое время года (при нормальной влажности и достаточной несущей способности грунта).

     

     Для восстановления плодородного слоя применяют бульдозеры, работающие косопоперечными ходами, перемещающие плодородный слой из временного отвала в зону, где он был снят, и разравнивающие его.

     

     2.1.50. При рекультивации строительной полосы, проходящей по скальным грунтам, остатки скальных грунтов следует убрать. Бульдозером собирают их в кучи, грузят на самосвалы и вывозят со строительной полосы.

     

     

     2.2. Фиксация трассы 

     2.2.1. Трасса проложенного кабеля на местности должна быть закреплена с помощью замерных столбиков и предупредительных знаков в следующих точках:

     

     - в местах установки муфт и кабельных колодцев;

     

     - в местах отхода кабеля от трубопровода;

     

     - в местах пересечения кабеля с подземными коммуникациями в воздушными линиями связи или электропередачи;

     

     - в местах перехода кабеля через автомобильные или железные дороги и водные преграды;

     

     - на углах поворота кабеля;

     

     - в месте размещения НУПа;

     

     - на прямолинейных участках трассы.

     

     2.2.2. Замерные трех- или четырехгранные столбики для фиксации трассы кабеля изготовляют из железобетона. Длина столбиков 1,2 м (подземная часть 0,7 м), ширина боковой грани - 12-15 см. Столбик после установки окрашивают негашеной известью.

     

     На боковую грань столбика, обращенную к трубопроводу, черной масляной краской наносят условные знаки и номера в соответствии с назначением столбика.

     

     2.2.3. На болотах при невозможности установки столбиков трассу фиксируют металлическими ластами.

     

     2.2.4. Предупредительный знак представляет собой фанерный или металлический щит желтого цвета 40х30 см, закрепленный на деревянной или металлической стойке длиной 2,5 м (подземная часть 0,8 м).

     

     2.2.5. Предупредительный знак устанавливают в 10 см от кабеля в сторону, противоположную трубопроводу, таким образом, чтобы плоскость знака с надписью была перпендикулярна к оси кабеля.

     

     2.2.6. Фиксация трассы в населенных пунктах предупредительными знаками производят только по согласованию с местными органами власти.

     

     2.2.7. На участках, где производится запашка земель или механизированная косьба трав над проложенным трубопроводом и кабелем технологической связи, допускается установка замерных столбиков на границе поля или на территории замерного пункта трубопровода, если расстояние от столбика до кабеля не превышает 10 м.

     

     На грани столбика должно быть указано направление на кабель и расстояние до него в метрах.

     

     2.2.8. Если расстояние между границей поля и кабелей превышает 10 м, трассу кабеля фиксируют только в местах установки муфт с согласия владельцев земли.

     

     2.2.9. В местах пересечения трассы кабеля с воздушной линией связи или электропередачи устанавливают один дополнительный столбик в створе опор воздушной линии.

     

     2.2.10. В месте пересечения трассы кабеля без защитных труб с полевыми и подъездными дорогами устанавливают два дополнительных столбика (по обеим сторонам дороги) за обочинами дороги.

     

     2.2.11. При прохождении вдоль трубопровода воздушной линии связи или электропередачи следует закреплять трассу кабеля, используя опоры воздушной линии, нанося на них стрелку и расстояние до кабеля и муфт.

     

     

     2.3. Монтажно-измерительные работы 

     2.3.1. Комплекс линейных монтажно-измерительных работ включает следующие технологические операции:

     

     - приемку проложенного кабеля связи в монтаж;

     

     - рытье и засыпку котлованов;

     

     - монтаж строительных длин кабелей, шагов и секций симметрирования;

     

     - монтаж изолирующих и газонепроницаемых муфт;

     

     - электроизмерения и проверку герметичности кабеля связи при монтаже;

     

     - установку замерных столбиков и фиксацию местоположения муфт;

     

     - устройство вводов кабелей в необслуживаемые и обслуживаемые усилительные пункты;

     

     - симметрирование усилительного участка;

     

     - проведение контрольных (приемо-сдаточных) измерений смонтированного усилительного участка;

     

     - комплектацию исполнительной технической документации. 

     

     2.3.2. Сдачу и приемку кабеля связи под монтаж производят начальник механизированной прокладочной колонны и бригадир монтажно-измерительной бригады на всем протяжении трассы, включая переходы через искусственные и естественные препятствия, не раньше, чем через двое суток после прокладки кабеля, о чем составляется акт по существующей форме.

     

     2.3.3. При приемке необходимо проверить:

     

     - соответствие длины усилительных участков и строительных длин кабеля проекту, укладочной ведомости и фактическим данным;

     

     - правильность подбора строительных длин кабеля на площадке;

     

     - герметичность оболочки строительных длин кабеля;

     

     - глубину заложения кабеля в месте стыка длин;

     

     - достаточность длины нахлеста концов строительных длин кабеля;

     

     - наличие запаса кабеля при подходе к НУПу и переходам;

     

     - правильность размещения кабелей в котловане;

     

     - наличие указателей в местах стыка строительных длин, на поворотах трассы и в местах пересечения трассы кабеля с препятствиями;

     

     - электрическую прочность и сопротивление изоляции коаксиальных пар (необходимо прозвонить все элементы коаксиального кабеля);

     

     - электрическую прочность и сопротивление изоляции жил кабеля (следует прозвонить жилы симметричного высокочастотного кабеля, проложенного в скальном грунте, на переходах через препятствия).

      

     2.3.4. Бригадиру монтажников должны быть переданы:

     

     - укладочные ведомости;

     

     - протоколы проверки герметичности строительных длин после прокладки;

     

     - схемы расположения кабелей-отводов с их привязкой;

     

     - заводские паспорта (сертификаты) на строительные длины кабеля, проложенного на участке.

     

     2.3.5. Котлованы для производства работ по монтажу муфт, укладке их и размещению запаса кабеля, создаваемого около каждой муфты, подготавливают заранее на всем протяжении трассы сразу после прокладки. Концы строительных длин кабеля должны быть присыпаны слоем грунта толщиной не менее 5 см. На участках подвижных песков, в пустынях и на болотах I-III типа, а также в районах c высоким уровнем грунтовых вод (орошаемые земли) котлованы отрывают непосредственно перед началом монтажных работ.

     

     2.3.6. Дно котлована углубляют на 0,1 м больше фактической глубины заложения кабеля, но не меньше проектной.

     

     2.3.7. В грунтах I-III группы, где кабель проложен на глубину 0,9 (1,2) м, котлованы отрывают экскаватором с объемом ковша 0,25 м[image: image7.png]


 на глубину 0,7 (1,0) м с последующей доработкой вручную.

     

     2.3.8. На участках трассы, не удобных для работы экскаватора, а также в грунтах плотностью выше III группы котлованы полностью отрывают вручную.

     

     2.3.9. Разработку котлованов в непосредственной близости от действующих подземных сооружений и на пересечении с ними следует производить только ручным способом. 

     

     2.3.10. В плотных грунтах котлованы отрывают с вертикальными стенками без крепления.

     

     Для разработки скальных грунтов необходимо использовать отбойные молотки или переносной станок типа УВБ-ЗА. На песчаных участках необходимо крепить стенки котлована инвентарными щитами или разрабатывать котлован с обеспечением откосов не менее 1:0,5, что увеличивает объем земляных работ в 1,3 раза.

     

     2.3.11. В болотах I типа котлован удлиняют на 0,4-0,5 м с устройством приямка глубиной 0,5 м для стока и откачки воды при монтаже. Котлованы отрывают непосредственно перед монтажом. Воду откачивают с помощью механических насосов типа ВНМ-18, С-204, С-205, НЦС-4 или ведром.

     

     2.3.12. На болотах II типа экскаватор перемещают между котлованами на сланях или инвентарных переносных щитах. Размер котлована должен быть достаточным для увеличенной выкладки кабеля, так как муфты монтируют над котлованом на перекладинах, уложенных на край котлована, или на козлах, установленных рядом с котлованом. Стенки котлована крепят щитами, сохраняющимися и после окончания работ. Дно котлована в зависимости от местных условий укрепляют щебенкой, жердями, сваями или деревянным щитом. Котлован разрабатывают непосредственно перед монтажом. Размеры котлованов могут быть нестандартными, но достаточными для размещения увеличенной выкладки кабеля.

     

     Оборудование вводов

     

     2.3.13. Работы по оборудованию вводов включают:

     

     - разметку, установку и крепление металлических конструкций;

     

     - ввод и раскладку высокочастотных кабелей связи, кабелей грунтовых АРУ, кабелей заземления, кабелей протекторной защиты;

     

     - зарядку и установку боксов для симметричных кабелей;

     

     - монтаж газонепроницаемых и электроизолирующих муфт;

     

     - контрольную прозвонку и электрические измерения кабелей. 

     

     2.3.14. Ввод кабелей в подземную часть НУПа осуществляют через вводные патроны, расположенные в торцевой части горизонтальной цистерны-термокамеры НУПа.

     

     В каждый патрубок вводят по одному кабелю. Ввод выполняют герметичным. Технология герметизации ввода зависит от типа кабеля и определяется соответствующей инструкцией по монтажу кабеля.

     2.3.15. Для подхода кабелей к НУПу отрывают траншеи глубиной, равной глубине прокладки высокочастотного кабеля связи, шириной 0,5 м. Дно траншеи во избежание усадки грунта тщательно утрамбовывают, поливая его водой.

     

     2.3.16. Для устранения механических повреждений кабелей от деформации грунта при вводе в НУП каждый кабель укладывают на угловую сталь 50х50х5; длиной 3-5 м. Уголок крепят к вводному патрону хомутами из стальной оцинкованной проволоки диаметром 2-5 мм·Н

     

     2.3.17. Ввод кабеля с алюминиевой оболочкой осуществляют без заземления. Необходимость заземления оболочки определяется проектом. До газонепроницаемой электроизолирующей муфты алюминиевую оболочку кабеля изолируют от металлоконструкции НУПа четырьмя-пятью слоями пластиковой ленты. Изолирован от земли должен быть и воздуховод для установки кабеля под избыточное газовое давление путем соединения металлических воздуховодов резинотканевым шлангом.

     

     2.3.18. Для контроля за сохранностью изолирующего покрова кабеля необходимо предусматривать выводы кабелем ПРППМ-2х1,2 от брони и оболочки кабеля на разъединители для измерения сопротивления изоляции оболочки кабеля по отношению к земле.

     

     2.3.19. Герметичность мест подключения воздуховодов к оборудованию содержания кабелей под избыточным давлением и к кабелям связи тщательно проверяют путем обмыливания (при наличии избыточного воздушного давления).

     

     2.3.20. Кабели в наземную часть НУПа вводят через отверстия в щитах пола. Контейнер НУПа соединяют с наземной частью специальным кабелем, поставляемым в комплекте.

     

     В наземной части НУПа прокладывают кабель сигнализации давления вместимостью 1х4 между аппаратурой содержания кабеля под давлением и соединительной коробкой.

     

     Монтажные работы

     

     2.3.21. Перед вскрытием концов кабеля спайщик должен проверить величину избыточного давления воздуха в кабелях, подлежащих монтажу. Если хотя бы в одном из кабелей давление будет ниже, чем при последней контрольной проверке (с учетом температурных изменений), приступать к монтажу муфт запрещается.

     

     2.3.22. Монтажные работы производят в соответствии с действующими правилами и инструкциями на данный тип и марку кабеля. 

     

     2.3.23. Монтаж муфт на болотах I типа производят в котловане, а на болотах II и III типа - на временной вспомогательной монтажной площадке. 

     

     2.3.24. При выкладке кабеля необходимо строго соблюдать радиусы изгиба, допустимые для каждого типа кабеля.

     

     2.3.25. Концы кабеля выкладывают по форме котлована. Размеры выкладки в котлованах (смещение осей концов кабеля относительно его оси в траншее) зависят от формы котлована, типа кабеля, способа сращивания оболочек, защитных покровов и др.

     

     2.3.26. Для получения заданных размеров сростка концы кабеля укладывают на козлы так, чтобы расстояние между обрезами оболочек было зафиксировано и соответствовало размерам на данный тип кабеля и муфты.

     

     2.3.27. После запайки муфты и остывания до 50-60 °С производят испытание ее герметичности местным давлением.

     

     2.3.28. На кабелях, где не требуется измерение сопротивления изоляции изолирующих защитных покрытий, выполняют перепайку брони. Проволоки от бандажей скручивают и припаивают к муфте.

     

     2.3.29. Котлован засыпают ранее вынутым грунтом. 

     

     2.3.30. В скальных грунтах муфта, уложенная в котлован, должна быть защищена от механических повреждений снизу и сверху слоями мягкого грунта толщиной по 10 см, вынутого при разработке котлована или заготовленного на ближайших подходящих участках. Объем мягкого грунта на один котлован составит до 0,7 м[image: image8.png]


.

     

     2.3.31. Смонтированные шаги, секции или отдельные части участков в процессе монтажа содержат под избыточным давлением 80-100 кПа (0,8 кгс/см[image: image9.png]


). При обнаружении негерметичности оболочки проложенного кабеля в нем следует поддерживать давление периодической подкачкой газа до проведения ремонта.

     

     Электрические измерения

     

     2.3.32. Электрические измерения кабелей производят с целью контроля за качеством монтажных работ, доведения электрических характеристик кабелей связи до установленных норм, получения исходных данных для составления электрических паспортов кабельной линии, оценки электрического состояния линейно-кабельных сооружений, определения характера и места повреждения линии связи.

     

     2.3.33. Электрические измерения кабелей в процессе выполнения монтажных работ производят:

     - на проложенных строительных длинах перед монтажом соединительных муфт внутри шагов или стыковых секций;

     

     - на смонтированных шагах;

     

     - при соединении шагов между собой;

     

     - на смонтированных участках.

     

     2.3.34. Электрические характеристики кабелей на смонтированных усилительных участках, а также объем контрольных измерений должны удовлетворять требованиям стандарта.

     

     Симметрирование усилительных участков

     

     2.3.35. Симметрирование кабелей связи производят в целях повышения помехозащищенности цепей до установленных норм.

     

     2.3.36. До начала симметрирования должны быть выполнены следующие работы:

     

     - кабель проложен на всем усилительном участке и смонтирован в секции;

     

     - оборудованы вводы в усилительные пункты;

     

     - кабель в смонтированных секциях измерен и испытан на соответствие нормам;

     

     - подготовлена и укомплектована приборами и оборудованием бригада симметрировщиков.

     

     2.3.37. Симметрирование кабелей связи проводят в соответствии с действующими нормативными документами.

     

     2.3.38. Смонтированные усилительные участки подвергают контрольным (приемо-сдаточным) электрическим испытаниям и измерениям.

     

     2.3.39. Смонтированные усилительные участки кабеля с оконечными устройствами испытывают на герметичность давлением 50-60 кПа (0,5-0,6 кгс/см[image: image10.png]


). Давление в кабеле измеряют по концам усилительного участка.

     

     Усилительные участки кабеля с оконечными устройствами без ответвлений считают герметичными, если снижение давления в течение 10 сут не превысит 5,0 кПа (0,05 кгс/см[image: image11.png]


); при наличии на кабеле связи отводов в виде тройниковых муфт снижение давления в течение 10 сут должно не превышать:

     

     - 10 кПа (0,1 кгс/см[image: image12.png]


) для кабеля, имеющего до 5 ответвлений;

     

     -
 20 кПа (0,2 кгс/см[image: image13.png]


) для кабеля, имеющего более 5 ответвлений. 

     

     2.4. Защита кабелей связи от ударов молнии 

     

     2.4.1. Необходимость и способ защиты кабелей связи от ударов молнии определяются проектом.

     

     2.4.2. При прокладке кабелей связи параллельно трубопроводу на расстоянии от него до 10 м на открытых трассах не применяют меры защиты от влияния ударов молнии независимо от удельного сопротивления грунта, грозодеятельности и условий прокладки. При прокладке вдоль леса, просек, лесополос, отдельно стоящих деревьев и опор решение по защите кабеля необходимо применять в соответствии с требованиями Минсвязи СССР.

     

     2.4.3. Кабели связи, расположенные от трубопровода более 10 м, защищают с помощью:

     

     - проложенных в землю параллельно кабелю связи медных, биметаллических или стальных проводов (тросов);

     

     - действующей воздушной линии связи, проходящей параллельно кабели и оборудованной искровыми промежутками с выносными заземлениями.

     

     2.4.4. Защитный трос типа ПС-70 сечением 70 мм[image: image14.png]


 состоит из отдельных стальных оцинкованных проволок диаметром 1,8 мм. Наружный диаметр троса 9,4 мм. Трос может быть заменен медным или биметаллическим проводом диаметром 5-4 мм, а также тросами сечением 25 мм и стальными проводами. Параметры прокладываемых тросов (проводов) приведены в табл.2 и 3.

Таблица 2 

	Число тросов 


	Диаметр провода (троса), мм, не менее 


	Глубина прокладки троса, м 


	Расстояние между тросами, м 



	
	медного 


	биметаллического 


	стального 


	
	

	1 


	4 


	4 


	9,4 


	
	-



	2 


	
	
	
	(0,4-0,5)h

	

	И более 


	3 


	4 


	9,4 


	
	0,4-1,2 




          

     Примечание. h- глубина прокладки кабеля. В скальных грунтах и вдоль леса защитные тросы прокладывают на одной глубине с кабелем.

     

     

Таблица 3 

	Число тросов 


	Эквивалентное число nзащитных тросов ПС-25 и проводов диаметром а, мм; расстояние между ними а, м 



	ПС-70 


	ПС-25 


	6 мм 


	5 мм 


	4 мм 



	
	n

	а

	n

	а

	n

	а

	n

	а


	1 


	2
2 


	0,6-1,2 


	2
2 


	0,6-1,2 


	2
2 


	0,6-1,2 


	3
3 


	0,4-0,8 



	2 


	3
4 


	0,3-0,6
0,4-1,2 

(по два)


	2
3 


	0,4-1,20,4-0,8 


	3
3 


	0,3-0,6
0,4-0,8 


	3
4 


	0,3-0,6
0,4-0,8 




     

     Примечание. В числителе - количество проводов при прокладке кабеля по открытой местности и отсутствии отдельно стоящих деревьев, опор ЛЭП или воздушных линий связи; в знаменателе - количество проводов при прокладке кабеля по открытой местности или вдоль опушки леса при наличии опор ЛЭП или воздушных линий связи.

     

     

     2.4.5. При прокладке кабеля вдоль леса или вдоль воздушной линии (связи или электропередачи) защитный провод прокладывают со стороны леса (линии) на расстоянии 0,8 м от кабеля и на глубине, равной половине глубины прокладки кабеля.

     

     2.4.6. При прокладке двух и трех защитных проводов по открытой местности и вдоль леса (воздушных линий) последние следует размещать симметрично по отношению к кабелю и в соответствии с табл.2.

     

     2.4.7. При защите группы кабелей тросы располагают симметрично, расстояние между крайними тросами должно быть не менее расстояния между крайними кабелями.

     

     2.4.8. При прокладке кабеля по просеке и защите двумя тросами последние прокладывают на глубине прокладки кабеля и на расстоянии 0,2-0,4 м от него.

     

     2.4.9. При прокладке грозозащитного троса вдоль опушки леса его следует располагать на глубине прокладки кабеля на расстоянии не менее 0,2 м и не более 1,2 м от кабеля.

     

     2.4.10. По концам защитного провода делают отводы (лучевые заземлители) в сторону от кабеля на расстояние 15 м при удельном сопротивлении грунта до 100 Омм и 30 м - при удельном сопротивлении более 100 Омм.

          

     2.4.11. Если отвод в сторону от кабеля невозможен, следует продлить зону защиты на 50 м или оборудовать заземление о импульсным сопротивлением растеканию не более 10 Ом на расстоянии не ближе 5 м от кабеля.

     

     2.4.12. Строительные длины отдельных тросов сращивают с помощью овальных соединителей. Концы биметаллических и медных проводов соединяют с помощью медных трубок.

     

     2.7.14. Защитные тросы (провода) соединяют (перепаивают) между собой около соединительных муфт через одну строительную длину кабеля проводом с сечением, равным защитному тросу (проводу).

     

     Защитные провода с кабелем не соединяют.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

     

     3.1. На всех этапах работ следует выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ, который включает в себя входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль промежуточных и окончательных циклов работ. Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать требованиям СНиП.

     3.2. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

     

     3.3. При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

     

     3.4. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87, Приложение 1.

     

     3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению.

     

     3.5.1. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований технических условий на производство работ, соблюдением необходимой технической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ, техническим контролем за ходом работ.

     

     3.5.2. При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в проектах производства работ технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам и правилам. Особое внимание следует обращать на выполнение специальных мероприятий при строительстве на просадочных грунтах, в районах с оползнями и карстовыми явлениями, вечной мерзлоты, а также при строительстве сложных и уникальных объектов.

     

     3.5.3. Схема операционного контроля качества работ приведена в таблице 4.

     

Таблица 4 

     

	Техноло- гический 

процесс


	Контроли- рующее лицо 


	Состав операционного

контроля 


	Метод и средства

контроля


	Время контроля


	Документация 


	Составитель

документа 



	Входной контроль 


	Начальник механизи- рованной колонны 


	1. Наличие сертификат на кабель связи и соответствие проекту.

2. Осмотр кабеля на наличие повреждений.


	Визуально 


	До выполнения работ 


	Акты входного контроля 


	     Начальник механизи- рованной колонны 



	Операционный контроль 


	Начальник механизи- рованной колонны 


	Контроль за прокладкой кабеля согласно проекту.


	Визуально 


	Во время выполнения работ 


	Акты на скрытые работы 


	     Начальник механизи- рованной колонны 



	Приемочный контроль 


	Начальник механизи- рованной колонны 


	1. Соответствие длины усилительных участков и строительных длин кабеля проекту, укладочной ведомости и фактическим данным.   

2. Правильность подбора строительных длин кабеля.

3. Герметичность оболочки строительных длин кабеля. 

4. Глубину заложения кабеля.

5. Наличие указателей трассы кабеля.

6. Электрическую прочность и сопротивление изоляции жил кабеля.


	Визуально 


	По окончании монтажных работ 


	Акты согласно нормативной литературе 


	     Начальник механизи- рованной колонны 




     

     

     3.5.4. Результаты операционного контроля фиксируются также в Журнале общих работ (Рекомендуемая форма: СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", Приложение Г).

     

     3.6. Приемочный контроль производится для проверки и оценки качества законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций.

     

     3.7. На каждом объекте строительства надлежит: 

     

     3.7.1. Вести Общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и заказчиком, и Журнал авторского надзора проектных организаций (СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений", Приложение А, для вывода на печать оригинала формы см. Журнал авторского надзора за строительством).

     

     3.7.2. Составлять Акты освидетельствования скрытых работ, Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств. Записи в журналах должны контролироваться заказчиком и представителем авторского надзора.

     

     3.7.3. Оформлять другую производственную документацию, предусмотренную строительными нормами и правилами.

     

     3.8. Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их освидетельствования, которые должны составляться на каждый завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

     

     Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

     

     Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

     

     3.9. Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций. В обязательном порядке производится, в частности, приемка буронабивных свай.

     

     3.10. При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ должны составляться с учетом особых указаний и технических условий проекта (рабочего проекта).

     

     3.11. Контроль осуществляется производителем работ, представителем заказчика, представителем проектной организации (авторского надзора) с привлечением, при необходимости, соответствующей специализированной научно-исследовательской организации. 

     3.21. Приемка-сдача готовых выполняется комиссией в составе заказчика, генподрядчика, исполнителя работ, авторского надзора. 

     

     3.22. Приемку готовых оформляют актом, в котором должны быть отмечены все 

выявленные отступления от проекта, предусмотрены способы и сроки их устранения, дается общая оценка качества выполненных работ.

     

     3.23. Оценку качества и приемку выполняют на основании следующих документов:

     

     - проекта 

     

     - актов приемки материалов, применяемых для изготовления 

     

     - актов лабораторных испытаний 

     

     - актов контрольной проверки качества 

     

     - актов контроля изготовленных 

     

     - акта заключения по проведенным испытаниям 

     -исполнительной схемы расположения с указанием отклонений от проектного положения в плане и результатов нивелировки 

     

     - актов на скрытые работы.

     

     

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ 

  

     4.1. Калькуляции затрат труда и машинного времени на прокладку кабеля связи приведена в таблице N 5.

     

Таблица N 5 

       

	
	Нормы времени 


	Затраты труда 



	N

п/п


	Наименование технологической операции 


	Ед.

изм.


	Объем работ 


	Обосно- вание

(ГЭСН)


	рабочих,

чел.-час.


	работа машин,

маш.-час.


	рабочих,

чел.-час.


	работа машин,

маш.-час.



	А 


	Б 


	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 



	1 


	Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком 


	500 м 


	1,0 


	10-06-001-1 


	23 


	18,78 


	23 


	18,78 



	3 


	Муфты на высокочастотном кабеле 


	шт.


	1,0 


	10-06-008-4 


	13 


	1,53 


	13 


	1,53 



	4 


	Измерение кабельных линий 


	кабель 


	1,0 


	10-06-013-5 


	2 


	0,61 


	2 


	0,61 



	
	Итого:


	
	
	
	
	
	38 


	20,92 




     4.2. Затраты труда и времени на прокладку кабеля подсчитаны применительно к  ГЭСН-2001.

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

     5.1. Пример составления графика производства работ по прокладке кабеля связи приведен в таблице N 6. 

Таблица N 6

	N

п/п 


	Наименование

технологических

операций 


	Ед.

изм.


	Объем

работ 


	Принятый состав звена 


	Продол- житель-

ность операции,

час.


	1 смена 


	2 смена


	3 смена


	4 смена


	5 смена



	1 


	Кабели, прокладываемые кабеле- укладчиком 


	500 м 


	1,0 


	1. Кран автомобильный

2. Кабеле- укладчик

3. Автомобиль ГАЗ-66

4. Трактор

5. Транспортер приценой кабельный

6. Бульдозер

7. Траншее- засыпщик прицепной колесный 


	23 ч 


	_____

	_____

	____

	
	

	2 


	Муфты на высокочастотном кабеле 


	шт.


	1,0 


	1 чел.


	13 ч 


	
	
	_

	_____

	__


	3 


	Измерение кабельных линий 


	кабель 


	1,0 


	2 чел.


	1ч 


	
	
	
	
	_



     

     

     Общая продолжительность работ составляет 37 час (маш.-час).

     

     5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

     

     5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительный процесс, на который составлена технологическая карта.

     

     5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 

     

     При этом необходимо стремиться сохранять постоянство состава комплексных и специализированных звеньев (бригад) на все время выполнения работ. 

     

     5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 

     

     5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

     

     6.1. Потребность в машинах и оборудовании. 

     

     6.1.1. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

     

     6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения буровых, бетонных, монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

     

     6.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.

     6.1.7. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в таблице N 7.

     

     

Таблица N 7

	N

п/п


	Наименование машин,

механизмов и

оборудования


	Назначение 


	Кол-во

на звено,

шт.



	1 


	Кран автомобильный 10 т 


	Погрузка и разгрузка оборудования и кабеля 


	1 



	2 


	Кабелеукладчик 


	Укладка кабеля 


	1 



	3 


	Автомобиль ГАЗ-66 


	
	1 



	4 


	Тракторы на гусеничном ходу 


	Перемещение кабелеукладчика 


	1 



	5 


	Транспортер прицепной кабельный 


	Перевозка кабельных барабанов 


	1 



	6 


	Бульдозер 


	Планировка и рекультивация трассы кабеля 


	1 



	7 


	Траншеезасыпщик прицепной колесный 


	Засыпка щели и котлованов 


	1 




  

   

      6.2. Потребность в основных материалах, изделиях и конструкциях приведена в таблице N 8.

Таблица N 8

	N

п/п


	Наименование материалов, изделий и конструкций


	Ед.

изм.


	Количество 



	1 


	Кабель 


	м 


	500 



	2 


	Муфта 


	шт.


	1 



	3.


	Ручной инструмент 


	
	


7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

     

     7.1. Производство работ должно выполняться с обязательным соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-133-2000, СП 12-135-2003, МДС 12-11.2002 и нормативных актов других организаций, требования которых не противоречат вышеназванным нормативным документам в строительстве.

     

     7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 

     

     7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

     

     7.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических схемах на производство работ.

     

     7.5. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

     

     7.6. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.

     

     7.7. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.

     

     7.8. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В случае нахождения автомобильных дорог в зоне перемещения краном груза необходимо, кроме защитных и сигнальных ограждений, предусматривать установку дорожных знаков о въезде в опасную зону. 

     

     7.9. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности оборудования, штабелей грузов.

     

     7.10. На стройплощадке обязательно должен быть График движения основных строительных машин по объекту.

     

     7.11. Освещенность строительной площадки и участков производства работ должна обеспечивать безопасное ведение работ. Освещение должно предусматриваться рабочим, охранным и аварийным.

     7.12. В зоне производства планировочных работ растительный слой должен предварительно сниматься и складываться в специально отведенных местах с последующим использованием для рекультивации земель. Кроме того, должны быть приняты меры по сохранению имеющихся на территории строящихся и реконструируемых объектов растущих деревьев и кустарников. 

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

     

     8.1. Технико-экономические показатели на определены с учетом данных таблиц NN 5 и 6: 

     

     Затраты труда на прокладку 500 м кабеля связи составляют:

     

     - затраты труда машинистов - 20,92 чел.-час;

     

     - затраты труда рабочих - 38 чел.-час;

     

     - продолжительность выполнения работ - 37 час.  

     

     8.2. ТТК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 01.04.2006.

     

     8.3. При разработке Типовой технологической карты использованы: 

     

     8.3.1. ВСН 600-81* "Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения".

________________

     * ВСН 600-81 заменен на ОСТН-600-93. - Примечание "КОДЕКС".

     

     8.3.2. ВСН 015-89 "Линии связи и электропередачи".

     

     8.3.3. "Единое руководство по составлению исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения проводной связи".

     8.3.4. СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства".

     

     8.3.5. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

     

     8.3.6. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

     

     

 Материал разработал: Василенко С.Д.

