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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Типовую технологическую карту рекомендуется использовать при работах по обратной засыпке котлованов глубиной до 5 м и объемом работ до 50 тыс. м[image: image1.png]


 в промышленном и гражданском строительстве.

1.2. Карта может быть использована для грунтов I-III групп.

1.3. В данной технологической карте приведен пример обратной засыпки котлована с параметрами:

глубина 5,0 м; ширина 91,5 м;

длина 84,0 м; заложение откосов 1:0,75.

Объем обратной засыпки грунта 34220 м[image: image2.png]


.

1.4. Обратная засыпка котлована осуществляется в средней зоне СССР при положительных температурах воздуха.

1.5. При привязке технологической карты к конкретному котловану с фундаментами промышленного цеха необходимо скорректировать объемы работ, группы грунтов, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных и основных операций.

2.2. К подготовительным операциям относятся:

устройство освещения мест разработки и укладки грунта;

устройство временных землевозных дорог;

опытное уплотнение грунта.

2.3. К основным операциям относятся:

разработка грунта в карьере;

обратная засыпка котлована.

2.4. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для выполнения основных процессов

Таблица 1 

	#G0Технологические

     операции 
	Варианты комплексов машин 

	
	1 


	2 
	3 (аналог)

	Разработка грунта в карьере 
	Экскаватор ЭО-4121Б прямая лопата.

Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б

Автогрейдер ДЗ-31-1

Виброкаток ДУ-47Б


	Экскаватор ЭО-5111Е прямая лопата.

Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б

Автогрейдер ДЗ-31-1

Виброкаток ДУ-47Б 
	Экскаватор ЭО-5111Б прямая лопата.

Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б

Автогрейдер ДЗ-31-1

Виброкаток ДУ-47Б 

	Обратная засыпка котлована 
	Экскаватор ЭО-4121Б с грейфером.

Экскаватор ЭО-4121Б с гидромолотом СП-62

Бульдозер ДЗ-42.

Электротрамбовки ИЭ-4504 

     
	Экскаватор ЭО-5111Е с грейфером.

Грунтоуплотняющая машина ДУ-12В

Бульдозер ДЗ-42.

Электротрамбовки

ИЭ-4504 
	Экскаватор ЭО-5111Б с грейфером.

Экскаватор ЭО-5111Б, оснащенный драглайном с трамбующей плитой массой 3,5 т

Бульдозер ДЗ-42.

Электротрамбовки ИЭ-4504 

     


Ведущими машинами в комплексе машин являются:

в варианте 1 - экскаватор ЭО-4121Б, оборудованный прямой лопатой. Ковш - 0,65 м[image: image3.png]


;

в варианте 2 - экскаватор ЭО-5111Е, оборудованный прямой лопатой. Ковш - 1,0 м[image: image4.png]


;

в варианте 3 - экскаватор ЭО-5111Б, оборудованный прямой лопатой. Ковш - 1,0 м[image: image5.png]


.

2.5. Технология производства работ для варианта 1.

Обратная засыпка котлована производится грунтом II группы, разрабатываемым в карьере (резерве) экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным прямой лопатой. Грунт грузится в автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б, транспортируется к месту укладки и разгружается на бровке котлована.

В связи со стесненностью производства работ обратная засыпка котлована выполняется с разбивкой последнего на четыре зоны.

В зоне N 1 - грунт подается в котлован бульдозером ДЗ-42 с разравниванием вручную слоями 0,35 м и уплотнением электротрамбовками ИЭ-4504. Расстояние между проходами электротрамбовки должно быть не более 0,45 м. Минимальное расстояние от электротрамбовки до строительных конструкций (обрез фундамента) составляет 0,2 м, а над фундаментом 0,5 м.

В зоне N 2 - грунт подается в котлован экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейфером, с разравниванием грунта вручную и уплотнением электротрамбовками ИЭ-4504.

В зоне N 3 - грунт подается в котлован бульдозером ДЗ-42 с разравниванием грунта им же слоями 0,7 м и уплотнением гидромолотом СП-62, навешенным на экскаваторе ЭО-4121Б.

В зоне N 4 - грунт подается в котлован экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейфером. Разравнивание грунта вручную с уплотнением гидромолотом СП-62. Минимальное расстояние от трамбовки гидромолота СП-62 до строительных конструкций (обреза фундамента) составляет 0,6 м, а над фундаментом 0,9 м.

Количество проходов электротрамбовки ИЭ-4504 и количество ударов гидромолота СП-62 для достижения проектной плотности грунта должно устанавливаться опытным путем при оптимальной влажности грунта. При недостаточной влажности грунта его необходимо увлажнять в местах разработки.

2.6. Обратная засыпка котлована выполняется (при работе в одну смену) для варианта 1 следующим составом:

а) При разработке грунта в карьере:

машинист экскаватора 6 разряда - 1;

машинист автогрейдера 6 разряда - 1;

водители автомобилей-самосвалов III класса - 3;

водитель поливочной машины III класса - 1;

машинист виброкатка 5 разряда - 1.

б) При обратной засыпке котлована:

машинисты экскаватора 6 разряда - 3;

машинист бульдозера 6 разряда - 1;

землекопы I разряда - 2;

землекопы III разряда - 4.

2.7. Контроль качества выполняемых работ

Таблица 2 

	#G0Наименование

 операций,

 подлежащих 

контролю


	Контроль качества выполнения операций 

	производителем работ


	мастером 
	Состав 
	Инструмент 
	Время 
	Привлекаемые службы 

	Разбивка зон обратной засыпки котлована


	-
	Точность выноса 
	Теодолит, стальная рулетка 
	До начала обратной засыпки 
	Геодезическая 

	
	Обратная засыпка котлована 
	Качество грунта и его влажность, толщина отсыпаемых слоев грунта, плотность скелета грунта в соответствии с проектом 

     
	Плотномер, металлический щуп 
	В процессе обратной засыпки 
	Грунтовая лаборатория 


3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.1) и на основании калькуляций затрат труда в табл.3  приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.

Таблица 3 

	#G0Наименование работ 
	Варианты комплексов механизации работ 



	
	1 
	2 
	3 



	Объем работ, м[image: image6.png]




	34220 
	34220 
	34220 

	Общая трудоемкость, чел.-дн.


	933,86 
	1019,56 
	1082,96 

	То же, на 1000 м[image: image7.png]


, чел.-ч


	223,77 
	244,31 
	259,50 

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен.


	883,7 
	888,3 
	885,0 

	Продолжительность процесса при двухсменной работе, день


	36 
	42 
	42 

	Выработка на 1 маш.-ч, м[image: image8.png]




	4,72 
	4,69 
	4,71 

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.


	7358,30 
	8203,06 
	8758,38 

	То же, на 1000 м[image: image9.png]


, руб.


	215,02 
	239,71 
	255,94 

	Приведенные затраты на весь объем работ, руб.


	46607,64 
	36649,62 
	39113,46 

	То же, на 1000 м[image: image10.png]


, руб.


	1362,00 
	1071,00 
	1143,00 

	Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м[image: image11.png]


 грунта, руб.


	-219 
	+72 
	

	Прямые затраты на 1000 м[image: image12.png]


 грунта, руб.

     
	1238,00 
	951,00 
	1014,00 


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях

Таблица 4 

	#G0Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений 
	Тип 
	Марка

ГОСТ 
	Количество машин для вариантов механизации, шт.
	Техническая характеристика 

	
	
	
	1 
	2 
	3 


	

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый гидравлический на гусеничном ходу

     
	ЭО-4121Б
22894-77*


	1 
	-
	-
	Оборудован прямой лопатой. Ковш - 1 м[image: image13.png]


 

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый канатный на гусеничном ходу

     
	ЭО-5111Е
17343-83*


	-
	1 
	-
	Оборудован прямой лопатой. Ковш - 1 м[image: image14.png]


 

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый канатный на гусеничном ходу

     
	ЭО-5111Б
17343-83*


	-
	-
	1 
	Оборудован прямой лопатой. Ковш - 1 м[image: image15.png]


 

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый гидравлический на гусеничном ходу

     
	ЭО-4121Б
22894-77*


	1 
	-
	-
	Оборудован грейфером. Ковш - 0,65 м[image: image16.png]


 

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый канатный на гусеничном ходу 

     
	ЭО-5111Е
17343-83*


	-
	1 
	-
	Оборудован грейфером. Ковш - 1 м[image: image17.png]


 

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый канатный на гусеничном ходу

     
	ЭО-5111Е
17343-83*


	-
	-
	1 
	Оборудован грейфером. Ковш - 1 м[image: image18.png]


 

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый гидравлический на гусеничном ходу

     
	ЭО-4121Б
22894-77*


	2 
	-
	-
	Оборудован гидромолотом СП-62 

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый канатный на гусеничном ходу

     
	ЭО-5111Б
17343-83*


	-
	-
	1 
	Оборудован трамбовочной плитой массой 3,5 т 

	Трамбовочная машина 
	На тракторе класса 10 т


	ДУ-12В 
	-
	1 
	-
	Трактор Т-130. Масса плит 6,3 т 

	Электротрамбовка 
	
	ЭИ-4504
20773-75*


	
	
	
	

	Поливочная машина на шасси ЗИЛ-130 

     
	
	ПМ-130Б


	1 
	1 
	1 
	Вместимость цистерны 6000 л 

	Автогрейдер среднего типа 
	Самоходный 
	ДЗ-31-1
9420-79


	1 
	1 
	1 
	Мощность двигателя 96 кВт, длина отвала 3700 мм 

	Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое


	На тракторе класса 10 т 
	ДЗ-42 
	1 
	1 
	1 
	Трактор ДТ-75 ВР-С2 

	Каток 
	Вибрационный самоходный двухвальцовый с гладкими вальцами


	ДУ-47Б 
	1 
	1 
	1 
	Мощность двигателя 37 кВт, масса 6-8 т 

	Автомобиль-самосвал 
	Трехосный 
	КрАЗ-256Б


	3 
	2 
	2 
	Грузоподъемность 12 т 

	Теодолит 
	
	Т-15
#M12293 0 1200004691 0 0 0 0 0 0 0 010529-96#S

	1 
	1 
	1 
	

	Нивелир 
	
	Н-10
#M12291 120000381710528-90#S

	1 
	1 
	1 
	

	Рейка нивелирная 
	
	РН-10
11158-83


	2 
	2 
	2 
	

	Вешка геодезическая


	Стандартная 
	
	3 
	3 
	3 
	

	Рулетка измерительная металлическая

     
	Стандартная 
	РС-20
#M12291 12000043287502-98#S

	1 
	1 
	1 
	

	Плотномер


	
	ПГМ-1 
	1 
	1 
	1 
	

	Влагомер 
	
	НВУ-1
26375-84 


	1 
	1 
	1 
	


________________

* Взамен ГОСТ 26959-86, ГОСТ 22894-77 и ГОСТ 17343-83 действует #M12293 0 1200021685 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 30067-93#S. - Примечание изготовителя базы данных.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах приведена в табл.5.

Таблица 5 

	#G0Наименование механизмов и эксплуатационных материалов 
	Нормы на час работы машины, кг 
	Количество на принятый объем работ по вариантам, кг 



	
	
	1 
	2 
	3 



	Экскаватор ЭО-4121Б

	
	
	
	

	Дизельное топливо


	5,50 
	10681 
	-
	-

	Бензин


	0,16 
	311 
	-
	-

	Моторное масло


	0,27 
	524 
	-
	-

	Трансмиссионное масло


	0,03 
	58 
	-
	-

	Консистентная смазка


	0,16 
	311 
	-
	-

	Экскаватор ЭО-5111Е

	
	
	
	

	Дизельное топливо


	6,2 
	-
	4439 
	-

	Бензин


	0,18 
	-
	128 
	-

	Моторное масло


	0,30 
	-
	215 
	-

	Трансмиссионное масло


	0,04 
	-
	29 
	-

	Консистентная смазка


	0,18 
	-
	128 
	-

	Экскаватор ЭО-5111Б

	
	
	
	

	Дизельное топливо


	6,3 
	-
	-
	7957 

	Бензин


	0,19 
	-
	-
	240 

	Моторное масло


	0,30 
	-
	-
	379 

	Трансмиссионное масло


	0,03 
	-
	-
	38 

	Консистентная смазка


	0,18 
	-
	-
	227 

	Трамбовочная машина ДУ-12В

	
	
	
	

	Дизельное топливо


	7,1 
	-
	4075 
	-

	Бензин


	0,2 
	-
	115 
	-

	Моторное масло


	0,29 
	-
	166 
	-

	Трансмиссионное масло


	0,09 
	-
	52 
	-

	Консистентная смазка


	0,07 
	-
	40 
	-

	Бульдозер ДЗ-42

	
	
	
	

	Дизельное топливо


	3,30 
	1782 
	1782 
	1782 

	Бензин


	0,10 
	54 
	54 
	54 

	Моторное масло


	0,16 
	86 
	86 
	86 

	Трансмиссионное масло


	0,04 
	22 
	22 
	22 

	Консистентная смазка


	0,03 
	16 
	16 
	16 

	Автогрейдер ДЗ-31-1

	
	
	
	

	Дизельное топливо


	5,20 
	2668 
	2850 
	2850 

	Бензин


	0,16 
	82 
	88 
	88 

	Моторное масло


	0,25 
	128 
	137 
	137 

	Трансмиссионное масло


	0,07 
	36 
	38 
	38 

	Консистентная смазка


	0,06 
	31 
	33 
	33 

	Поливочная машина ПМ-130Б

	
	
	
	

	Бензин


	4,90 
	367 
	367 
	367 

	Автомобильное масло


	0,11 
	8 
	8 
	8 

	Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б

	
	
	
	

	Дизельное топливо


	6,06 
	6872 
	6872 
	6872 

	Дизельное масло


	0,34 
	385 
	385 
	385 

	Трансмиссионное масло


	0,05 
	57 
	57 
	57 

	Консистентная смазка 

     
	0,04 
	45 
	45 
	45 


5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

При выполнении работ по обратной засыпке необходимо руководствоваться требованиями "Техника безопасности в строительстве".

ПЛАН КОТЛОВАНА С ФУНДАМЕНТАМИ 
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ОБЪЕМЫ РАБОТ 

	#G0N зоны

 
	Наименование работ 
	Количество 

	1 
	Обратная засыпка котлована суглинком с подачей грунта бульдозером, разравниванием вручную и уплотнением электротрамбовками ИЭ-4504


	1940 м[image: image20.png]


 

	2 
	Обратная засыпка котлована суглинком с подачей грунта экскаватором, оборудованным грейфером, разравниванием вручную и уплотнением электротрамбовками ИЭ-4504


	9000 м[image: image21.png]


 

	3 
	Обратная засыпка котлована суглинком с подачей грунта бульдозером, разравниванием бульдозером и уплотнением гидромолотом СП-62 (навесным на экскаваторе)


	20260 м[image: image22.png]


 

	4 
	Обратная засыпка котлована суглинком с подачей грунта экскаватором, разравниванием вручную и уплотнением гидромолотом СП-62 (навесным на экскаваторе)


	3020 м[image: image23.png]


 


Примечание. Условные обозначения и схему засыпки котлована см. на листе 7.

СХЕМА ЗАСЫПКИ КОТЛОВАНА 

[image: image24.png]



1 - экскаватор ЭО-4121А, оборудованный грейфером; 2 - экскаватор ЭО-4121А с навесным гидромолотом СП-62; 3 - полосы уплотнения грунта гидромолотом СП-62; 4 - временный отвал грунта (суглинок); 5 - существующие фундаменты; 6 - места подачи грунта в котлован бульдозером; 7 - съезд в котлован; 8 - граница отсыпок грунта в котлован бульдозером и грейфером; 9 - минимальное расстояние гидромолота СП-62 от обреза фундамента; 10 - электротрамбовка ИЭ-4504; 11 - участок подачи грунта в котлован бульдозером ДЗ-42; 12 - участок подачи грунта в котлован экскаватором, оборудованным грейфером.
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1 

[image: image26.png]v [0 oo T Pt
e R I T R . e B
Hanorosase pacor penii opiny | Bock aGrew | syewie wexanwows
i, | Pty 15[6-10] 11-15] 1620 21-25] 26-30] 135 3640 41-45] 650
AR\ | wau.“cuena

Poapasorca » xapsopa rpyira |100 4 (32,2 | LS 26 [——
I’ Py xckavazopou, bBopy- s w2 1 Guoka - 1; 35
onhlaat iimioh 2oRaTSR, E X damac
A mapyaoh ua. sstousOriit- St
FELE SCURIEE
Teusngpmgossu ronme (1007 (6679 | Lo 1383 | Bogimem O xracca L,
e i e —
e paccToKe I 14 L 18,3 i uaKs - 3

s cpoons:

e
Bacunka woraosana rpywrow 10017 (222 Lot 51,7 Mainuoru § pasp. 2543
b Ao hspok o fi= e & feoa
peuihaod ipina 1 - g . [
Bk 20w Byonsonep famtz - 1
Paapadorka rpyurs Il rpyanu | 100 W |120,2 L% 28,6 !mvmm-m §_pasp. A3
s MR A ] e 4,
RekBapaurs onmiad B wor- L% Eg 2 Ghowa - 1 | T
s Sikaarop

gkt | !
Paspasuunaie rpyrra l rpyn-| 1@ [139%60 | 0,09 153,2 ounexonu 1 paop. | 5. {
i e - 23

2 CueHa [ ‘
Paspanuksase rpysra 1l rpyu-| 100 W® (202,6 | 0,50 12,4 Mammicry § pasp.
Bt o B Lo 3 LD j

Byauposep J3-42 ~ 1 | |
Sasomnto rpyne 1o | 100 [0 | 02 | 208 | qogemns 3 por. [ |
SRsYorpanbonok oz w8 |FBERIY [ ]





Примечание. Здесь и далее пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов в течение смены.
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 1 

	#G0Наименование

 работ 
	Обосно-

вание 

(ЕНиР и др.)
	Едини-

ца измере-

ния 
	Объем работ 
	Норма времени

 на единицу измере-

ния,

чел.-ч
маш.-ч 
	Затраты труда на весь

 объем работ,

чел.-день
маш.-

смена 
	Время пребы-

вания машины 

на объекте, маш.-

смена 
	Расценка на

 единицу измере-

ния, руб.-

коп.
	Стои-

мость затрат

 на весь объем работ, руб.-коп.
	Стои-

мость затрат

 с учетом пребыва-

ния машины

 на объекте, руб.-коп.



	Разработка в карьере грунта III группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным прямой лопатой,

с погрузкой на автомобили-

самосвалы


	Т. 79** вып. 10 
	100 м[image: image28.png]


 
	342,2 
	1,5
1,5 
	62,6
62,6 
	62,6 
	1-59 
	544-10 
	544-10 

	Транспор-

тирование

грунта автомобилями-

самосвалами КрАЗ-256Б

на расстояние 1 км


	ЕНВ*
	100 т 
	667,3 
	1,70
1,70 
	138,3
138,3 
	187,8 
	1-44 
	960-91 
	1305-93 

	Засыпка

котлована

грунтом II группы бульдозером с перемещением грунта на расстояние 20 м


	ЕНиР §Е2-1-34, п.1б, д 
	100 м[image: image29.png]


 
	222 
	1,91
1,91 
	51,7
51,7 
	51,7 
	1-73,9 
	386-06 
	386-06 

	Разработка

грунта II группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейфером, с подачей в 

котлован


	Данные ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image30.png]


 
	120,2 
	1,95
1,95 
	28,6
28,6 
	28,6 
	2-06,7 
	248-45 
	248-45 

	Разравнивание грунта II группы вручную


	ЕНиР §Е2-1-57, Т-1, п.1б 
	1 м[image: image31.png]


 
	13960 
	0,09 
	153,2 
	-
	0-05,3 
	739-88 
	739-88 

	Разравнивание грунта II группы бульдозером

слоем 0,6 м


	Данные ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image32.png]


 
	202,6 
	0,50
0,50 
	12,4
12,4 
	51,7 
	0-45,5 
	92-18 
	385-43 

	Уплотнение грунта II группы вручную с применением электротрамбовок ИЭ-4504


	Данные ЦНИИОМТП 
	1 м[image: image33.png]


 
	10940 
	0,2
0,2 
	266,8
266,8 
	266,8 
	0-14 
	1531-60 
	1531-60 

	Уплотнение

грунта II группы гидромолотом СП-62, навешенным на экскаваторе ЭО-4121Б


	Данные ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image34.png]


 
	232,8 
	5,13
5,13 
	145,6
145,6 
	145,6 
	5-43,8 
	1265-97 
	1265-97 

	Увлажнение

грунта

поливочной машиной

ПМ-130Б при уплотнении

грунта


	ЕНиР §Е17-2 
	100 м[image: image35.png]


 
	34,22 
	2,17
2,17 
	9,06
9,06 
	62,6 
	1-64 
	56-12 
	385-39 

	Разравнивание бульдозером

шлака II группы слоем 0,3 м при устройстве покрытия землевозных

дорог


	Данные

ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image36.png]


 
	10,1 
	1,35
1,35 
	1,7
1,7 
	1,7 
	1-22,9 
	12-41 
	12-41 

	Уплотнение

шлака III группы слоем 0,3 м вибрационным катком ДУ-47Б

при 5-и проходах по одному следу


	ЕНиР §Е17-7-27 
	100 м[image: image37.png]


 
	33,6 
	0,31
0,31 
	1,3
1,3 
	1,3 
	0-28,2 
	9-48 
	9-48 

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспор-

тировании

грунта


	ЕНиР §Е17-20-15 
	1 км 
	302,0 
	1,70
1,70 
	62,6
62,6 
	62,6 
	1-80 
	543-60 
	543-60 

	ИТОГО:
	
	
	
	
	933,86
780,66 


	923,0 
	
	6390-76 
	7358-30 


ЕНВ* - здесь и далее "Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей"

Т. 79** - здесь и далее сборник "Типовые нормы и расценки..." Минтрансстроя СССР, раздел "Земляные работы"
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 2 

	#G0Наименование работ 
	Обосно-

вание

 (ЕНиР

 и др.)
	Еди-

ни-

ца

из-

ме-

ре-

ния 
	Объем работ 
	Норма времени

 на единицу измере-

ния,

чел.-ч
маш.-ч 
	Затраты труда

 на весь объем работ,

чел.-

день
маш.-

смена

 
	Время преб-

вания машины 

на

объекте, маш.-

смена 
	Рас-

ценка

 на

 единицу измере-

ния, руб.-

коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стои-

мость затрат с учетом пребыва-

ния машины

 на объекте, руб.-коп.

	Разработка в карьере грунта III группы экскаватором ЭО-5111Е, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-

самосвалы


	ЕНиР §Е2-1-8, т.3. п.6в 
	100 м[image: image40.png]


 
	342,2 
	3,2
1,6 
	133,6
66,8 
	66,8 
	3-15 
	1077-93 
	1077-93 

	Транспортирование

грунта автомобилями-

самосвалами

КрАЗ-256Б на

расстояние 1 км


	ЕНВ*
	100 т 
	667,3 
	1,70
1,70 
	138,3
138,3 
	138,3 
	1-44 
	960-91 
	960-91 

	Засыпка котлована грунтом II группы бульдозером с перемещением грунта на расстояние 20 м


	ЕНиР §Е2-1-34, п.1б, д 
	100 м[image: image41.png]


 
	222 
	1,91
1,91 
	51,7
51,7 
	51,7 
	1-73,9 
	386-06 
	386-06 

	Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-5111Е, оборудованным грейфером,

с погрузкой в

котлован


	ЕНиР §Е2-1-15, т.3, п.4а 
	100 м[image: image42.png]


 
	120,2 
	2,8
1,4 
	41,0
20,5 
	72,0 
	2-76 
	331-75 
	1163-68 

	Разравнивание

грунта II группы вручную


	ЕНиР §Е2-1-57 
	1 м[image: image43.png]


 
	13960 
	0,09 
	153,2 
	-
	0-05,3 
	739-88 
	739-88 

	Разравнивание

грунта II группы бульдозером


	Данные ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image44.png]


 
	202,6 
	0,50
0,50 
	12,4
12,4 
	51,7 
	0-45,5 
	92-18 
	385-43 

	Уплотнение грунта II группы вручную с применением электротрамбовок ИЭ-4504


	Данные ЦНИИОМТП 
	1 м[image: image45.png]


 
	13960 
	0,2
0,2 
	340,5
340,5 
	340,5 
	0-14 
	1954-40 
	1954-40 

	Уплотнение грунта грунтоуплотняющей машиной

ДУ-12В при

скорости перемещения

100 м/ч


	ЕНиР §Е2-1-33, п.1а, К=0,6 
	100 м[image: image46.png]


 
	202,6 
	2,83
2,83 
	70,00
70,00 
	70,0 
	2-57,5 
	521-70 
	521-70 

	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта


	ЕНиР §Е17-2 
	100 м[image: image47.png]


 
	34,22 
	2,17
2,17 
	9,06
9,06 
	66,8 
	1-64 
	56-12 
	411-22 

	Разравнивание шлака III группы слоем 0,2 м бульдозером ДЗ-42


	Данные

ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image48.png]


 
	10,1 
	1,35
1,35 
	1,7
1,7 
	1,7 
	1-22,8 
	12-41 
	12-41 

	Уплотнение шлака слоем 0,2 м вибрационным катком ДУ-47Б


	ЕНиР §Е17-7-27 
	100 м[image: image49.png]


 
	33,6 
	0,31
0,31 
	1,3
1,3 
	1,30 
	0-28,2 
	9-48 
	9-48 

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта


	
	1 км 
	322,2 
	1,70
1,70 
	66,8
66,8 
	66,8 
	1-80 
	579-96 
	579-96 

	ИТОГО:
	
	
	
	
	1019,56
779,06 


	927,6 
	
	6722-78 
	8203-06 


Примечание. К=0,6 к норме выработки грунтоуплотняющей машины ДУ-12В принят в связи со стесненностью работ и частотой разворотов и поворотов вокруг существующих фундаментов в котловане.
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ВАРИАНТ 3 (продолжение) 
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 3 

	#G0Наименование работ 
	Обосно-

вание

 (ЕНиР

 и др.)
	Едини-

ца измере-

ния 
	Объем работ 
	Норма времени 

на 

единицу измере-

ния,

чел.-ч
маш.-ч 
	Затраты труда на весь

 объем работ,

чел.-

день
маш.-

смена 


	Время пребыва-

ния машины

 на объекте, маш.-

смена 
	Рас-

ценка

 на

 едини-

цу измере-

ния, руб.-

коп.
	Стои-

мость затрат

 на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребыва-

ния машины

 на объекте, руб.-коп.

	Разработка в карьере грунта III группы экскаватором ЭО-5111Е, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-

самосвалы


	§Е2-1-8, т.3, п.6в 
	100 м[image: image52.png]


 
	342,2 
	3,2
1,6 
	133,6
66,8 
	66,8 
	3-15 
	1077-93 
	1077-93 

	Транспортирование

грунта автомобилями-

самосвалами 

КрАЗ-256Б

на расстояние

1 км


	ЕНВ*
	100 т 
	667,3 
	1,70
1,70 
	138,3
138,3 
	138,3 
	1-44 
	960-91 
	960-91 

	Засыпка котлована

грунтом II группы бульдозером с перемещением 

грунта

на расстояние

20 м


	ЕНиР §Е2-1-34, п.1б, д 
	100 м[image: image53.png]


 
	222 
	1,91
1,91 
	51,7
51,7 
	51,7 
	1-73,9 
	386-06 
	386-06 

	Разработка грунта II группы экскаватором ЭО-5111Е, оборудованным

грейфером, 

с подачей

в котлован


	ЕНиР §Е2-1-15, т.3, п.4а 
	100 м[image: image54.png]


 
	120,2 
	2,8
1,4 
	41,0
20,5 
	72,0 
	2-76 
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	Разравнивание

грунта II группы

вручную
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	Разравнивание

грунта II группы

бульдозером
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	Уплотнение грунта

II группы вручную с

применением электротрамбовок

ИЭ-4504
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	Уплотнение грунта II группы

трамбовочной плитой

массой 3,5 т, подвешенной 

к стреле экскаватора

ЭО-5111Е, оборудованного драглайном, при 8-и ударах по 

одному 

следу
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	Увлажнение 

грунта

поливочной

машиной 

ПМ-130Б 

при уплотнении

грунта
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	Разравнивание шлака III группы слоем 0,2 м бульдозером

ДЗ-42
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	Уплотнение

шлака слоем 0,2 м вибрационным катком ДУ-47Б
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	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта
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