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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Типовая технологическая карта рекомендуется для возведения дамб из разрыхленного скального грунта с ядром из суглинка на заболоченной обводненной территории при сооружении объектов промышленного и мелиоративного строительства.

1.2. Типовая технологическая карта может быть использована при возведении дамб высотой 10, 20 и 30 м.

1.3. В данной технологической карте приведен пример возведения дамбы с параметрами:

длина - 350 м, ширина гребня - 1,0 м, высота - 10 м, заложение откосов: верхового - 1:3, низового - 1:2, глубина выемки некачественных грунтов - 2 м.

Уровень грунтовых вод совпадает с поверхностью земли.

Объем выемки некачественных грунтов - 24510 м[image: image1.png]


.

Объем отсыпки дамбы разрыхленным скальным грунтом - 45200 м[image: image2.png]


. 

Объем отсыпки ядра из суглинка - 13400 м[image: image3.png]


.

Объем отсыпки обратного фильтра из песчано-гравийной смеси - 10200 м[image: image4.png]


.

1.4. Строительство осуществляется в средней зоне СССР при положительных температурах воздуха.

1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства необходимо скорректировать объемы работ, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных, основных и отделочных операций.

2.2. К подготовительным операциям относятся:

разбивка осей и контуров дамбы с установкой разбивочных знаков и реперов, устройство освещения мест разработки и укладки грунта, устройство подъездных землевозных автодорог.

2.3. К основным операциям относятся:

устройство подсыпок для проезда механизмов в пределах контура дамбы;

выемка некачественных грунтов в основании дамбы;

открытый водоотлив из котлована в основании дамбы;

разработка разрыхленного скального грунта, песчано-гравийной смеси и суглинка в карьере;

возведение дамбы из разрыхленного скального грунта;

устройство обратного фильтра;

устройство ядра из суглинка;

водоотлив;

отсыпка разворотных площадок и их разборка.

2.4. К отделочным операциям относится планировка гребня и откосов дамбы.

2.5. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для основных и отделочных операций.

Таблица 1 

	#G0Технологическая операция 
	Варианты комплексов машин



	
	1


	2 
	3 
	4 (аналог)

	Устройство подсыпок для проезда механизмов

     
	Бульдозер ДЗ-110А. Каток ДУ-47Б 
	Бульдозер ДЗ-110А. Каток ДУ-47Б 
	Бульдозер ДЗ-110А. Каток ДУ-47Б 
	Бульдозер ДЗ-110А. Каток ДУ-47Б 

	Выемка некачественных грунтов в основании дамбы. Открытый водоотлив 
	Экскаватор ЭО-5111Б драглайн. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-1. Бульдозер ДЗ-110А. Насос КМ80-50-200-СД

     
	Экскаватор ЭО-5111Б драглайн. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-3. Бульдозер ДЗ-110А. Насос КМ80-50-200-СД 
	Экскаватор ЭО-5111Б драглайн. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-3. Бульдозер ДЗ-110А. Насос КМ80-50-200-СД 
	Экскаватор ЭО-5111Б драглайн. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-1. Бульдозер ДЗ-110А. Насос КМ80-50-200-СД 

	Разработка разрыхленного скального грунта, песчано- гравийной смеси и суглинка в карьере

     
	Экскаватор ЭО-4121Б прямая лопата. Автомобиль-самосвал

КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-1 
	Экскаватор ЭО-4111В прямая лопата. Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-1 
	Экскаватор ЭО-5122А прямая лопата. Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б. Автогрейдер ДЗ-31-1 
	Экскаватор ЭО-5111Б прямая лопата. Автомобиль-самосвал 

     КамАЗ-5511. Автогрейдер ДЗ-31-1 

	Возведение дамбы из разрыхленного скального грунта

     
	Бульдозер ДЗ-110А. Каток А-12. Трактор Т-130.1.Г-1 
	Бульдозер ДЗ-110А. Каток А-12. Трактор Т-130.1.Г-1 
	Бульдозер ДЗ-110А. Каток А-12. Трактор Т-130.1.Г-1 
	Бульдозер ДЗ-110А. Каток А-12. Трактор Т-130.1.Г-1 

	Устройство обратного фильтра

     
	Поливочная машина ПМ-130Б 
	Поливочная машина ПМ-130Б 
	Поливочная машина ПМ-130Б 
	Поливочная машина ПМ-130Б 

	Устройство ядра из суглинка

     
	Насос КМ80-50-200-СД 
	Насос КМ80-50-200-СД 
	Насос КМ80-50-200-СД 
	Насос КМ80-50-200-СД 

	Водоотлив. Отсыпка разворотных площадок и их разборка

     
	Экскаватор ЭО-4121Б грейфер. Автогрейдер ДЗ-31-1 
	Экскаватор ЭО-4121Б грейфер. Автогрейдер ДЗ-31-1 
	Экскаватор ЭО-4121Б грейфер. Автогрейдер ДЗ-31-1 
	Экскаватор ЭО-4121Б грейфер. Автогрейдер ДЗ-31-1 

	Планировочные работы

     
	Бульдозер ДЗ-110А 
	Бульдозер ДЗ-110А 
	Бульдозер ДЗ-110А 
	Бульдозер ДЗ-110 А 


Ведущими машинами в комплексе являются:

в варианте 1 - экскаватор ЭО-4121Б, оборудованный прямой лопатой;

в варианте 2 - экскаватор ЭО-4111В, оборудованный прямой лопатой;

в варианте 3 - экскаватор ЭО-5122А, оборудованный прямой лопатой;

в варианте 4 - экскаватор ЭО-5111Б, оборудованный прямой лопатой.

2.6. Технология производства работ для варианта 1.

Дамба устраивается на обводненном участке местности. Предварительно, до начала выемки некачественных грунтов в основании дамбы устраивается подъездная автодорога к месту производства работ и подсыпки для проезда механизмов и автомобилей-самосвалов по всей площади участка работ.

Автодорога и подсыпки устраиваются из доменного шлака либо из другого местного строительного материала шириной 5,50 м и высотой 0,50 м над поверхностью земли. Привезенный автомобилями-самосвалами шлак отсыпается "с головы", разравнивается бульдозером ДЗ-110А и уплотняется катком ДУ-47Б.

Выемка некачественных грунтов в основании дамбы производится экскаватором ЭО-5111Б, оснащенным драглайном. Грунт грузят на автомобили-самосвалы и вывозят в отвал. Разработка грунта выполняется при движении экскаватора и автомобилей-самосвалов по подсыпкам.

Разработка некачественных грунтов экскаватором ведется под защитой открытого водоотлива. Для этого в самой низкой точке основания дамбы устраивается водоприемный зумпф, из которого грунтовая вода откачивается насосом КМ-80-50-200-СД за пределы основания дамбы.

Экскаватор начинает разработку от зумпфа и двигается в направлении, противоположном уклону основания дамбы.

Одновременно с некачественными грунтами разрабатывается шлак, уложенный в подсыпки.

Материалы, из которых отсыпается дамба, разрабатываются в карьерах экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным обратной лопатой.

Возведение дамбы выполняется слоями по 2,00 м.

Первоначально отсыпается часть дамбы из разрыхленного скального грунта. Отсыпка ведется по двухкартной схеме, где в технологической последовательности чередуются операции: отсыпка разрыхленного скального грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 и разравнивание его бульдозером ДЗ-110А; увлажнение поливочной машиной ПМ-130Б и уплотнение прицепным вибрационным катком А-12.

Отсыпка части дамбы из разрыхленного скального грунта производится слоями по 0,70-0,75 м, причем для возможности проезда автомобилей-самосвалов в верхней части каждого слоя необходимо устраивать дороги из наиболее мелких отсортированных частиц каменного материала.

Во вторую очередь устраивается обратный фильтр из щебня и песчано-гравийной смеси.

Щебень подвозят автомобилями-самосвалами и разгружают на бровке откоса отсыпанной части дамбы. Разравнивание щебня по откосу производится автогрейдером ДЗ-31-1.

Песчано-гравийную смесь разгружают у бровки откоса отсыпанной части дамбы и подают к месту укладки экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейдером.

Разравнивание песчано-гравийной смеси производится бульдозером ДЗ-110А слоями по 0,70-0,75 м.

Укладку суглинка в ядро дамбы ведут по двухкартной схеме.

Подвезенный автомобилями-самосвалами суглинок разгружают на бровке траншеи в одном месте и перемещают бульдозером ДЗ-110А вдоль траншеи к месту укладки с разравниванием слоями по 0,70-0,75 м на одной карте. При этом дальность перемещения бульдозера не должна превышать 100,00 м. Уплотнение суглинка производится на другой карте прицепным виброкатком А-12. Увлажнение суглинка производится в карьере при его разработке. Возведение дамбы из разрыхленного скального грунта, устройство обратного фильтра и ядра из суглинка ниже уровня грунтовых вод производится под защитой открытого водоотлива.

Для возведения верха дамбы используются разворотные площадки для катка и автомобилей-самосвалов. Грунт от разборки разворотных площадок укладывается в гребень дамбы бульдозером ДЗ-110А. Планировка откосов и гребня дамбы выполняется бульдозером ДЗ-110А. Землевозные дороги, по которым транспортируются грунты, должны постоянно поддерживаться автогрейдером ДЗ-31-1 в рабочем состоянии.

2.7. Возведение дамбы выполняется (при работе в одну смену) для варианта 1 следующим составом:

машинисты бульдозера 6 разряда - 2,

машинисты экскаватора 6 разряда - 7,

пом. машинистов экскаватора 5 разряда - 2,

машинист катка 6 разряда - 1,

машинист катка 5 разряда - 1,

машинист автогрейдера 6 разряда - 1,

машинист насоса 4 разряда - 1,

машинист поливочной машины 4 разряда (водитель 3 класса) - 1,

водители автомобилей-самосвалов III класса - 8.

2.8. Контроль качества выполняемых работ производится в соответствии с табл.2.

Таблица 2 

	#G0Наименование операций, подлежащих контролю


	Контроль качества выполнения операции 

	производителем работ


	мастером 
	Состав 
	Способы, инструмент 
	Время 
	Привлекаемые службы 

	Разбивка осей и контуров дамбы, подсыпок для проезда и землевозных автодорог

     
	Устройство подсыпок для проезда и землевозных автодорог 
	Точность выноса разбивки, осадка подсыпок 
	Теодолит, стальная рулетка 
	До разработки и отсыпки грунта 
	Геодезическая 

	-
	Выемка некачественных грунтов в основании дамбы. Водоотлив 
	Геометрические размеры в плане. Очередность разработки грунта 
	Визуально, нивелир, стальная рулетка, откосник 
	В процессе устройства котлована под основание дамбы

     
	Геодезическая, грунтовая лаборатория 

	-
	Возведение дамбы из разрыхленного скального грунта, устройство обратного фильтра, устройство ядра из суглинка. Водоотлив при возведении дамбы ниже уровня грунтовых вод

     
	Толщина слоев отсыпки, геотехнические свойства грунта, геометрические размеры в плане, высотные отметки, водоотлив 
	Нивелир, стальная рулетка, откосник, плотномер, влагомер 
	В процессе возведения дамбы 
	Геодезическая, грунтовая лаборатория 

	-
	Планировочные работы, разборка разворотных площадок 
	Соблюдение проектных отметок, крутизна откосов

     
	Нивелир, откосник 
	После возведения дамбы 
	Геодезическая 


3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.1) и на основании калькуляции затрат труда в табл.3 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.

Таблица 3 

	#G0Наименование показателей 
	Варианты комплексов механизации работ



	
	1 
	2 
	3 
	4 (аналог)



	При высоте дамбы 10,0 м



	Объем работ, м[image: image5.png]


 

     
	98470


	98470 
	98470 
	98470 

	Общая трудоемкость, чел.-дн.
	1630,1


	1778,4 
	1559,1 
	1877,7 

	То же, на 1000 м[image: image6.png]


 грунта, чел.-ч


	135,7 
	148,1 
	129,8 
	156,4 

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен


	1571,0 
	1719,3 
	1357,8 
	1573,9 

	Продолжительность процесса при двухсменной работе, день


	50,5 
	53,1 
	48,3 
	52,8 

	Выработка на 1 маш.-ч, м[image: image7.png]


 


	7,7


	7,0 
	8,8 
	7,6 

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп.


	11689-20 
	13105-31 
	12390-47 
	15606-70 

	То же, на 1000 м[image: image8.png]


 грунта, руб.-коп.


	118-71 
	133-09 
	125-83 
	138-18 

	Приведенные затраты на весь объем работ, руб.


	108908 
	110779 
	102310 
	110286 

	То же, на 1000 м[image: image9.png]


 грунта, руб.


	1106 
	1125 
	1039 
	1120 

	Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м[image: image10.png]


 грунта, руб.


	+14 
	-5 
	+81 
	-

	Прямые затраты на 1000 м[image: image11.png]


 грунта, руб.


	1050 
	1067 
	981 
	1060 

	При высоте дамбы 20,0 м



	Объем работ, м[image: image12.png]


 

     
	208300


	208300 
	208300 
	208300 

	Общая трудоемкость, чел.-дн.
	3097,2


	3375,1 
	2963,4 
	3574,2 

	То же, на 1000 м[image: image13.png]


 грунта, чел.-ч 

     
	121,9


	132,9 
	116,7 
	140,7 

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен

     
	2984,9 
	3266,7 
	2579,8 
	2990,4 

	Продолжительность процесса при двухсменной работе, день

     
	60,6 
	63,7 
	58,0 
	63,4 

	Выработка на 1 маш.-ч, м[image: image14.png]


 

     
	8,5


	7,8 
	9,8 
	8,5 

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп.

     
	22677-05 
	25424-30 
	24038-10 
	25852-73 

	То же, на 1000 м[image: image15.png]


 грунта, руб.-коп.

     
	108-87 
	122-06 
	115-40 
	124-11 

	Приведенные затраты на весь объем работ, руб.

     
	208717 
	214549 
	197885 
	213299 

	То же, на 1000 м[image: image16.png]


 грунта, руб.

     
	1002 
	1030 
	950 
	1024 

	Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м[image: image17.png]


 грунта, руб.

     
	+22 
	-6 
	+74 
	-

	При высоте дамбы 30,0 м



	Объем работ, м[image: image18.png]


 


	449200 
	449200


	449200 
	449200 

	Общая трудоемкость, чел.-дн.
	6091,7 
	6720,4


	5921,4 
	7043,2 

	То же, на 1000 м[image: image19.png]


 грунта, чел.-ч 


	111,2 
	122,7


	108,1 
	128,6 

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен


	5970,4 
	6530,4 
	5169,4 
	5980,8 

	Продолжительность процесса при двухсменной работе, день 
	90,2


	95,5 
	85,9 
	94,3 

	Выработка на 1 маш.-ч, м[image: image20.png]


 


	9,2


	8,4 
	10,6 
	9,2 

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп.
	45240-32


	50808-60 
	48071-15 
	51725-54 

	То же, на 1000 м[image: image21.png]


 грунта, руб.-коп.


	100-71


	113-11 
	107-01 
	115-15 

	Приведенные затраты на весь объем работ, руб.
	429435


	440216 
	406526 
	435724 

	То же, на 1000 м[image: image22.png]


 грунта, руб.


	956


	980 
	905 
	970 

	Эффективность в сравнении с аналогом на 1000

м[image: image23.png]


 грунта, руб.


	+14 
	-10 
	+65 
	-


Примечание. Технико-экономические показатели для дамб высотой 20 и 30 м приведены без представления калькуляции затрат труда.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.4.

Таблица 4 

	#G0Наименование машин,

оборудования, инструментов и

приспособлений 
	Тип 
	Марка ГОСТ 
	Количество машин для

вариантов механизации, кг


	Техническая характеристика 

	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	

	Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое 

     
	На тракторе класса 10 т 
	ДЗ-110А 
	2 
	2 
	2 
	2 
	Трактор Т-130.1.Г-1, длина отвала 3220 мм 

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый,    гидравлический,    на гусеничном ходу

     
	ЭО-4121Б 22894-77 
	5 
	-
	-
	-
	Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,0 м[image: image24.png]


 

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый,         канатный,          на гусеничном ходу

     
	ЭО-4111В 17343-83 
	-
	7 
	-
	-
	Оборудован прямой лопатой. Ковш 0,65 м[image: image25.png]


 

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый,    гидравлический,    на гусеничном ходу

     
	ЭО-5122А 22894-77 
	-
	-
	4 
	-
	Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,6 м[image: image26.png]


 

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый,         канатный,         на гусеничном ходу

     
	ЭО-5111Б 17343-83 
	-
	-
	-
	5 
	Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,0 м[image: image27.png]


 

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый,         канатный,          на гусеничном ходу

     
	ЭО-5111Б 17343-83 
	2 
	2 
	2 
	2 
	Оборудован драглайном. Ковш 1,0 м[image: image28.png]


 

	Экскаватор универсальный 
	Одноковшовый,    гидравлический,    на гусеничном ходу

     
	ЭО-4121Б 22894-77 
	1 
	1 
	1 
	1 
	Оборудован грейдером. Ковш 0,65 м[image: image29.png]


 

	Автогрейдер 
	Среднего типа, самоходный 
	ДЗ-31-1

9420-79 
	1 
	1 
	1 
	1 
	Мощность двигателя 96 кВт, длина отвала 3700 мм

     

	Каток 
	Вибрационный самоходный, двухвальцовый с гладкими вальцами

     
	ДУ-47Б 
	1 
	1 
	1 
	1 
	Мощность двигателя 37 кВт. Масса 6-8 т. Ширина уплотняемой полосы 1200 мм 

	Каток (производство ГДР)
	Прицепной вибрационный 
	А-12 
	1 
	1 
	1 
	1 
	Масса 12 т. Ширина уплотняемой полосы 2000 мм

     

	Трактор промышленный, общего назначения

     
	Класса 10 т, гусеничный 
	Т-130.1.-Г-1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	Мощность двигателя 147 кВт 

	Поливочная машина на шасси ЗИЛ-130

     
	
	ПМ-130Б 
	1 
	1 
	1 
	1 
	Вместимость цистерны 6000 л 

	Автомобиль-самосвал 
	Трехосный

     
	КамАЗ-5511 
	8 
	8 
	-
	8 
	Грузоподъемность 10 т 

	Автомобиль-самосвал 
	Трехосный

     
	КрАЗ-256Б 
	-
	-
	8 
	-
	Грузоподъемность 12 т 

	Насос центробежный консольного типа 
	Моноблочный 
	КМ-80-50-200- СД 
	1 
	1 
	1 
	1 
	Подача 50 м[image: image30.png]


/ч. Напор 50 м. Мощность электродвигателя 15 кВт



	Теодолит 
	
	Т-15 10529-66*


	1 
	1 
	1 
	1 
	

	Нивелир 
	
	Н-10 10528-76**


	1 
	1 
	1 
	1 
	

	Рейка нивелирная 
	
	РН-10 11158-83


	2 
	2 
	2 
	2 
	

	Вешка геодезическая 
	Стандартная 
	     
	3 
	3 
	3 
	3 
	

	Рулетка измерительная металлическая


	Стандартная 
	РС-20 7502-60*** 
	1 
	1 
	1 
	1 
	

	Рейка трехметровая


	
	
	1 
	1 
	1 
	1 
	

	Плотномер


	
	ПГМ-1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	

	Влагомер 
	
	НВУ-1 26375-84


	1 
	1 
	1 
	1 
	


________________

* В настоящее время действует #M12293 0 1200004691 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 10529-96#S. - Примечание изготовителя базы данных.

**  В настоящее время действует #M12293 1 1200003817 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 10528-90#S. - Примечание изготовителя базы данных.

*** В настоящее время действует #M12293 0 1200004328 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 7502-98#S. - Примечание изготовителя базы данных.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах приведена в табл.5.

Таблица 5 

	#G0Наименование эксплуатационных

материалов 
	Норма на час работы машины, кг 
	Количество на принятый объем по вариантам, кг 

	
	
	1


	2 
	3 
	4 

	Бульдозер ДЗ-100 А 
	     
	
	
	
	

	Дизельное топливо 
	7,70


	7393 
	7393 
	7393 
	7393 

	Бензин 
	0,23


	221 
	221 
	221 
	221 

	Моторное масло 
	0,37


	355 
	355 
	355 
	355 

	Трансмиссионное масло 
	0,10


	96 
	96 
	96 
	96 

	Консистентная смазка 
	0,08


	77 
	77 
	77 
	77 

	Экскаватор ЭО-4121Б
     
	
	
	
	
	

	Дизельное топливо 
	5,50


	10269 
	898 
	898 
	898 

	Бензин 
	0,16


	299 
	26 
	26 
	26 

	Моторное масло 
	0,27


	504 
	44 
	44 
	44 

	Трансмиссионное масло 
	0,03


	56 
	5 
	5 
	5 

	Консистентная смазка 
	0,16


	299 
	26 
	26 
	26 

	Экскаватор ЭО-4111В 
	     
	
	
	
	

	Дизельное топливо 
	5,70


	-
	19140 
	-
	-

	Бензин 
	0,17


	-
	571 
	-
	-

	Моторное масло 
	0,28


	-
	940 
	-
	-

	Трансмиссионное масло 
	0,03


	-
	101 
	-
	-

	Консистентная смазка 
	0,17


	-
	571 
	-
	

	Экскаватор ЭО-5122А 
	     
	
	
	
	

	Дизельное топливо 
	6,60


	-
	-
	7696 
	-

	Бензин 
	0,20


	-
	-
	233 
	-

	Моторное масло 
	0,32


	-
	-
	373 
	-

	Трансмиссионное масло 
	0,04


	-
	-
	47 
	-

	Консистентная смазка 
	0,20


	-
	-
	233 
	-

	Экскаватор ЭО-5111Б 
	     
	
	
	
	

	Дизельное топливо 
	6,30


	3053 
	3053 
	3053 
	3053 

	Бензин 
	0,19


	92 
	92 
	92 
	473 

	Моторное масло 
	0,30


	145 
	145 
	145 
	747 

	Трансмиссионное масло 
	0,03


	15 
	15 
	15 
	75 

	Консистентная смазка 
	0,18


	87 
	87 
	87 
	448 

	Автогрейдер ДЗ-31-1 
	     
	
	
	
	

	Дизельное топливо 
	5,20


	4072 
	4294 
	3884 
	4268 

	Бензин 
	0,16


	125 
	132 
	120 
	131 

	Моторное масло 
	0,25


	196 
	206 
	187 
	205 

	Трансмиссионное масло 
	0,07


	55 
	58 
	52 
	57 

	Консистентная смазка 
	0,06


	47 
	50 
	45 
	49 

	Трактор Т-130.1. Г-1 
	     
	
	
	
	

	Дизельное топливо 
	7,10


	1246 
	1246 
	1246 
	1246 

	Бензин 
	0,20


	35 
	35 
	35 
	35 

	Моторное масло 
	0,29


	51 
	51 
	51 
	51 

	Трансмиссионное масло 
	0,09


	16 
	16 
	16 
	16 

	Консистентная смазка 
	0,07


	12 
	12 
	12 
	12 

	Каток ДУ-47Б 
	     
	
	
	
	

	Дизельное топливо 
	3,20


	37 
	37 
	37 
	37 

	Бензин 
	0,10


	12 
	12 
	12 
	12 

	Моторное масло 
	0,18


	2 
	2 
	2 
	2 

	Трансмиссионное масло 
	0,05


	0,6 
	0,6 
	0,6 
	0,6 

	Консистентная смазка 
	0,04


	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 

	Поливочная машина ПМ-130Б

	
	
	
	
	

	Бензин 
	4,90


	623 
	623 
	623 
	623 

	Автомобильное масло 
	0,11


	14 
	14 
	14 
	14 

	Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511
     
	
	
	
	
	

	Дизельное топливо 
	5,40


	29853 
	29853 
	-
	29853 

	Дизельное масло 
	0,25


	1382 
	1382 
	-
	1382 

	Трансмиссионное масло 
	0,04


	221 
	221 
	-
	221 

	Консистентная смазка 
	0,02


	110 
	110 
	-
	110 

	Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б
     
	
	
	
	
	

	Дизельное топливо 
	6,06


	-
	-
	27537 
	-

	Дизельное масло 
	0,34


	-
	-
	1545 
	-

	Трансмиссионное масло 
	0,05


	-
	-
	227 
	-

	Консистентная смазка 
	0,04


	-
	-
	182 
	-


5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

При выполнении работ по возведению дамбы необходимо руководствоваться требованиями СНиП-III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют #M12291 901794520СНиП 12-03-2001#S и #M12291 901829466СНиП 12-04-2002#S. - Примечание изготовителя базы данных.

ОБЩАЯ СХЕМА ДАМБЫ 

1-1     
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1 - ось дамбы; 2 - разрыхленный скальный грунт; 3 - ядро из суглинка; 4 - обратный фильтр из песчано-гравийной смеси; 5 - щебень; 6 - поверхность земли; 7 - основание дамбы; 8 - гребень дамбы; 9 - УГВ 

СХЕМА ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ ДАМБЫ 
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1 - ось дамбы; 2 - контур основания дамбы; 3 - подсыпка для проезда механизмов; 4 - водоприемный зумпф; 5 - уровень грунтовых вод; 6 - экскаватор; 7 - автомобиль-самосвал; 8 - ось проходки экскаватора;

	#G0[image: image36.png]


 
	- очередность проходки экскаватора 


СХЕМА ОТСЫПКИ ДАМБЫ ИЗ РАЗРЫХЛЕННОГО СКАЛЬНОГО ГРУНТА 
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1 - ось дамбы; 2 - разворотная площадка для катков 15х20 м; 3 - разворотная площадка для автомобилей-самосвалов 5х20 м; 4 - слои отсыпки дамбы высотой по 2 м; 5 - слои отсыпки разрыхленного скального грунта; 6 - бульдозер; 7 - автомобиль-самосвал; 8 - вибрационный каток; 9 - поливочная машина; 10 - оси проходок бульдозера; 11 - оси проходок катка; 12 - ось движения поливочной машины; 13 - отвалы грунта, выгруженного из автомобилей-самосвалов 

СХЕМА ОТСЫПКИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ 
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1 - ось дамбы; 2 - щебень; 3 - песчано-гравийная смесь; 4 - разворотная площадка для катков 15х20 м; 5 - разворотная площадка для автомобилей-самосвалов 5х20 м; 6 - бульдозер; 7 - автомобиль-самосвал; 8 - экскаватор; 9 - отвалы грунта 

СХЕМА УСТРОЙСТВА ЯДРА ИЗ СУГЛИНКА 
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1 - ось дамбы; 2 - щебень; 3 - песчано-гравийная смесь; 4 - ядро из суглинка; 5 - разворотная площадка для катков 15х20 м; 6 - разворотная площадка для автомобилей-самосвалов 5х20 м; 7 - бульдозер; 8 - автомобиль-самосвал; 9 - поливочная машина; 10 - виброкаток; 11 - оси проходок бульдозера; 12 - оси проходок поливочной машины; 13 - оси проходок катка; 14 - отвалы грунта, выгруженного из автомобилей-самосвалов; 15 - слои отсыпки суглинка 

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1 
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Примечание. Здесь и далее:

1. Пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов в течение смены.

2. Объем подсыпок (шлака) приведен с учетом просадки на 0,5 м.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1 (продолжение) 
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1* 

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

	#G0Наименование работ 
	Единица 

измерения 
	Объем работ 
	Трудоемкость на единицу измерения, чел.-ч
маш.-ч 
	Трудоемкость на весь объем работ, чел.-дн.
маш.-смен.
	Состав бригады (звена) и используемые механизмы 
	Рабочие дни 

	
	
	
	
	
	
	1-5

 
	6-10 
	11-15 

	Разработка бульдозером грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда 


	100 м[image: image45.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда 


	100 м[image: image46.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком при 5 проходах по одному следу 


	100 м[image: image47.png]


 

 
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135° (устройство котлована под основание дамбы)


	100 м[image: image48.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда 


	100 м[image: image49.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами на расстояние 2 км в отвал 


	100 т 
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка разрыхленного грунта VI группы в карьере экскаватором, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для возведения дамбы)


	100 м[image: image50.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	То же грунта I группы (песчано-гравийная смесь) для устройства обратного фильтра 


	100 м[image: image51.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	То же, грунта II группы для устройства экрана из суглинка 


	100 м[image: image52.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами на расстояние 2 км 


	100 т 
	
	
	
	
	
	
	

	Разравнивание бульдозером грунта IV группы при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта 


	100 м[image: image53.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	То же, грунта II группы при устройстве обратного фильтра из песчано-гравийной смеси 


	100 м[image: image54.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	То же, ядра из суглинка 


	100 м[image: image55.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	Разравнивание щебня в обратном фильтре автогрейдером 


	100 м[image: image56.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка грунта I группы экскаватором, оборудованным грейдером, при подаче песчано-гравийной смеси в обратный фильтр 


	100 м[image: image57.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	Увлажнение грунта поливочной машиной при уплотнении грунта 


	100 м[image: image58.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	Уплотнение грунта при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта и устройстве ядра из суглинка прицепным виброкатком слоями по 0,7 м при 4 проходах по одному следу 


	100 м[image: image59.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	Водоотлив насосом при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и при возведении дамбы 


	1 маш.-смена 
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка разрыхленного грунта IV группы бульдозером с перемещением на расстояние 20 м при разборке разворотных площадок 


	100 м[image: image60.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	Планировка гребня и откосов дамбы бульдозером


	1000 м[image: image61.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером 


	1 км 
	
	
	
	
	
	
	

	Работа бульдозера на отвале в грунте I группы 


	100 м[image: image62.png]


 
	
	
	
	
	
	
	

	То же, в грунте II группы


	100 м[image: image63.png]


 
	
	
	
	
	
	
	


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 1 

	#G0Наименование работ 
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения 
	Объем работ 
	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч 
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-день маш.-смена 
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смена 
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп. 
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. 
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. 



	Разработка бульдозером грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда 


	ЕНиР

§Е2-1-22, 

N 5в 
	100 м[image: image64.png]


 
	18,00 
	0,47
0,47 
	1,0
1,0 
	1,0 
	0-49,8 
	8-96 
	8-96 

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда 


	ЕНиР

§Е2-1-28, п.3е 
	100 м[image: image65.png]


 
	18,00 
	0,43
0,43 
	0,9
0,9 
	0,9 
	0-45,6 
	8-21 
	8-21 

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу 


	ЕНиР

§Е17-7 
	100 м[image: image66.png]


 
	36,00 
	0,31
0,31 
	1,4
1,4 
	1,4 
	0-28,2 
	10-15 
	10-15 

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором ЭО-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135° (устройство котлована под основание дамбы)


	ЕНиР

§Е2-1-10, 

N 5а, примеч. гл.1, К=1,1; п.3,4; К=1,1; п.8,9 
	100 м[image: image67.png]


 
	245,10 
	3,60
1,80 
	107,6
53,8 
	53,8 
	3-58 
	877-46 
	877-46 

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда 


	То же, N 5в 
	100 м[image: image68.png]


 
	18,00 
	4,80
2,40 
	10,6
5,3 
	5,3 
	4-76 
	85-68 
	85-68 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км в отвал 


	ЕНВ*
	100 т 
	328,32 
	2,73
2,73 
	109,3
109,3 
	118,4 
	1-94 
	636-94 
	695-89 

	Разработка разрыхленного грунта VI группы в карьере экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для возведения дамбы)


	Т.79**, в.10 
	100 м[image: image69.png]


 
	556,00 
	2,90
2,90 
	196,6
196,6 
	196,6 
	3-07 
	1706-92 
	1706-92 

	Разработка разрыхленного грунта I группы (песчано-гравийная смесь) в карьере экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для устройства обратного фильтра)


	Т.79**, в.10 
	100 м[image: image70.png]


 
	104,55 
	0,86
0,86 
	11,0
11,0 
	52,0 
	0-91,2 
	95-35 
	451-72 

	То же, грунта II группы для устройства ядра из суглинка 
	Т.79**, в.10 
	100 м[image: image71.png]


 
	137,35 
	1,20
1,20 


	20,1
20,1 
	52,0 
	1-27 
	174-43 
	451-72 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км 


	ЕНВ*
	100 т 
	1696,90 
	2,73
2,73 
	564,9
564,9 
	588,6 
	1-94 
	3291-99 
	3445-52 

	Разравнивание бульдозером грунта IV группы при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта 


	ЕНиР

§Е2-1-24, 

N 2а 
	100 м[image: image72.png]


 
	452,00 
	1,70
1,70 
	93,7
93,7 
	125,2 
	1-80 
	813-60 
	1087-40 

	То же, грунта II группы при устройстве обратного фильтра из песчано-гравийной смеси 


	ЕНиР

§Е2-1-28,

N 3ж 
	100 м[image: image73.png]


 
	102,00 
	0,21
0,21 
	2,6
2,6 
	2,6 
	0-22,3 
	22-75 
	22-75 

	То же, ядра из суглинка 
	То же 
	100 м[image: image74.png]


 
	134,00 
	0,21
0,21 


	3,4
3,4 
	3,4 
	0-22,3 
	29-88 
	29-88 

	Разравнивание щебня в обратном фильтре автогрейдером ДЗ-31-1 


	ЕНиР 
	100 м[image: image75.png]


 
	51,60 
	0,08 
	0,5 
	0,5
0,5 
	0-08,5 
	4-39 
	4-39 

	Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейдером, при подаче песчано-гравийной смеси в обратный фильтр 


	Данные ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image76.png]


 
	102,00 
	1,60
1,60 
	19,9
19,9 
	52,0 
	1-70 
	173-40 
	452-41 

	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта 


	ЕНиР §Е17-2, ЕНВ*
	100 м[image: image77.png]


 
	58,60 
	2,17
2,17 
	15,5
15,5 
	65,4 
	1-64 
	96-10 
	402-98 

	Уплотнение грунта при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта и устройстве ядра из суглинка прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,7 м при 4 проходах по одному следу 


	Данные

ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image78.png]


 
	586,00 
	0,30
0,30 
	21,4
21,4 
	65,4 
	0-31,8 
	186-35 
	568-80 

	Водоотлив насосом КМ-80-50-200-СД при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и при возведении дамбы 


	Расчетные данные 
	1 маш.-смена 
	68,00 
	-
	66,0
66,0 
	66,0 
	6-48 
	427-68 
	427-68 

	Разработка разрыхленного грунта IV группы бульдозером ДЗ-110А с перемещением на расстояние 20 м при разборке разворотных площадок 


	ЕНиР

§Е2-1-24, 

N 2а,б 
	100 м[image: image79.png]


 
	12,00 
	2,45
2,45 
	3,6
3,6 
	3,6 
	1-59,5 
	19-14 
	19-14 

	Планировка гребня и откосов дамбы бульдозером ДЗ-110А 


	ЕНиР

§Е2-1-40, 

N 4а 
	100 м[image: image80.png]


 
	13,30 
	0,27
0,27 
	0,4
0,4 
	0,4 
	0-28,6 
	3-80 
	3-80 

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 


	ЕНиР §Е17-20, п.15 
	1 км 
	708,20 
	1,10
1,10 
	95,0
95,0 
	95,0 
	1-17 
	828-59 
	828-59 

	Работа бульдозера на отвале в грунте I группы 
	ЕНиР

§Е2-1-22, 

N 5а 

     
	100 м[image: image81.png]


 
	245,10 
	0,35
0,35 
	10,5
10,5 
	10,5 
	0-37,1 
	90-93 
	90-93 

	То же, в грунте III группы 
	То же, N 5в 
	100 м[image: image82.png]


 
	18,00 
	0,47
0,47 
	1,0
1,0 


	1,0 
	0-49,8 
	8-96 
	8-96 

	Итого:
	
	
	
	
	1356,9 1297,8

 
	1571,0 
	
	9601-66 
	11689-89 


________________

* ЕНВ - Здесь и далее: "Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей".

Т.79** - Здесь и далее: сборник "Типовые нормы и расценки..." Минтрансстроя СССР и "Земляные работы".
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 2 

	#G0Наименование работ 
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения 
	Объем работ 
	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч 
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-день маш.-смена 
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смена 
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп. 
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп. 


	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. 

	Разработка бульдозером грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда 


	ЕНиР

§Е2-1-22, 

N 5в 
	100 м[image: image85.png]


 
	18,00 
	0,47
0,47 
	1,0
1,0 
	1,0 
	0-49,8 
	8-96 
	8-96 

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда 


	ЕНиР

§Е2-1-28, 

N 3е 
	100 м[image: image86.png]


 
	18,00 
	0,43
0,43 
	0,9
0,9 
	0,9 
	0-45,6 
	8-21 
	8-21 

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу 


	ЕНиР

§Е17-7 
	100 м[image: image87.png]


 
	36,00 
	0,31 
	1,4 
	1,4 
	0-28,2 
	10-15 
	10-15 

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором ЭС-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы 135° (устройство котлована под основание дамбы)


	ЕНиР §Е2-1-10, 

N 5а, примеч. гл.1, К=1,1; п.3,4; К=1,1; п.8,9 
	100 м[image: image88.png]


 
	245,10 
	3,60
1,80 
	107,6
53,8 
	53,8 
	3-58 
	877-46 
	877-46 

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда 


	То же, N 5в 
	100 м[image: image89.png]


 
	18,00 
	4,80
2,40 
	10,6
5,3 
	5,3 
	4-76 
	85-68 
	85-68 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км 


	ЕНВ*
	100 т 
	328,32 
	2,73
2,73 
	109,3
109,3 
	118,4 
	1-94 
	636-94 
	695-89 

	Разработка разрыхленного грунта VI группы в карьере экскаватором ЭО-4111В, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для возведения дамбы)


	ЕНиР §Е2-1-8 
	100 м[image: image90.png]


 
	556,00 
	5,20
5,20 
	352,6
352,6 
	352,6 
	5-51 
	3063-56 
	3063-56 

	Разработка грунта I группы (песчано-гравийная смесь) в карьере экскаватором ЭО-4111В, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы для устройства обратного фильтра 


	ЕНиР §Е2-1-8, Т-3; N 4а 
	100 м[image: image91.png]


 
	104,55 
	1,70
1,70 
	21,7
21,7 
	52,0 
	180,2 
	188-40 
	451-77 

	То же, грунта II группы для устройства ядра из суглинка 


	То же, N 4б 
	100 м[image: image92.png]


 
	137,35 
	2,10
2,10 
	35,2
35,2 
	52,0 
	2-23 
	306-29 
	451-77 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км 


	ЕНВ*
	100 т 
	1696,90 
	2,73
2,73 
	564,9
564,9 
	564,9 
	1-94 
	3291-99 
	3291-99 

	Разравнивание бульдозером грунта IV группы при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта 


	ЕНиР

§Е2-1-24, 

N 2д 
	100 м[image: image93.png]


 
	452,00 
	1,70
1,70 
	93,7
93,7 
	135,6 
	1-80 
	813-60 
	1177-79 

	То же, грунта II группы при устройстве обратного фильтра из песчано-гравийной смеси 


	ЕНиР

§Е2-1-28, 

N 3ж 
	100 м[image: image94.png]


 
	102,00 
	0,21
0,21 
	2,6

2,6 
	2,6 
	0-22,3 
	22-75 
	22-75 

	То же, ядра из суглинка 


	то же 
	100 м[image: image95.png]


 
	134,00 
	0,21
0,21 
	3,4
3,4 
	3,4 
	0-22,3 
	29-88 
	29-88 

	Разравнивание щебня в обратном фильтре автогрейдером ДЗ-31-1 


	ЕНиР

§Е17-4, т-2; N 1а 
	100 м[image: image96.png]


 
	51,60 
	0,08 
	0,5
0,5 
	0,5 
	0-08,5 
	4-39 
	4-39 

	Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейдером, при подаче песчано-гравийной смеси в обратный фильтр 


	Данные ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image97.png]


 
	102,00 
	1,60
1,60 
	19,9
19,9 
	52,0 
	1-70 
	173-40 
	451-72 

	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта 


	ЕНиР

§Е17-2, ЕНВ*
	100 м[image: image98.png]


 
	58,60 
	2,17
2,17 
	15,5
15,5 
	70,6 
	1-64 
	96-10 
	434-96 

	Уплотнение грунта при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта и устройстве ядра из суглинка прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,7 м при 4 проходах по одному следу 


	Данные ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image99.png]


 
	586,00 
	0,30
0,30 
	21,4
21,4 
	70,6 
	0-31,8 
	186-35 
	614-00 

	Водоотлив насосом КМ-80-50-200-СД при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и возведении дамбы 


	Расчетные данные 
	1 маш.-смена 
	66,0 
	-
	66,0
66,0 
	66,0 
	6-48 
	427-68 
	427-68 

	Разработка бульдозером разрыхленного грунта IV группы с перемещением на расстояние 20 м при разработке разворотных площадок 


	ЕНиР

§Е2-1-24,

N 2а, б 
	100 м[image: image100.png]


 
	12,00 
	2,45
2,45 
	3,6
3,6 
	3,6 
	1-59,5 
	19-14 
	19-14 

	Планировка бульдозером гребня и откосов дамбы 
	ЕНиР §Е2-1-40, 

N 4а 

     
	100 м[image: image101.png]


 
	13,3 
	0,27
0,27 
	0,4
0,4 
	0,4 
	0-28,6 
	3-80 
	3-80 

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 


	ЕНиР §Е17-20, п.15 
	1 км 
	746,9 
	1,10
1,10 
	100,2
100,2 
	100,2 
	1-17 
	873-87 
	873-87 

	Работа бульдозера на отвале в грунте I группы 
	ЕНиР

§Е2-1-22,

N 5а 

     
	100 м[image: image102.png]


 
	245,10 
	0,35
0,35 
	10,5
10,5 
	10,5 
	0-37,1 
	90-93 
	90-93 

	То же, в грунте III группы 
	То же, N 5а 
	100 м[image: image103.png]


 
	18,00 
	0,47
0,47 


	1,0
1,0 
	1,0 
	0-49,8 
	8-96 
	8-96 

	Итого:
	
	
	
	
	1537,9 1478,8


	1719,3 
	
	11228-49 
	13105-31 
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 3 

	#G0Наименование работ 
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения 
	Объем работ 
	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч 
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-день маш.-смена 
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смена 
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп. 
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.

 
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. 

	Разработка бульдозером грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда 


	ЕНиР

§Е2-1-22, 

N 5в 
	100 м[image: image106.png]


 
	18,00 
	0,47
0,47 
	1,0
1,0 
	1,0 
	0-49,8 
	8-96 
	8-96 

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда 


	ЕНиР §Е2-1-28 
	100 м[image: image107.png]


 
	18,00 
	0,43
0,43 
	0,9
0,9 
	0,9 
	0-45,6 
	8-21 
	8-21 

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу 


	ЕНиР

§Е17-7 
	100 м[image: image108.png]


 
	36,00 
	0,31
0,31 
	1,4
1,4 
	1,4 
	0-28,2 
	10-15 
	10-15 

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором ЭО-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135° (устройство котлована под основание дамбы)


	ЕНиР §Е2-1-10, 

N 5а, К=1,1; п.3,4; К=1,1; п.8,9 
	100 м[image: image109.png]


 
	245,10 
	3,60
1,80 
	107,6
53,8 
	53,8 
	3-58 
	877-46 
	877-46 

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда 


	То же, N 5а 
	100 м[image: image110.png]


 
	18,00 
	4,80
2,40 
	10,6
5,3 
	5,3 
	4-76 
	85-68 
	85-68 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км 


	ЕНВ*
	100 т 
	328,32 
	2,73
2,73 
	109,3
109,3 
	118,4 
	1-94 
	636-94 
	695-89 

	Разработка разрыхленного грунта VI группы в карьере экскаватором ЭО-5122А, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для возведения дамбы)


	ЕНиР §Е2-1-8, 

N 3е 
	100 м[image: image111.png]


 
	556,00 
	3,60
1,80 
	244,0
122,0 
	122,0 
	3-55 
	1973-80 
	1973-80 

	Разработка грунта I группы (песчано-гравийная смесь) экскаватором ЭО-5122А, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для устройства обратного фильтра)


	ЕНиР §Е2-1-8, т-7, N 3а 
	100 м[image: image112.png]


 
	104,55 
	1,20
0,60 
	15,2
7,6 
	50,0 
	1-15 
	120-23 
	805-16 

	То же, грунта II группы для устройства экрана из суглинка 


	То же, N 3б 
	100 м[image: image113.png]


 
	137,35 
	1,50
0,75 
	25,2
12,6 
	50,0 
	1-48 
	203-28 
	807-44 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км 


	ЕНВ*
	100 т 
	1696,90 
	2,15
2,15 
	444,9
444,9 
	488,0 
	1-82 
	3088-36 
	3367-56 

	Разравнивание бульдозером грунта IV группы при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта 


	ЕНиР

§Е2-1-24,

N 2а 
	100 м[image: image114.png]


 
	452,0 
	1,70
1,70 
	93,7
93,7 
	116,4 
	1-80 
	813-60 
	1010-91 

	То же, грунта II группы при устройстве обратного фильтра из песчано-гравийной смеси 


	ЕНиР §Е2-1-28, 

N 3ж 
	100 м[image: image115.png]


 
	102,00 
	0,21
0,21 
	2,6
2,6 
	2,6 
	0-22,3 
	22-75 
	22-75 

	То же, ядра из суглинка 


	То же 
	100 м[image: image116.png]


 
	134,00 
	0,21
0,21 
	3,4
3,4 
	3,4 
	0-22,3 
	29-88 
	29-88 

	Разравнивание щебня в обратном фильтре автогрейдером ДЗ-31-1 


	ЕНиР

§Е17-4, т-2; N 1а 
	100 м[image: image117.png]


 
	51,60 
	0,08
0,08 
	0,5
0,5 
	0,5 
	0-08,5 
	4-39 
	4-39 

	Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейдером, при подаче песчано-гравийной смеси в обратный фильтр 


	Данные ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image118.png]


 
	102,00 
	1,60
1,60 
	19,9
19,9 
	50,0 
	1-70 
	173-40 
	435-03 

	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта 


	ЕНиР

§Е17-1, ЕНВ*
	100 м[image: image119.png]


 
	58,60 
	2,17
2,17 
	15,5
15,5 
	61,0 
	1-64 
	96-10 
	375-92 

	Уплотнение грунта при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта и устройстве ядра из суглинка прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,7 м при 4 проходах по одному следу 


	Данные ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image120.png]


 
	586,00 
	0,30
0,30 
	21,4
21,4 
	61,0 
	0-81,8 
	196-35 
	530-55 

	Водоотлив насосом КМ-80-50-200-СД при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и при возведении дамбы 


	Расчетные данные 
	1 маш.-смена 
	66,00 
	-
	66,00
66,00 
	66,0 
	6-48 
	427-68 
	427-68 

	Разработка бульдозером разрыхленного грунта IV группы с перемещением на расстояние 20 м при разборке разворотных площадок 


	ЕНиР

§Е2-1-24, 

N 2а,б 
	100 м[image: image121.png]


 
	12,00 
	2,45
2,45 
	3,6
3,6 
	3,6 
	1-59,5 
	19-14 
	19-14 

	Планировка бульдозером гребня и откосов дамбы 


	ЕНиР §Е2-1-40, 

N 4а 
	100 м[image: image122.png]


 
	13,30 
	0,27
0,27 
	0,4
0,4 
	0,4 
	0-28,6 
	3-80 
	3-80 

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером 


	ЕНиР §Е17-20, п.15 
	1 км 
	675,4 
	1,10
1,10 
	90,6
90,6 
	90,6 
	1-17 
	790-22 
	790-22 

	Работа бульдозера на отвале в грунте I группы 
	ЕНиР

§Е2-1-22, N 5а 

     
	100 м[image: image123.png]


 
	245,10 
	0,35
0,35 
	10,5
10,5 
	10,5 
	0-37,1 
	90-93 
	90-93 

	То же, в грунте III группы 
	То же, N 5в 
	100 м[image: image124.png]


 
	18,00 
	0,47
0,47 
	1,0
1,0 


	1,0 
	0-49,8 
	8-96 
	8-96 

	Итого:
	
	
	
	
	1289,2 1087,9


	1357,8 
	
	9680-27 
	12390-47 
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 4 (продолжение)
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 4 

	#G0Наименование работ 
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения 
	Объем работ 
	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч маш.-ч 
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-день маш.-смена 
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смена 
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.


	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп. 

	Разработка бульдозером грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда 


	ЕНиР

§Е2-1-22, N 5в 
	100 м[image: image127.png]


 
	18,00 
	0,47
0,47 
	1,0
1,0 
	1,0 
	0-49,8 
	8-96 
	8-96 

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда 


	ЕНиР §Е2-1-28, 

N 3ж 
	100 м[image: image128.png]


 
	18,00 
	0,43
0,43 
	0,9
0,9 
	0,9 
	0-45,6 
	8-21 
	8-21 

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу 


	ЕНиР

§Е17-7 
	100 м[image: image129.png]


 
	36,00 
	0,31
0,31 
	1,4
1,4 
	1,4 
	0-28,2 
	10-15 
	10-15 

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором ЭО-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135° (устройство котлована под основание дамбы)


	ЕНиР §Е2-1-10, 

N 5а, примеч. гл.1: К=1,1; п.3,4; К=1,1; п.8.9 
	100 м[image: image130.png]


 
	245,10 
	3,60
1,80 
	107,6
53,8 
	53,8 
	3-58 
	877-46 
	877-46 

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда 


	То же, N 5в 
	100 м[image: image131.png]


 
	18,00 
	4,80
2,40 
	10,6
5,3 
	5,3 
	4-76 
	85-68 
	85-68 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км в отвал 


	ЕНВ*
	100 т 
	328,32 
	2,73
2,73 
	109,3
109,3 
	118,4 
	1-94 
	636-94 
	695-89 

	Разработка разрыхленного грунта VI группы в карьере экскаватором ЭО-5111Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы (для возведения дамбы)


	ЕНиР

§Е2-1-8, т-3, N 6е 
	100 м[image: image132.png]


 
	556,00 
	6,20
3,10 
	420,4
210,2 
	210,2 
	6-11 
	3397-16 
	3397-16 

	Разработка грунта I группы (песчано-гравийная смесь) в карьере для устройства обратного фильтра экскаватором ЭО-5111Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой в автомобили-самосвалы 


	ЕНиР §Е2-1-8, т-3, N 6а 
	100 м[image: image133.png]


 
	104,55 
	2,00
1,00 
	25,4
12,7 
	52,0 
	1-97 
	205-96 
	547-56 

	То же, грунта II группы для устройства экрана из суглинка 


	То же, N 6б 
	100 м[image: image134.png]


 
	137,35 
	2,60
1,30 
	43,6
21,8 
	52,0 
	2-56 
	351-62 
	547-56 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км 


	ЕНВ*
	100 т 
	1696,90 
	2,73
2,73 
	564,9
564,9 
	564,9 
	1-94 
	3291-99 
	3291-99 

	Разравнивание бульдозером грунта IV группы при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта 


	ЕНиР

§Е2-1-24, 

N 2а 
	100 м[image: image135.png]


 
	452,00 
	1,70
1,70 
	93,7
93,7 
	134,4 
	1-80 
	813-60 
	1167-36 

	То же, грунта II группы при устройстве обратного фильтра из песчано-гравийной смеси 


	ЕНиР §Е2-1-28, 

N 3ж 
	100 м[image: image136.png]


 
	102,00 
	0,21
0,21 
	2,6
2,6 
	2,6 
	0-22,3 
	22-75 
	22-75 

	То же, ядра из суглинка 


	То же 
	100 м[image: image137.png]


 
	134,00 
	0,21
0,21 
	3,4
3,4 
	3,4 
	0-22,3 
	29-88 
	29-88 

	Разравнивание щебня в обратном фильтре автогрейдером ДЗ-31-1 


	ЕНиР

§Е17-4, т-2, N 1а 
	100 м[image: image138.png]


 
	51,60 
	0,08 
	0,5
0,5 
	0,5 
	0-08,5 
	4-39 
	4-39 

	Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-4121Б, оборудованным грейдером, при подаче песчано-гравийной смеси в обратный фильтр 


	Данные ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image139.png]


 
	102,00 
	1,60
1,60 
	19,9
19,9 
	52,0 
	1-70 
	173-40 
	452-41 

	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта 


	ЕНиР

§Е17-2, ЕНВ*
	100 м[image: image140.png]


 
	58,60 
	2,17
2,17 
	15,5
15,5 
	70,0 
	1-64 
	96-10 
	431-27 

	Уплотнение грунта (при возведении дамбы из разрыхленного скального грунта и устройстве ядра из суглинка) прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,7 м при 4 проходах по одному следу 


	Данные ЦНИИОМТП 
	100 м[image: image141.png]


 
	586,00 
	0,30
0,30 
	21,4
21,4 
	70,0 
	0-31,8 
	186-35 
	608-78 

	Водоотлив насосом КМ-80-50-200-СД при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и при возведении дамбы 


	Расчетные данные 
	1 маш.-смена 
	66,00 
	-
	66,0
66,0 
	66,0 
	6-48 
	427-68 
	427-68 

	Разработка бульдозером грунта IV группы с перемещением на расстояние 20 м при разборке разворотных площадок 


	ЕНиР

§Е2-1-24, 

N 2а,б 
	100 м[image: image142.png]


 
	12,00 
	2,45
2,45 
	3,6
3,6 
	3,6 
	1-59,5 
	19-14 
	19-14 

	Планировка бульдозером гребня и откосов дамбы 


	ЕНиР §Е2-1-40, 

N 4а 
	100 м[image: image143.png]


 
	13,30 
	0,27
0,27 
	0,4
0,4 
	0,4 
	0-28,6 
	3-80 
	3-80 

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 


	ЕНиР §Е17-20, п.15 
	1 км 
	742,5 
	1,10
1,10 
	99,6
99,6 
	99,6 
	1-17 
	868-72 
	868-72 

	Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте I группы 
	ЕНиР §Е2-1-22, 

N 5а 

     
	100 м[image: image144.png]


 
	245,10 
	0,35
0,35 
	10,5
10,5 
	10,5 
	0-37,1 
	90-93 
	90-93 

	То же, в грунте III группы 
	То же, N 5в 
	100 м[image: image145.png]


 
	18,00 
	0,47
0,47 
	1,0
1,0 


	1,0 
	0-49,8 
	8-96 
	8-96 

	ИТОГО:
	
	
	
	
	1623,2 1319,4


	1573,9 
	
	11619-83 
	13606-70 
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