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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Типовая технологическая карта рекомендуется для использования при отсыпке временного отвала грунта, образуемого при устройстве котлованов, траншей и других выемок в промышленном, жилищно-гражданском и мелиоративном строительстве.

1.2. Типовая карта может быть использована для грунтов I-III групп.

1.3. В данной карте приведен пример образования отвала с параметрами:

длина - 500 м; ширина - 300 м;

средняя высота - 10 м, заложение откосов - 1:1,5;

объем растительного грунта - 75 т. м[image: image2.png]


;

объем отвала - 1500 т. м[image: image3.png]


.

1.4. Устройство временного отвала грунта осуществляется в средней зоне СССР при круглогодичной отсыпке грунта в отвал.

1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту необходимо скорректировать объемы отвала, группы грунтов, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных и основных операций.

2.2. К подготовительным операциям относятся:

геодезическая разбивка контура временного отвала грунта с установкой разбивочных знаков и реперов; устройство освещения отвала; устройство временных землевозных автодорог.

Устройство временных землевозных дорог от места разработки грунтов до отвала в данной карте не предусматривается, так как они учитываются при разработке грунта.

2.3. К основным операциям относятся: срезка растительного слоя грунта, отсыпка отвала.

2.4. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для выполнения основных операций приведен в табл.1.

Таблица 1 

	#G0Технологические операции 
	Варианты комплексов машин 

	
	1 
	2 
	3 

	Срезка растительного слоя грунта 
	Бульдозер ДЗ-110А 
	Бульдозер ДЗ-35Б 
	Бульдозер ДЗ-118 

	Отсыпка отвала 
	Бульдозер ДЗ-110А 
	Бульдозер ДЗ-35Б 
	Бульдозер ДЗ-118 


2.5. Ведущими машинами в комплексе являются:

вариант N 1 - бульдозер ДЗ-110A;

вариант N 2 - бульдозер ДЗ-35Б;

вариант N 3 - бульдозер ДЗ-118.

2.6. Технология производства работ для варианта N 1.

Срезка растительного слоя грунта I группы в основании отвала производится бульдозером ДЗ-110А с перемещением до 100 м за пределы контура отвала в резерв.

Отсыпка грунта в отвал автомобилями-самосвалами начинается с наиболее высоких "черных" отметок с последующим перемещением грунта бульдозером ДЗ-110A. Отсыпка отвала ведется "с головы". Автомобили-самосвалы с грунтом разгружаются на расстоянии не ближе 3 м от верхней бровки откоса отвала. Разгруженный грунт бульдозером ДЗ-110A перемещается со сталкиванием его на откос отвала. Отвал отсыпается в два яруса высотой в среднем 5 м каждый.

Для проезда автотранспорта на каждом ярусе устраиваются временные землевозные дороги. Временные землевозные дороги отсыпаются из доменного шлака или из другого местного строительного материала с разравниванием его бульдозером ДЗ-110А слоем 0,3 м.

2.7. Перемещение и сталкивание грунта на отвале выполняется (при работе в одну смену) для варианта N 1 двумя машинистами бульдозера 6 разряда.

2.8. Контроль качества выполняемых работ производится в соответствии с табл.2.

Таблица 2 

	#G0Наименование операций, подлежащих контролю 
	Контроль качества выполнения операций 

	производителем работ 
	мастером 
	Состав 
	Способы 
	Время 
	Привлекаемые службы 

	Разбивка контура отвала 
	
	Точность выноса 
	Теодолитом, стальной рулеткой 
	До начала отсыпки 
	Геодезическая 

	
	Отсыпка отвала 
	Геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов 
	Нивелиром, стальной рулеткой, уклономером, откосником 
	В процессе отсыпки отвала 
	Геодезическая 


3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.1) и на основании калькуляций затрат труда в табл.3 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.

Таблица 3 

	#G0Наименование работ 
	Варианты комплексов механизации работ 

	
	1 
	2 
	3 (аналог)

	Объем работ, м[image: image4.png]


 
	1500000 
	1500000 
	1500000 

	Общая трудоемкость, чел.-дн.
	2055,70 
	1787,81 
	1210,55 

	То же, на 1000 м[image: image5.png]


 грунта, чел.-ч 
	11,23 
	9,77 
	6,61 

	Затраты маш. времени на весь объем работ, маш.-смен 
	2055,70 
	1787,70 
	1210,55 

	Продолжительность процесса при двухсменной работе, день 
	514 
	447 
	303 

	Выработка на 1 маш.-ч, м[image: image6.png]


 
	88,98 
	102,32 
	151,11 

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.
	16844-74 
	15539-50 
	11911-36 


	То же, на 1000 м[image: image7.png]


 грунта, руб.
	11,23 
	10-36 
	7,94 

	Приведенные затраты, руб.
	118406-20 
	137906-20 
	163406-20 

	То же, на 1000 м[image: image8.png]


 грунта, руб.
	79-00 
	92-00 
	109-00 

	Прямые затраты на 1000 м[image: image9.png]


 грунта, руб.
	72-00 
	84-00 
	103-00 

	Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м[image: image10.png]


 грунта, руб.
	+30-00 
	+17-00 
	-


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях

Таблица 4 

	#G0Наименование машин, оборудования, инструментов и

приспособлений 
	Тип 
	МАРКА, ГОСТ 
	Количество машин для вариантов механизации, шт.
	Техническая характеристика 

	 
	
	
	1 
	2 
	3 
	

	Бульдозер с неповоротным отвалом. Управление гидравлическое 
	На тракторе класса 10 т 
	ДЗ-110А 
	2 
	-
	-
	Трактор Т-130.1.Г-1, длина отвала 3220 мм 

	Бульдозер с неповоротным отвалом. Управление гидравлическое 
	На тракторе класса 15-25 т 
	ДЗ-35Б 
	-
	2 
	-
	Трактор Т-180Г, длина отвала 3640 мм 

	Бульдозер с неповоротным полусферическим отвалом. Управление гидравлическое 
	На тракторе класса 15-25 т 
	ДЗ-118 
	-
	-
	2 
	Трактор ДЭТ-250М, длина отвала 4310 мм 

	Теодолит 
	
	Т-15

ГОСТ 10529-86*
	1 
	1 
	1 
	

	________________

* Действует #M12293 0 1200004691 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 10529-96#S. - Примечание изготовителя базы данных.



	Нивелир 
	
	Н-10

ГОСТ 10528-79*
	1 
	1 
	1 
	

	________________

* Действует #M12293 0 1200003817 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 10528-90#S. - Примечание изготовителя базы данных.



	Рейка нивелирная 
	
	РН-10

ГОСТ 11158-83 
	2 
	2 
	2 
	

	Вешка геодезическая 
	Стандартная 
	
	3 
	3 
	3 
	

	Рулетка измерительная металлическая 
	Стандартная 
	РС-20

ГОСТ 7502-80*
	1 
	1 
	1 
	

	________________

* Действует #M12291 1200004328ГОСТ 7502-98#S. - Примечание изготовителя базы данных.




4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

Таблица 5 

	#G0Наименование механизмов и эксплуатационных материалов 
	Норма на час работы машины, кг 
	Количество на принятый объем работ по вариантам, кг 

	 
	
	1 
	2 
	3 

	Бульдозер ДЗ-110А 
	
	
	
	

	Дизельное топливо 
	7,70 
	129799 
	-
	-

	Бензин 
	0,23 
	3877 
	-
	-

	Моторное масло 
	0,37 
	6237 
	-
	-

	Трансмиссионное масло 
	0,10 
	1686 
	-
	-

	Консистентная смазка 
	0,08 
	1348 
	-
	-

	Бульдозер ДЗ-35В 
	
	
	
	

	Дизельное топливо 
	6,9 
	-
	101154 
	-

	Бензин 
	0,2 
	-
	2932 
	-

	Моторное масло 
	0,33 
	-
	4838 
	-

	Трансмиссионное масло 
	0,08 
	-
	1173 
	-

	Консистентная смазка 
	0,07 
	-
	1026 
	-

	Бульдозер ДЗ-118 
	
	
	
	

	Дизельное топливо 
	13,7 
	-
	-
	135986 

	Бензин 
	0,41 
	-
	-
	4069 

	Моторное масло 
	0,66 
	-
	-
	6551 

	Трансмиссионное масло 
	0,18 
	-
	-
	1706 

	Консистентная смазка 
	0,14 
	-
	-
	1389 


5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

При выполнении работ по образованию временного отвала грунта необходимо руководствоваться требованиями СНиП-III-4-80* "Техника безопасности в строительстве"; #M12293 0 1200007336 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 12.3.002-75#S "Процессы производственные" и ГОСТ 12.2.012-75 "Приспособления по обеспечению безопасного производства работ".

________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют #M12291 901794520СНиП 12-03-2001#S и #M12291 901829466СНиП 12-04-2002#S. - Примечание изготовителя базы данных.

СХЕМА ОТСЫПКИ ОТВАЛА

[image: image11.png]



250.000 - абсолютная отметка; 1 - автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б; 2 - бульдозер ДЗ-110А, мощностью 130 л.с.; 3 - временные отвалы грунта, выгруженного из автомобилей-самосвалов; 4 - временная землевозная автодорога на отвале

1-1
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ОБЪЕМЫ РАБОТ 

	#G0Наименование 
	Количество, м[image: image13.png]


 

	Срезка растительного слоя грунта 
	75000 

	Отвал грунта 
	1500000 


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1
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ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1) 

	#G0Наименование работ 
	Единица измерения 
	Объем работ 
	Трудо- емкость на единицу измерения, чел.-ч
маш.-ч 
	Трудо- емкость на весь объем работ, чел.-дн.
маш.-смен.
	Состав бригады (звена) и исполь- зуемые механизмы 
	Рабочие дни 

	
	
	
	 
	
	
	1-65 
	66-130 
	131-195 
	196-260 
	261-325 
	326-390 
	391-455 
	456-520 
	

	Разработка бульдозером растительного слоя грунта I группы с перемещением на расстояние 100 м 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка бульдозером разрыхленного грунта III группы с перемещением на расстояние 25 м 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка бульдозером грунта II группы (шлак) слоем 0,2 м 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Для расчета графиков прочих вариантов производства работ можно использовать данную таблицу. - Примечание изготовителя базы данных.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 1 

	#G0Наименование работ 
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения 
	Объем работ 
	Норма времени на единицу измерения,

чел.-ч
маш.-ч 
	Затраты труда на весь объем работ,

чел.-дн.
маш.-смен 
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен 
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером растительного слоя грунта I группы с перемещением на расстояние 100 м 
	ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.5а, г 
	100 м[image: image15.png]


 
	750 
	3,05
3,05 
	279,0
279,0 
	279,0 
	3-23,3 
	2424-75 
	2424-75 

	Разработка бульдозером разрыхленного грунта III группы с перемещением на расстояние 25,0 м 
	ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.5б, д 
	100 м[image: image16.png]


 
	15000 
	0,97
0,97 
	1774,4
1774,4 
	1774,4 
	0-96 
	14400 
	14400 

	Разравнивание бульдозером грунта II группы (шлак) слоем 0,2 м 
	ЕНиР §E2-1-28, т.1, п.3б 
	100 м[image: image17.png]


 
	32,5 
	0,58
0,58 
	2,30
2,30 
	2,30 
	0-61,5 
	19-99 
	19-99 

	ИТОГО:
	
	
	
	
	2055,7
2055,7 
	2055,7 
	
	16844-74 
	16844-74 


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 2
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 2

	#G0Наименование работ 
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения 
	Объем работ 
	Норма времени на единицу измерения,

чел.-ч
маш.-ч 
	Затраты труда на весь объем работ,

чел.-дн.
маш.-смен 
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен 
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером растительного слоя грунта I группы с перемещением на расстояние 100 м 
	ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.6а, г 
	100 м[image: image19.png]


 
	750 
	2,93
2,93 
	268,0
268,0 
	268,0 
	3-10,2 
	2326-50 
	2326-50 

	Разработка бульдозером разрыхленного грунта III группы с перемещением на расстояние 25,0 м 
	ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.6б, д 
	100 м[image: image20.png]


 
	15000 
	0,83
0,83 
	1518,3
1518,3 
	1518,3 
	0-86 
	13200 
	13200 

	Разравнивание бульдозером грунта II группы (шлак) слоем 0,2 м 
	ЕНиР §E2-1-28, т.1, п.6а 
	100 м[image: image21.png]


 
	32,5 
	0,38
0,38 
	1,51
1,51 
	1,51 
	0-40,3 
	13-10 
	13-10 

	ИТОГО:
	
	
	
	
	1787,81
1787,81 
	1787,81 
	
	15539-50 
	15539-50 


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 3
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 3 

	#G0Наименование работ 
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения 
	Объем работ 
	Норма времени на единицу измерения,

чел.-ч
маш.-ч 
	Затраты труда на весь объем работ,

чел.-дн.
маш.-смен 
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен 
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером растительного слоя грунта I группы с перемещением на расстояние 100 м 
	ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.9а, г 
	100 м[image: image23.png]


 
	750 
	2,02
2,02 
	184,8
184,8 
	184,8 
	2-44,4 
	1833-00 
	1833-00 

	Разработка бульдозером разрыхленного грунта III группы с перемещением на расстояние 25 м 
	ЕНиР §Е2-1-22, т.2, п.9б, д 
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	Разравнивание грунта II группы (шлак) слоем 0,2 м бульдозером 
	ЕНиР §Е2-1-28, т.1, п.1б 
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