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Даны описания и схемы устройства: котлованов и траншей под фундаменты; монолитных и свайных фундаментов; подпольных каналов; сборных железобетонных конструкций подвала. Включены также схемы производства работ по обратной засыпке, разравниванию и уплотнению грунтов и устройству бетонной подготовки под полы. Приведены затраты труда рабочих, затраты машинного времени, другие технико-экономические показатели.
Работа предназначена для научно-исследовательских институтов, учебных и строительных организаций.
ВВЕДЕНИЕ

В первый выпуск включены технологические схемы устройства подземной части одноэтажных промышленных зданий унифицированных габаритных схем со сборными железобетонными каркасами из типовых строительных конструкций.
Приведены прогрессивная технология земляных работ и работ по устройству основных конструктивных частей подземной части здания. Даны комплекты прогрессивных механизмов, транспортных средств и вспомогательных устройств, применяемых при выполнении этих работ. Перечислены показатели затрат труда рабочих и времени работы механизмов.
В схемах настоящего выпуска предусмотрена прогрессивная технология производства работ по возведению подземной части при строительстве в основном одноэтажных промышленных зданий пролетами 18 и 24 м с шагом колонн 6 и 12 м.
Рекомендованы машины и оборудование, в наибольшей степени обеспечивающие механизацию технологического процесса, высокую производительность и хорошее качество работ. При отсутствии таких машин строительная организация может использовать аналогичные.
Приведенные схемы могут применяться при выполнении работ по подземной части зданий с другой сеткой колонн и при любых габаритных размерах в плане. Количество и состав комплексов машин и оборудования в этом случае должны быть скорректированы.
Затраты труда и рабочего времени машин на соответствующие виды работ, как правило, взяты из ЕНиРов. Для прогрессивного оборудования, не отраженного в ЕНиРах, применялись расчетные показатели, полученные по хронометражным данным при испытании опытных образцов машин и оборудования, и расчетные калькуляции.
Группа грунта в схемах производства земляных работ принята по трудности разработки для ведущих машин комплексов (экскаваторов).
Разработанные технологические схемы характеризуются своей новизной, так как в них применены наиболее эффективные способы производства работ с помощью новых средств механизации. В схемах представлены варианты комплексов используемых машин и навесного оборудования из числа имеющихся в парке строительной организации.
По каждому из вариантов механизации приведены сравнительные удельные показатели технико-экономической эффективности на единицу объема готового земляного сооружения. Значения удельных показателей используются при привязке технологических схем к конкретным объемам для подсчета эффективности вариантов комплексно-механизированных процессов возведения земляных сооружений.
Комплексное внедрение прогрессивных организационно-технологических решений, рекомендуемых в настоящей работе, позволит по расчетам сокращать на 5 - 10 % сроки строительства, уменьшать на 10 - 15 % затраты труда (по рассматриваемым конструктивным частям) и снижать на 2 - 3 руб. стоимость строительно-монтажных работ в расчете на 1 м2 производственной площади.
Схемы разработаны сотрудниками ЦНИИОМТП Е.Д. Баландинским, О.В. Барановым, В.С. Барановой, В.А. Васильевым, Л.В. Гриншпуном, А.В. Карповым, А.С. Полежаевым, Ю.А. Ярымовым, а также сотрудниками ВНИПИстромсырья В.Н. Буманом и Г.Г. Гоневым (устройство котлованов и траншей); сотрудниками ЦНИИОМТП И.П. Балбачан, К.В. Горловым (щелевзрывная технология устройства траншей); В.В. Акимовым, К.И. Башлаем, Г.А. Величенковой, Н.И. Евдокимовым, Б.В. Жадановским, Л.А. Зуевой, Е.Д. Козловым, В.П. Колодием, М.М. Поляковой, И.А. Режко, А.Г. Фуниковым (монолитные фундаменты и бетонная подготовка); В.З. Заикиной, И.Е. Калининой, Н.Н. Куртенок, Н.К. Миропольской, А.В. Сурововым (свайные фундаменты, подпольные каналы, устройство подвала); Н.В. Бариновым, Л.М. Бобылевым, Т.Е. Власовой, Н.П. Герасименко, а также сотрудником Донецкого ПромстройНИИпроекта - А.В. Манжелей (обратная засыпка грунта).
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЯ

Технологические системы составлены на разработку котлована с местными выемками (водосборные канавы, колодец) в грунте I группы с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы.
Данные схемы могут быть использованы в грунтах III группы.
Характеристика объекта-представителя
Размеры котлована, м
глубина                                                                       11,2
размер по дну                                                            84´37,6
размер по верху                                                         93´46,6
Размеры колодца, м
глубина                                                                       1,5
диаметр по дну                                                          2,1
то же, по верху                                                          2,8
Общий объем земляных работ, м3                                25775
При привязке технологической схемы к конкретному объекту и условиям строительства уточняются объем работ и калькуляция затрат труда.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
До начала производства работ должны быть выполнены подготовительные работы: удалено мелколесье, пни, крупные камни, произведена разбивка осей котлована.
Схема предусматривает выполнение следующих операций: планировку поверхности; разработку котлована, водосборных канав и колодца; зачистку дна котлована; транспортирование грунта; разравнивание грунта в отвале бульдозером и содержание дорог.
Рациональные комплексы машин для выполнения технологического процесса выбраны по минимуму приведенных затрат из рассматриваемых четырех вариантов комплексов машин.
Состав возможных вариантов комплексов машин
	Технологические операции
	Варианты комплексов машин

	
	№ 1 (основной)
	№ 2
	№ 3
	№ 4

	Планировка поверхности
	Бульдозер ДЗ-35С
	Бульдозер ДЗ-27
	-
	Бульдозер Д-271

	Разработка 1-го и 2-го ярусов котлована
	Экскаватор ЭО-4121А, оборудованный прямой и обратной лопатой с ковшом емкостью 1 м3
	Экскаватор ЭО-4121А, оборудованный обратной лопатой с ковшом емкостью 1 м3
	Скрепер Д-357П с толкачом ДЗ-35С
	Экскаватор Э-10011Д, оборудованный драглайном

	Разработка 3-го яруса котлована и водосборных канав
	Экскаватор ЭО-3322В с ковшом емкостью 0,2 м3
	То же, с ковшом емкостью 0,3 м3
	Экскаватор ЭО-3322Б с ковшом емкостью 0,2 м3
	Экскаватор ЭО-2621А с ковшом емкостью 0,25 м3

	Рытье грунта в колодце
	То же, с грейфером
	Экскаватор ЭО-3322В, с грейфером
	То же, с грейфером
	То же

	Зачистка дна котлована
	Экскаватор ЭО-3322В с ковшом емкостью 0,5 м3
	Экскаватор ЭО-4121А с ковшом емкостью 1 м3 и с зачистным оборудованием
	Бульдозер ДЗ-27С
	Вручную

	Транспортировка грунта
	Самосвалы КрАЗ-256Б - 6 шт.
	Самосвалы МАЗ-503А - 5 шт.
	Самосвалы МАЗ-503А - 2 шт.
	Самосвалы МАЗ-503А - 8 шт.


Ведущими машинами в комплексе являются:
для варианта № 1 - экскаватор ЭО-4121А;
для варианта № 2 - экскаватор ЭО-4121А с зачистным оборудованием;
для варианта № 3 - скрепер Д-357П;
для варианта № 4 - экскаватор Э-10011Д.
Разработка котлована осуществляется в три яруса:
первый прус от отметки 0,000 до отметки -4,500;
второй ярус от отметки -4,500 до отметки -9,700;
третий ярус от отметки -9,700 до отметки -11,200.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ВАРИАНТУ № 1
Разработка первого яруса котлована производится за четыре проходки двумя экскаваторами ЭО-4121А, оборудованными прямой лопатой (емкость ковшей 1 м3),с погрузкой грунта в самосвалы КрАЗ-256Б и вывозом его в отвал (лист 1).
Разработка второго яруса производится за две проходки теми же двумя экскаваторами ЭО-4121А, оборудованными обратной лопатой (емкость ковшей 1 м3), с погрузкой грунта в самосвалы (листы 1, 2 и 3).
Разработка третьего яруса (водосборная канава и колодец) производится экскаватором ЭО-3322В, оборудованным обратной лопатой с ковшом емкостью 0,2 м3 или пятичелюстным грейферным ковшом для рытья колодца, с погрузкой грунта в самосвалы (лист 4).
Зачистка дна котлована ведется тем же экскаватором ЭО-3322В, оборудованным обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3.
Автомобили-самосвалы под погрузку грунта устанавливают на уровне стоянок экскаваторов, параллельно продольной оси котлована, по заранее расставленным вешкам с таким расчетом, чтобы средний угол поворота стрел экскаваторов не превышал 90°.
Разработка и зачистка дна котлована выполняется в следующем порядке:
установив экскаватор 30-4121А № 1, производят разработку первого яруса котлована в две проходки;
через 4 часа после начала работы экскаватора ЭО-4121А № 1 устанавливают экскаватор ЭО-4121А № 2 и разрабатывают оставшийся участок первого яруса котлована в две проходки;
по окончании разработки первого яруса котлована экскаваторы ЭО-4121А № 1 и № 2 переоборудуют на обратные лопаты и производят разработку второго яруса в две проходки в такой же технологической последовательности;
на 7-й день после начала земляных работ производится зачистка дна котлована и разработка водосборных канав экскаватором ЭО-3322В на отметках -4,500 и -9,700 и колодца на отметке -9,700.
В технологическом процессе участвуют: машинист бульдозера ДЗ-35С 6 разряда, два машиниста экскаваторов 30-4121А 6 разряда, машинист экскаватора ЭО-3322В 6 разряда, шесть шоферов самосвалов КрАЗ-256Б 3 класса.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов технологического процесса.
	Наименование
	Варианты комплексов машин

	
	1 (основной)
	2
	3
	4 (аналог)

	Объем работ, м3 грунта
	25755
	25755
	25755
	25755

	Общие затраты труда, чел.-дн.
	165,73
	258,60
	260,70
	172,52

	То же, на 1000 м3 грунта, чел.-ч
	52,72
	82,77
	70,00
	54,86

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен
	188,98
	285,02
	288,53
	214,83

	Продолжительность процесса (при двухсменной работе), дн.
	12,00
	18,75
	26,30
	19,30

	Выработка за 1 маш.-ч, м3 грунта
	16,63
	11,03
	12,91
	14,56

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.
	1434,00
	1899,00
	1859,00
	1602,00

	То же, на 1000 м3 грунта, руб.
	55,72
	73,73
	72,20
	62,21

	Приведенные затраты на весь объем , руб.
	9122,35
	11749,3
	20661,37
	9275,61

	То же, на 1000 м3 руб.
	294
	459
	677
	360

	Эффективность на 1000 м3 грунта (в сравнении с аналогом), руб.
	+66
	-99
	-317
	 


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕРВОГО ВАРИАНТА
Потребность в машинах, оборудовании, инструменте и инвентаре
	Наименование
	Тип
	Марка
	Кол-во
	Техническая характеристика

	Бульдозер
	Гидравлический
	ДЗ-35С
	1
	-

	Экскаватор
	То же
	ЭО-4121А
	2
	Сменное рабочее оборудование - обратная и прямая лопаты, емкость ковшей 1 м3

	То же
	»
	ЭО-3322В
	1
	Сменное рабочее оборудование - обратная лопата, емкость ковшей 0,5 и 0,2 м3; пятичелюстной грейфер

	Автомобиль-самосвал
	»
	КрАЗ-256Б
	6
	Грузоподъемность 12 т

	Нивелир
	-
	НА-1
	1
	-

	Теодолит
	-
	ТТ-4
	1
	-

	Рулетка стальная
	Стандартный
	РС-20
	1
	Длина 20 м

	Лента мерная
	То же
	-
	1
	-


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЯ
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
(маш.-смен)
	Состав бригады, работающей в одну смену
	Рекомендуемые машины и оборудование

	Типовые НиР на строительно-монтажные и ремонтно-эксплуатационные работы, Т-79, 1978 г., вып. 5
	Планировка поверхности бульдозером
	1000 м2
	4,65
	0,21
(0,21)
	0,12
(0,12)
	Машинист 6 разр. - 1
	Бульдозер ДЗ-35 - 1

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Разработка грунта 1 группы в котловане экскаватором с погрузкой в самосвалы (до отметки -4,300)
	100 м3
	173,56
	1,16
(1,16)
	24,6
(24,6)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Экскаваторы ЭО-4121А - 2

	Применительно к доп. и измен. к ЕНиР 1980 г., сб. 2-1, вып. 10, § 2-1-10б, табл. 2, п. 1д, К = 2
	Зачистка дна котлована экскаватором
	до отметки -4,500
	"
	1,99
	5,60
(5,60)
	1,36
(1,36)
	Машинист 6 разр. - 1
	Экскаватор ЭО-3322В - 1

	
	
	до отметки -9,700
	"
	0,82
	
	0,56
(0,56)
	
	

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Разработка грунта 1 группы экскаватором с погрузкой в самосвалы (водосборные канавы)
	до отметки -4,500
	"
	0,18
	5,93
(5,93)
	0,13
(0,13)
	Машинист 6 разр. - 1
	Экскаватор ЭО-3322В - 1

	
	
	до отметки -9,700
	"
	0,22
	
	0,16
(0,16)
	
	

	Доп. и измен. к ЕНиР 1980 г., сб. 2-1, вып. 10, § 2-1-10б, табл. 2, п. 3а
	Разработка грунта 1 группы в котловане экскаватором с погрузкой в самосвалы (до отметки -9,500)
	"
	76,04
	1,90
(1,90)
	17,70
(17,70)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Экскаваторы ЭО-4121А - 2

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Разработка грунта 1 группы при устройстве колодца в котловане экскаватором с погрузкой в самосвалы
	"
	0,29
	5,83
(5,83)
	0,21
(0,21)
	Машинист 6 разр. - 1
	Экскаватор ЭО-3322В - 1

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-2а, табл. 2, п. 4а
	Разравнивание грунта на отвале бульдозером
	"
	253,10
	0,22
(0,22)
	6,79
(6,79)
	Машинист 6 разр. - 1
	Бульдозер ДЗ-35 - 1

	ЕНиР на перевозку грузов автомобильным транспортом, 1974 г., § 2 и 14
	Перевозка автомобилями-самосвалами грунта, разработанного
	экскаватором Э0-4121А (прямая лопата)
	100 т
	286,00
	2,12
(2,12)
	73,82
(73,82)
	Шоферы 3 кл. - 6
	Автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б - 6

	
	
	экскаватором ЭО-4121А (обратная лопата)
	
	125,46
	2,31
(2,31)
	35,42
(35,42)
	Шоферы 3 кл. - 4
	Автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б - 4

	
	
	экскаватором ЭО-3322В
	
	5,76
	6,92
(6,92)
	4,86
(4,86)
	Шоферы 3 кл. - 2
	Автомобили-самосвалы КрАЗ-256Н - 2

	
	
	Итого
	165,73
	 

	
	
	
	(165,73)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА ТРАНШЕИ ПОД КОММУНИКАЦИОННЫЙ ТОННЕЛЬ

Комплексно-механизированный процесс устройства траншеи под коммуникационный тоннель разработан для грунтов I - III групп.
Технологические схемы на производство земляных работ при прокладке тоннеля применимы при строительстве новых объектов и реконструкции существующих.
Объектом-представителем является промышленный корпус, к которому подходит коммуникационный тоннель.
Характеристика объекта-представителя
Размеры, м
глубина....................................................................... 9,9
ширина (по дну)........................................................ 13,3
длина (по дну)........................................................... 515,5
Группа грунта................................................................. I
Объем земляных работ, м3............................................ 106320
Строительство ведется в среднем климатическом поясе, в летнее время в две смены. Срок выполнения работ для основного варианта - 32 рабочих дня.
В процессе привязки технологической схемы к конкретному объекту и условиям строительства необходимо уточнить места расположения съездов, объемы работ и график их производства, калькуляции затрат труда, перечень средств механизации с учетом наличного парка землеройных механизмов.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных и основных операций.
К подготовительным относятся: устройство временной автомобильной дороги для транспортировки грунта; устройство освещения мест разработки и складирования грунта; геодезическая разбивка осей и контуров траншеи.
К основным операциям относятся: разработка грунта в траншее; зачистка грунта недобора; уплотнение дна траншеи.
Состав комплексов машин, применяемых при выполнении технологического процесса, приведен ниже.
Вариант № 1 (основной):
Экскаватор ЭО-5122, оборудованный унифицированной обратной лопатой с ковшом емкостью 1,6 м3;
Экскаватор ЭО-4111Б, оборудованный драглайном с трамбующей плитой массой 5 т;
Бульдозер ДЗ-110А;
Автогрейдер ДЗ-31-1;
Автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б.
Вариант № 2:
Экскаватор ЭО-4121А, оборудованный обратной лопатой с ковшом емкостью 1 м3;
Экскаватор ЭО-4111Б, оборудованный драглайном с трамбующей плитой массой 5 т;
Бульдозер ДЗ-110А;
Автогрейдер ДЗ-31-1;
Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511.
Вариант № 3:
Экскаватор Э-10011Е оборудованный обратной лопатой с ковшом емкостью 1 м3;
Экскаватор ЭО-4111Б, оборудованный драглайном с трамбующей плитой массой 5 т;
Бульдозер ДЗ-54;
Автогрейдер ДЗ-31-1;
Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСА МАШИН ВАРИАНТА № 1
Разработку грунта в траншее под коммуникационный тоннель производят экскаватором ЭО-5122, оборудованным унифицированной обратной лопатой с ковшом емкостью 1,6 м3. Разработка грунта ведется ниже уровня стоянки экскаватора продольной проходкой с поворотом платформы экскаватора не более, чем на 60°. От оси проходки экскаватора до верхней бровки откоса должно быть не менее 3,5 м. Грунт грузят в автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б и вывозят в отвал. Автомобили-самосвалы, подаваемые под погрузку грунта, устанавливают по заранее поставленным вешкам таким образом, чтобы средний угол поворота платформы экскаватора не превышал 90. Очередной автомобиль-самосвал должен подъезжать к месту погрузки не позднее окончания загрузки предыдущего. Для равномерного распределения грунта в кузове самосвала ковш экскаватора должен находиться над центром кузова.
Разработка грунта экскаватором в траншее производится по трем горизонтам.
Очередность проходки и направление работы экскаватора приведены на листах 5 - 7.
Временные автомобильные дороги, по которым транспортируют грунт, следует поддерживать в исправном состоянии, используя для этой цели автогрейдер ДЗ-31-1.
Разработка грунта экскаватором ведется с недобором по дну равным 0,52 м. Грунт недобора на глубину 0,2 м срезают бульдозером ДЗ-110А с перемещением во временные отвалы, из которых грунт экскаватором ЭО-5122 грузят в автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б и вывозят в отвал (см. лист 8).
Дальнейшее понижение отметок дна траншеи до проектных (на 0,32 м) производят трамбующей плитой массой 5 т, подвешенной к стреле экскаватора 30-4111Б, оборудованного драглайном (см. лист 9).
По окончании отрывки траншеи и срезки недобора по дну проверяется влажность грунта и при недостаточной ее величине основание увлажняют до получения оптимальной влажности (18 %).
Уплотнение грунта производится последовательно, отдельными полосами, на участках, расположенных в радиусе действия стрелы экскаватора; высота подъема плиты составляет 4 - 5 м. След от каждой ранее уплотненной полосы должен перекрываться на 0,1 - 0,15 м.
Необходимое число ударов по одному следу принимается от 6 до 8 с уточнением опытным путем. Грунт в основании должен быть уплотнен на глубину 1,5 м до получения объемной массы скелета грунта 1,65 т/м3. При этом объемная масса скелета грунта на верхней границе уплотнения должна быть не менее 1,8 т/м3, а на нижней границе - 1,6 т/м3.
При разработке грунта по варианту № 1 (ведущая машина экскаватор ЭО-5122) каждую смену работают:
машинисты экскаваторов 6 разряда - 2;
помощники машинистов 5 разряда - 2;
машинисты бульдозеров 6 разряда - 2;
машинист автогрейдера 6 разряда - 1;
шоферы автомобилей-самосвалов 3 класса - 10.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование
	Варианты комплексов механизации работ

	
	1
	2
	3 (аналог)

	Объем работ, м3
	106320
	106320
	106320

	Общие затраты труда, чел.-дн.
	933
	1148
	1306

	То же, на 1000 м3 грунта, чел.-ч
	71,9
	88,5
	100,7

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен
	817
	948
	1090

	Продолжительность процесса (при двухсменной работе), календарных дней
	32
	37,5
	40

	Выработка за 1 маш.-ч, м3 грунта
	15,9
	13,7
	11,9

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.
	5687
	6849
	7020

	То же, на 1000 м3 грунта, руб.
	53,5
	64,4
	66

	Приведенные затраты на весь объем работ, руб.
	52494
	56322
	60369

	То же, на 1000 м3, руб.
	493,7
	529,7
	567,8

	Эффективность (в сравнении с аналогом), руб. на 1000 м3 грунта
	+74,1
	+38,1
	-


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, инвентаре, приспособлениях
	Наименование
	Тип
	Марка
	Количество машин для вариантов комплексов механизации

	
	
	
	1
	2
	3 (аналог)

	Экскаватор, оборудованный обратной лопатой
	Гидравлический
	ЭО-5122
	2
	-
	-

	То же
	То же
	ЭО-4121А
	-
	3
	-

	То же
	Механический
	Э-10011Е
	-
	-
	3

	Экскаватор, оборудованный драглайном с трамбующей плитой массой 5 т
	Механический
	ЭО-4111Б
	1
	1
	1

	Бульдозер с неповоротным отвалом
	Гидравлический
	ДЗ-110А
	2
	2
	-

	То же
	То же
	ДЗ-54
	-
	-
	2

	Автогрейдер тяжелого типа
	-
	ДЗ-31-1
	1
	1
	1

	Автомобиль-самосвал
	-
	КрАЗ-256Б
	10
	-
	-

	То же
	-
	КамАЗ-5511
	-
	9
	9

	Нивелир
	Н-10
	ГОСТ 10528-76
	1
	1
	1

	Теодолит
	Т-15
	ГОСТ 10529-70
	1
	1
	1

	Рулетка стальная
	РС-20
	-
	1
	1
	1

	Рейка с уровнем длиной 3 м
	-
	-
	1
	1
	1


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ПРИ РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОММУНИКАЦИОННЫЙ ТОННЕЛЬ
ВАРИАНТ КОМПЛЕКСА МАШИН № 1
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
(маш.-смен)
	Состав бригады, работающей в 2 смены
	Рекомендуемые машины и оборудование

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Разработка грунта 1 группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы
	100 м3
	1063,2
	1,80
(0,90)
	232
(116)
	Машинисты 6 разр. - 2.
Пом. машинистов 5 разр. - 2
	Экскаваторы ЭО-5122 с ковшом емкостью 1,6 м3 - 2

	ЕНиР на перевозку грузов автомобилями, 1974 г., § 2, 14
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км
	100 т
	1701,1
	2,78
(2,78)
	577
(577)
	Шоферы 3 кл. - 20
	Автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б - 10

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-15, т. 2, № 12б, № 12д
	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением на расстояние 30 м (зачистка дна траншеи)
	100 м3
	27,0
	1,21
(1,21)
	4
(4)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Бульдозер ДЗ-110А - 1

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Уплотнение грунта трамбующей плитой, подвешенной на стреле экскаватора, при 6 - 8 ударах по одному следу
	100 м2
	113,5
	0,30
(0,30)
	4
(4)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Экскаватор ЭО-4111Б - 1.
Бетонная плита массой 5 т - 1

	ЕНиР 1980 г.. § 2-1-15, т. 2, № 12б
	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением на 10 м (работа на отвале)
	100 м3
	1063,2
	0,45
(0,45)
	58
(58)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Бульдозер ДВ-110А - 1

	ЕНиР, 1980 г., § 2-1-30а
	Ремонт и содержание дорог 1 кл. автогрейдером при перевозке грунта на расстояние 2 км
	1000 м2
	849,3
	0,56
(0,56)
	58
(58)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Автогрейдер ДЗ-31-1 - 1

	 
	Итого
	 
	933
(817)
	 
	 


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ПРИ РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ПОД КОММУНИКАЦИОННЫЙ ТОННЕЛЬ
ВАРИАНТ КОМПЛЕКСА МАШИН № 2
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
(маш.-смен)
	Состав бригады, работающей в 2 смены
	Рекомендуемые машины и оборудование

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Разработка грунта I группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы
	100 м3
	1063,2
	3,10
(1,55)
	400
(200)
	Машинисты 6 разр. - 6.
Пом. машинистов 5 разр. - 6
	Экскаваторы ЭО-4121А с ковшом емкостью 1,0 м3 - 3

	ЕНиР на перевозку грузов автомобилями, 1974 г. § 2, 14
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км
	100 т
	1701,1
	293
(2,93)
	608
(608)
	Шоферы 3 кл. - 18
	Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 - 9 шт.

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-15, т. 2, № 12б, № 12д
	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением на расстояние 30 м (зачистка дна траншеи)
	100 м3
	27,0
	1,21
(1,21)
	4
(4)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Бульдозеры ДЗ-110А - 1

	Расчетные данные ЦНИИОМПТ
	Уплотнение грунта трамбующей плитой, подвешенной на стреле экскаватора, при 6 - 8 ударах по одному следу
	100 м2
	113,5
	0,30
(0,30)
	4
(4)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Экскаваторы ЭО-4111Б - 1. Бетонная плита массой 5 т - 1

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-15, т. 2, № 12б
	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением на расстояние 10 м (работа на отвале)
	100 м3
	1063,2
	0,45
(0,45)
	58
(58)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Бульдозер ДЗ-110А - 1

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-30а
	Ремонт и содержание дорог 1 кл. автогрейдером при перевозке грунта на расстояние 2 км
	1000 м2
	981,1
	0,56
(0,56)
	66
(66)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Автогрейдер ДЗ-31-1 - 1

	 
	Итого
	 
	1140
(940)
	 
	 


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ПРИ РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ПОД КОММУНИКАЦИОННЫЙ ТОННЕЛЬ
ВАРИАНТ КОМПЛЕКСА МАШИН № 3
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
(маш.-смен)
	Состав бригады, работающей в 2 смены
	Рекомендуемые машины и оборудование

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Разработка грунта I группы экскаватором, оборудованным обратной лопатой с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы
	100 м3
	1063,2
	3,32
(1,66)
	432
(216)
	Машинисты 6 разр. - 6.
Пом. машинистов 5 разр. - 6
	Экскаваторы Э-10011Е с ковшом емкостью 1,0 м3 - 3

	ЕНиР на перевозку грузов автомобилями, 1974 г., § 2, 14
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км
	100 т
	1701,1
	2,93
(2,93)
	608
(608)
	Шоферы 3 кл. - 18
	Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 - 9

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-15, т. 2, № 12б, № 12д
	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением на расстояние 30 м (зачистка дна траншеи)
	100 м3
	27,0
	1,82
(1,82)
	6
(6)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Бульдозер ДЗ-54 - 1

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Уплотнение грунта трамбующей плитой, подвешенной на стреле экскаватора, при 6 - 8 ударах по одному следу
	100 м2
	113,5
	0,30
(0,30)
	4
(4)
	Машинисты 6 разр. -2
	Экскаватор ЭО-4111Б - 1.
Бетонная плита массой 5 т - 1

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-15, т. 2, № 12б
	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением на расстояние 10 м (работа на отвале)
	100 м3
	1063,2
	0,70
(0,70)
	90
(90)
	Машинисты 6 разр. - 4
	Бульдозеры ДЗ-54 - 2

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-30а
	Ремонт и содержание дорог 1 кл. автогрейдером при перевозке грунта на расстояние 2 км
	1000 м2
	527,1
	0,56
(0,56)
	72
(72)
 
	Машинисты 6 разр. - 2
	Авто грейдер ДЗ-31-1 - 1

	 
	Итого
	1212
(996)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОДВАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ВНУТРИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ

Комплексно-механизированный процесс устройства подвалов и тоннелей внутри промышленного корпуса разработан для грунтов I - III групп.
Технологическая схема применима при строительстве новых объектов и реконструкции существующих промышленных корпусов.
Объектом-представителем является ранее построенный промышленный корпус, внутри которого ведутся земляные работы по устройству двух подвалов с котлованами для насосных станций и семи коммуникационных тоннелей.
Характеристика объекта-представителя
Размеры подвала у оси 10, м
глубина...................................................................... 7,5
ширина (по дну)....................................................... 28,25
длина (по дну).......................................................... 220
Размеры подвала у оси 11, м
глубина...................................................................... 7,5
ширина (по дну)....................................................... 17,25
длина (по дну).......................................................... 216
Размеры тоннеля у оси 10, м:
глубина...................................................................... 2,8; 4,2
ширина (по дну)....................................................... 5,95; 6,4
длина (по дну).......................................................... 49,4; 57,75
Размеры внутримодульных тоннелей, м
глубина...................................................................... 6,35
ширина (по дну)....................................................... 7 - 10
длина (по дну).......................................................... 223
Группа грунта                                                                I
Общий объем земляных работ, м3............................... 140130
К устройству котлованов приступают после выполнения работ по бетонированию фундаментов корпуса здания.
Работы ведутся в среднем климатическом поясе в летнее время в две смены.
В процессе привязки технологической схемы к конкретным объекту и условиям строительства необходимо уточнить места расположения съездов, объемы и график производства работ, калькуляцию затрат труда, перечень средств механизации с учетом наличного парка землеройных машин.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных и основных операций.
К подготовительным относятся: устройство временной автомобильной дороги для транспортировки грунта; устройство освещения мест разработки и складирования грунта; геодезическая разбивка осей и контуров котлованов.
К основным операциям относятся: разработка грунта в котловане; зачистка грунта недобора; уплотнение дна котлована.
Состав комплексов машин, применяемых при выполнении технологического процесса, приведен ниже.
Вариант № 1:
Экскаватор ЭО-5122, оборудованный унифицированной обратной лопатой с ковшом емкостью 1,6 м3;
Экскаватор ЭС-2621А, оборудованный обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3;
Экскаватор ЭО-4111Б, оборудованный драглайном с трамбующей плитой массой 5 т;
Бульдозер ДЗ-110А;
Автогрейдер ДЗ-31-1;
Автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б и ЗИЛ ММЗ-555.
Вариант № 2:
Экскаватор ЭО-4121А, оборудованный обратной лопатой с ковшом емкостью 1 м3;
Экскаватор ЭО-2621А, оборудованный обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3;
Экскаватор ЭО-4111Б, оборудованный драглайном с трамбующей плитой массой 5 т;
Бульдозер ДЗ-110А;
Автогрейдер ДЗ-31-1;
Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 и ЗИЛ ММЗ-555.
Вариант № 3:
Экскаватор Э-10011Е, оборудованный обратной лопатой с ковшом емкостью 1 м3;
Экскаватор ЭО-2621А, оборудованный обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3;
Экскаватор ЭО-4111Б, оборудованный драглайном с трамбующей плитой массой 5 т;
Бульдозер ДЗ-54;
Автогрейдер ДЗ-31-1;
Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 и ЗИЛ ММЗ-555.
Ведущими машинами комплексов являются:
для варианта № 1 - экскаватор ЭО-5122 с оборудованием - унифицированная обратная лопата с ковшом емкостью 1,6 м3;
для варианта № 2 - экскаватор - Э-4121А с оборудованием - обратная лопата и ковшом емкостью 1 м3;
для варианта № 3 - экскаватор Э-10011Е с оборудованием - обратная лопата и ковшом емкостью 1 м3.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСА МАШИН ВАРИАНТА № 1
Разработка грунта в котлованах под фундаменты подвалов у осей 10 и 11, тоннеля у оси 10 и внутримодульных тоннелей производится экскаватором ЭО-5122 с оборудованием - унифицированная обратная лопата и ковшом емкостью 1,6 м3. Грунт грузят в автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б и транспортируют в отвал.
Временные автомобильные дороги, по которым транспортируют грунт, следует постоянно поддерживать в исправном состоянии, используя для этой цели автогрейдер ДЗ-31-1.
Разработка грунта экскаватором ведется с недобором по дну равным 0,?? м. Грунт недобора на глубину 0,2 м срезают бульдозером, ДЗ-110А с перемещением во временные отвалы, из которых грунт экскаватором ЭО-5122 грузят в автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б и вывозят в отвал (лист 12).
Дальнейшее понижение отметок дна котлована до проектных (на 0,16 м) выполняют при помощи трамбующей плиты массой 5 т, подвешенной к стреле экскаватора ЭО-4111Б, оборудованного драглайном.
Если по окончании отрывки котлована и срезки недобора грунта (0,2 м) влажность его окажется недостаточной, производят увлажнение до получения оптимальной влажности грунта (18 %).
.Уплотнение грунта ведется последовательно на участках, расположенных в радиусе действия стрелы экскаватора, высота подъема плиты составляет 4 - 5 м. Необходимое число ударов по одному следу принимается от 6 до 8 с уточнением опытным путем. Грунт в основании должен быть уплотнен на глубину 1,5 м до получения объемной массы скелета грунта 1,65 т/м3. При этом объемная масса скелета грунта на верхней границе уплотнения должна быть не менее 1,8 т/м3, а на нижней границе - 1,6 т/м3 (лист 13).
Разработка грунта экскаватором в котлованах под фундаменты подвалов у осей 10 и 11 производится двумя горизонтами. Направление работы экскаватора и очередность проходок указаны на технологических схемах производства работ (листы 10, 11, 15 и 16).
Разработка грунта в котловане под дренажную насосную станцию должна производиться отдельными слоями по всему периметру котлована во избежание одностороннего давления грунта на существующие фундаменты. Разработка грунта с одной из сторон котлована на полную глубину запрещена (лист 14).
Разработка грунта под дренажные канавы ведется экскаватором ЭО-2621А с оборудованием - обратная лопата. Грунт в автомобилях-самосвалах ЗИЛ ММЗ-555 вывозят в отвал.
Устройство котлованов под тоннели начинают по окончании устройства подвалов.
Грунт в котловане под тоннель у оси 10 разрабатывают тремя горизонтами (листы 18, 19), а под внутримодульные тоннели - одним (лист 20). При разработке грунта на втором и третьем горизонтах автомобили-самосвалы подъезжают к месту работы экскаватора задним ходом по съезду.
Уплотнение грунта основания котлована под внутримодульные тоннели выполняется аналогично уплотнению основания подвалов (см. лист 21).
При разработке грунта по варианту № 1 (ведущая машина - экскаватор ЭС-5122) в каждую смену работают:
машинисты экскаваторов 6 разряда - 2, помощник машиниста 5 разряда - 1, машинист экскаватора 5 разряда - 1, машинисты бульдозеров 6 разряда - 2, машинист автогрейдера 6 разряда - 1, шоферы автомобилей-самосвалов 3 класса - 7.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Наименование
	Варианты комплексов механизации работ

	
	1
	2
	3 (аналог)

	Объем работ, м3
	140130
	140130
	140130

	Общие затраты труда, чел.-дн.
	1365
	1592
	1730

	То же, на 1000 м3 грунта, чел.-ч
	79,9
	93,2
	101,2

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен
	1214
	1334
	1453

	Продолжительность процесса (при двухсменной работе), календарных дней
	88
	79
	85

	Выработка за 1 маш.-ч, м3 грунта
	14,07
	12,80
	11,76

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.
	8316
	9475
	9301

	То же, на 1000 м3 грунта, руб.
	59,3
	67,6
	66,4

	Приведенные затраты на весь объем работ, руб.
	74106
	76955
	79980

	То же, на 1000 м3, руб.
	528,8
	549,2
	570,8

	Эффективность (в сравнении с аналогом), руб. на 1000 м3 грунта
	+42,0
	+21,6
	 


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, инвентаре и приспособлениях
	Наименование
	Тип
	Марка
	Количество машин для вариантов комплексов механизации

	
	
	
	1
	2
	3 (аналог)

	Экскаватор, оборудованный обратной лопатой
	Гидравлический
	ЭО-5122
	1
	-
	-

	То же
	То же
	ЭО-4121А
	-
	2
	-

	То же
	То же
	ЭО-2621А
	1
	1
	1

	То же
	Механический
	Э-10011Е
	-
	-
	2

	Экскаватор, оборудованный драглайном с трамбующей плитой массой 5 т
	Механический
	ЭО-4111Б
	1
	1
	1

	Бульдозер с неповоротным отвалом
	Гидравлический
	ДЗ-110А
	2
	2
	-

	То же
	То же
	ДЗ-54
	-
	-
	2

	Автогрейдер тяжелого типа
	-
	ДЗ-31-1
	1
	1
	1

	Автомобиль-самосвал
	-
	КрАЗ-256Б
	5
	-
	-

	То же
	-
	КамАЗ-5511
	-
	6
	6

	То же
	-
	ЗИЛ ММЗ-555
	2
	2
	2

	Нивелир
	Н-10
	ГОСТ 10528-76
	1
	1
	1

	Теодолит
	Т-15
	ГОСТ 10529-70
	1
	1
	1

	Рулетка стальная
	РС-20
	-
	1
	1
	1

	Рейка с уровнем длиной 3 м
	-
	-
	1
	1
	1


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОДВАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ВНУТРИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ
ВАРИАНТ КОМПЛЕКСА МАШИН № 1
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
(маш.-смен)
	Состав бригады, работающей в 2 смены
	Рекомендуемые машины и оборудование

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-5122, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы
	100 м3
	1368,8
	1,80
(0,90)
	300,4
(150,2)
	Машинисты 6 разр. - 2.
Пом. машинистов 5 разр. - 2
	Экскаватор ЭО-5122 с ковшом емкостью 1,6 м3 - 1

	ЕНиР на перевозку грузов автотранспортом, 1974 г., § 2, 14
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км
	100 т
	2190,1
	2,78
(2,78)
	742,4
(742,4)
	Шоферы 3 кл. - 10
	Автомобили-самосвалы КрАЗ-256Б - 5

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-11, т. 2, № 2а
	Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-2621А, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автомобили-самосвалы (траншеи под дренаж)
	100 м3
	32,5
	4,90
(4,90)
	19,4
(19,4)
	Машинисты 5 разр. - 8
	Экскаватор ЭО-2621А с ковшом емкостью 0,25 м3 - 1

	ЕНиР на перевозку грузов автотранспортом, 1974 г., § 2, 14
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами ЗИЛ ММЗ-555 на расстояние 2 км
	100 т
	52,0
	4,68
(4,68)
	29,6
(29,6)
	Шоферы 3 кл. - 4
	Автомобили-самосвалы ЗИЛ ММЗ-555 - 2

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-15, т. 2, № 12б, № 12д
	Разработка грунта II группы бульдозером ДЗ-110А с перемещением на расстояние 30 м (зачистка дна котлованов)
	100 м3
	24,8
	1,21
(1,21)
	3,6
(3,6)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Бульдозер ДЗ-110А - 1

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Уплотнение грунта трамбующей плитой, подвешенной на стреле экскаватора, при 6 - 8 ударов по одному следу
	100 м2
	1356,4
	0,30
(0,30)
	5,0
(5,0)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Экскаватор ЭО-4111Б - 1.
Бетонная плита массой 5 т - 1

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-30А
	Ремонт и содержание дорог 1 кл. автогрейдером при перевозке грунта на 2 км
	1000 м2
	2483,4
	0,56
(0,56)
	169,6
(169,6)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Автогрейдер ДЗ-31-1 - 1

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-15, т. 2, № 12б
	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением на расстояние 10 м (работа на отвале)
	100 м3
	1401,3
	0,45
(0,45)
	76,8
(76,8)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Бульдозер ДЗ-110А - 1

	 
	Итого
	1328,8
(1196,6)
	 
	 


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОДВАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ВНУТРИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ
ВАРИАНТ КОМПЛЕКСА МАШИН № 2
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
(маш.-смен)
	Состав бригады, работающей в 2 смены
	Рекомендуемые машины и оборудование

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-5122, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы
	100 м3
	1368, 8
	3,10
(1,55)
	517,5
(258,8)
	Машинисты 6 разр. - 4.
Пом. машинистов 5разр. - 4
	Экскаваторы ЭО-4121А с ковшом емкостью 1,0 м3 - 2

	ЕНиР на перевозку грузов автотранспортом, 1974 г., § 2, 14
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км
	100 т
	2190,1
	2,93
(2,93)
	782,6
(782,6)
	Шоферы 3 кл. - 12
	Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 -6

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-11, т. 2, № 2а
	Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-2621А, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автомобили-самосвалы (траншеи под дренаж)
	100 м3
	32,5
	4,90
(4,90)
	19,4
(19,4)
	Машинисты 5 разр. - 2
	Экскаватор ЭО-2621А с ковшом емкостью 0,25 м3 - 1

	ЕНиР на перевозку грузов автотранспортом, 1974 г., § 2, 14
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами ЗИЛ ММЗ-555 на расстояние 2 км
	100 т
	52,0
	4,68
(4,68)
	29,6
(29,6)
	Шоферы 3 кл. - 4
	Автомобили-самосвалы ЗИЛ ММЗ-555 - 2

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-15, т. 2, № 12б, № 12д
	Разработка грунта II группы бульдозером ДЗ-110А с перемещением на расстояние 30 м (зачистка дна котлованов)
	100 м3
	24,8
	1,21
(1,21)
	3,6
(3,6)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Бульдозер ДЗ-110А - 1

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Уплотнение грунта трамбующей плитой, подвешенной на стреле экскаватора, при 6 - 8 ударах по одному следу
	100 м2
	135,4
	0,30
(0,30)
	5,0
(5,0)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Экскаватор ЭО-4111Б - 1.
Бетонная плита массой 5 т - 1

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-30А
	Ремонт и содержание дорог 1 кл. автогрейдером при перевозке грунта на 2 км
	1000 м2
	2178,9
	0,56
(0,56)
	148,8
(148,8)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Автогрейдер ДЗ-31-1 - 1

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-15, т. 2, № 12б
	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением на расстояние 10 м (работа на отвале)
	100 м3
	1401,3
	0,45
(0,45)
	76,8
(76,8)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Бульдозер ДЗ-110А - 1

	 
	Итого
	1583,3
(1324,6)
	 
	 


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОДВАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ВНУТРИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ
ВАРИАНТ КОМПЛЕКСА МАШИН № 3
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
(маш.-смен)
	Состав бригады, работающей в 2 смены
	Рекомендуемые машины и оборудование

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Работа грунта I группы экскаватором ЭО-5122, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы
	100 м3
	1368,8
	3,32
(1,66)
	554,0
(277,0)
	Машинисты 6 разр. - 4.
Пом. машинистов 5 разр. - 4
	Экскаваторы Э-10011Е с ковшом емкостью 1 м3 - 2

	ЕНиР на перевозку грузов автотранспортом, 1974 г., § 2, 14
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км
	100 т
	2190,1
	2,93
(2,93)
	782,6
(782,6)
	Шоферы 3 кл. - 12
	Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 - 6

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-11, т. 2, № 2а
	Разработка грунта I группы экскаватором ЭО-2621А, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автомобили-самосвалы (траншеи под дренаж)
	100 м3
	32,5
	4,90
(4,90)
	19,4
(19,4)
	Машинисты 5 разр. - 2
	Экскаватор ЭО-2621А с ковшом емкостью 1,0 м3 - 1

	ЕНиР на перевозку грузов автотранспортом, 1974 г., § 2, 14
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами ЗИЛ ММЗ-555 на расстояние 2 км
	100 т
	52,0
	4,68
(4,68)
	29,6
(29,6)
	Шоферы 3 кл. - 4
	Автомобили-самосвалы ЗИЛ ММЗ-555 - 2

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-15, т. 2, № 12б, № 12д
	Разработка грунта II группы бульдозером ДЗ-110А с перемещением на расстояние 30 м (зачистка дна котлованов)
	100 м3
	24,8
	1,82
(1,82)
	5,4
(5,4)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Бульдозер ДЗ-54 - 1

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Уплотнение грунта трамбующей плитой, подвешенной на стреле экскаватора, при 6 - 8 ударах по одному следу
	100 м2
	135,4
	0,30
(0,30)
	5,0
(5,0)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Экскаватор ЭО-4111Б - 1. Бетонная плита массой 5 т - 1

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-30а
	Ремонт и содержание дорог 1 кл. автогрейдером при перевозке грунта на 2 км
	1000 м2
	2310,6
	0,56
(0,56)
	157,8
(157,8)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Автогрейдер ДЗ-31-1 - 1

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-15, т. 2, № 12б
	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением на расстояние 10 м (работа на отвале)
	100 м3
	1401,3
	0,70
(0,70)
	119,6
(119,6)
	Машинисты 6 разр. - 2
	Бульдозер ДЗ-54 - 1

	 
	Итого
	1673,4
(1396,4)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ТРАНШЕЙ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЩЕЛЕВЗРЫВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Настоящая схема выполнена на разработку траншеи в мерзлом грунте щелевзрывным способом.
В состав работ, предусмотренных картой, входят: нарезка щелей в мерзлом грунте; забойка зарядной щели; рыхление мерзлого грунта взрывом; планировка поверхности траншеи после взрыва; разработка разрыхленного мерзлого и талого грунта экскаватором в отвал.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
До начала производства земляных работ необходимо:
получить письменное разрешение на право производства земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций от организаций, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций; разработать проект производства работ; выдать бригаде наряд-задание на производство работ; закончить расчистку трассы от снега; выполнить инструментальную разбивку траншей; наметить положение щелей.
Для траншей шириной 3,2 м нарезают три щели, средняя из которых является зарядной, а две крайние - компенсирующими.
Для нарезки щелей используют траншейный цепной экскаватор ЭТЦ-208Д. Сначала нарезают компенсирующие щели, а затем зарядную.
По середине основания зарядной щели укладывают детонирующий шнур (ДШ) и размещают рассыпной заряд взрывчатого вещества (ВВ). Для засыпки ВВ в зарядную щель применяют воронку из оцинкованного железа с трубкой, превышающей глубину щели на 50 - 60 см.
При использовании натренированного ВВ заряды предварительно прикрепляются к ДШ с помощью изоляционной ленты.
Заряды ВВ укладывают в зарядную щель в два яруса. Расстояние между ярусами 1 м. Масса нижнего заряда должна составлять 2/3 общей массы заряда в одной щели.
При длине щели до 20 м ДШ выпускают с одного ее конца на 1,5 - 2 м. При длине щели более 20 м ДШ следует выпускать с двух концов щели и предусматривать возможность повторного взрыва зарядов при затухании детонации или отказе части зарядов.
При укладке ДШ отдельные его отрезки соединяются только внахлестку или согласно указаниям инструкции, находящейся в ящике со шнуром. Длина нахлестки должна быть не менее 10 см, соединение шнура - плотным, скрепленным изоляционной лентой, тесьмой или шпагатом. В местах присоединения отрезков ДШ не должно быть острых углов, перегибов и скруток.
Взрывание зарядов должно производиться непосредственно после их подготовки. Число подготовленных к взрыванию зарядов должно равняться числу зарядов, взрываемых за один раз.
Для возбуждения детонации ДШ применяют электродетонаторы мгновенного или короткозамедленного действия, которые присоединяют к магистральной линии. Сначала взрывается нижний заряд, потом, с замедлением, верхний. В качестве источника тока, используется взрывная машинка КПМ-1.
Перед началом взрывных работ в соответствии с «Едиными правилами безопасности при взрывных работах», должны быть установлены границы опасной зоны.
По окончании взрывных работ бульдозером ДЗ-42 производится планировка поверхности траншеи. Затем грунт разрабатывается в отвал экскаватором ЭО-4121А, оборудованным обратной лопатой с ковшом емкостью 0,65 м3.
Все взрывные работы: укладку ДШ, присоединение к выпускам ДШ электродетонаторов, монтаж участковой и магистральной сетей, проверку с помощью взрывного испытателя сопротивления сети, рассыпку ВВ и производство взрыва, - выполняют два взрывника 4 разряда.
При производстве работ следует руководствоваться «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» и правилами, приведенными в главе СНиПа Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве».
Особое внимание следует обратить на следующее:
к производству взрывных работ допускаются лица, сдавшие экзамен квалификационной комиссии и получившие «Единую книжку взрывника»;
руководство взрывными работами возлагается на специально назначенное приказом лицо, либо на технического руководителя взрывных работ подрядной организации (или назначенное им лицо);
к руководству взрывными работами допускаются лица с законченным горнотехническим образованием, а также окончивший специальные учебные заведения или курсы, дающие право на техническое руководство горными или взрывными работами;
при выполнении взрывных работ назначается старший взрывник, что оформляется записью в наряде-путевке;
все работы могут производиться только при наличии разрешения органов Госгортехнадзора, республиканских или ведомственных горнотехнических инспекций;
при любых операциях с взрывчатыми материалами должна соблюдаться максимальная осторожность; при обращении с ними запрещено курить, применять открытый огонь ближе 100 м от места их нахождения и т.п.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем работ, м3
на захватку.......................................................................... 576
на 100 м траншеи............................................................... 960
Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.
на захватку.......................................................................... 3,09
на 100 м траншеи............................................................... 5,15
Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп.
на захватку.......................................................................... 23 - 24
на 100 м траншеи............................................................... 38 - 73
Затраты труда на разработку 1 м3 грунта, чел.-ч................. 0,04
Удельный расход ВВ на 1 м3 мерзлого грунта, кг............... 0,65
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Потребность в основных материалах на 100 м траншей
	Наименование
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	Шнур детонирующий
	ДША, ДШБ, ДШВ, ДШЭ
	м
	128

	ВВ (взрывчатое вещество)
	6ЖВ
	кг
	225


Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и инвентаре
	Наименование
	Тип
	Марка
	Кол-во

	Экскаватор
	Траншейный цепной
	ЭТЦ-208Д
	1

	То же
	Гидравлический
	ЭО-4121А
	1

	Бульдозер
	 
	ДЗ-42
	1

	Машинка взрывная
	-
	КПМ-1
	1

	Испытатель взрывной
	-
	ВИО-3
	1

	Мерник с воронкой
	-
	-
	1


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ В МЕРЗЛОМ ГРУНТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЩЕЛЕВЗРЫВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
(маш.-смен)
	Состав бригады, работающей в одну смену
	Рекомендуемые машины и оборудование

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Нарезание щелей цепным экскаватором
	100 м
	1,80
	2,67
(2,67)
	4,81
(4,81)
	Машинист 6 разр. - 1
	Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-208Д

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Заряжание щелей зарядами ВВ
	100 кг
	2,25
	2,46
	5,54
	Взрывники 4 разр. - 2
	Мерник. Воронка. Испытатель взрывной ВИО-3

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Забойка зарядных щелей с помощью бульдозера
	100 м
	0,60
	0,125
(0,125)
	0,08
(0,08)
	Машинист 5 разр. - 1
	Бульдозер ДЗ-42

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Взрывание зарядов
	1 взрыв
	1
	0,72
	0,72
	Взрывник 4 разр. - 1
	Машинка взрывная КПМ-1

	ЕНиР. 1980 г., § 2-1-24, п. 12б
	Планировка поверхности
	1000 м2
	0,19
	0,12
(0,12)
	0,02
(0,02)
	Машинист 5 разр. - 1
	Бульдозер РТ-54

	Дополнения и изменения к ЕНиР, 1969 г., выпуск 10, § 2-1-11б, табл. 1, п. 13и
	Разработка разрыхленного мерзлого грунта в траншее экскаватором
	100 м3
	3,46
	2,7
(2,7)
	9,34
(9,34)
	Машинист 6 разр. - 1.
Пом. машиниста 5 разр. - 1
	Экскаватор ЭО-4121А

	
	Разработка талого грунта в траншее экскаватором
	
	2,30
	2,1
(2,1)
	4,83
(4,83)
	Машинист 6 разр. - 1.
Пом. машиниста 5 разр. - 1
	Экскаватор ЭО-4121А

	 
	Итого
	25,34
(19,08)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА ТРАНШЕЙ В ГРУНТАХ V - VI ГРУПП

Технологические схемы комплексно-механизированного процесса с применением захватно-клещевого рабочего органа на экскаваторе ЭО-4121А предусматривают разработку скальных грунтов V и VI групп в траншее длиной 100 м, шириной по дну 2,5 м и глубиной 3 м с транспортированием грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км.
Технологические схемы могут быть использованы для производства земляных работ при устройстве траншей любой конфигурации.
При привязке технологических схем к конкретному объекту и условиям строительства определяют объемы работ, уточняют технологию производства земляных работ, калькуляцию затрат труда и составляют график производства работ.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПЕРВОМУ ВАРИАНТУ КОМПЛЕКСА МАШИН
До начала производства земляных работ выполняют подготовительные работы: инструментальную разбивку трассы траншеи в плане и прокладывают землевозные дороги.
Разработку грунта производят гидравлическим экскаватором ЭО-4121А с захватно-клещевым рабочим органом лобовым забоем с погрузкой грунта в самосвалы КамАЗ-5511.
При разработке грунта ось проходки экскаватора совмещена с осью траншеи.
Установку самосвалов под погрузку производят на расстоянии 2 м от оси экскаватора с таким расчетом, чтобы средний угол поворота стрелы экскаватора составлял 45°.
Экскаватор разрабатывает грунт ниже проектной отметки дна траншеи на глубину 20 см. Разработанный грунт грузят в самосвалы КамАЗ-5511, а мелкую фракцию отсыпают в отвал для обратной подсыпки дна траншеи. Обратную подсыпку грунта на глубину 20 см выполняют бульдозером ДЗ-37, затем этот же бульдозер используют для разравнивания грунта и планировки дна траншеи до проектной отметки.
Предусмотрены 4 варианта технологических схем механизации производства земляных работ.
Состав возможных вариантов комплексов машин
	Технологические операции
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4

	Разработка грунта V и VI групп экскаватором
	ЭО-4121А с эахватно-клещевым рабочим органом
	ЭО-5122 с захватно-клещевым рабочим органом
	ЭО-4121А с ковшом емкостью 0,65 м3
	Э-5015А с ковшом емкостью 0,5 м3

	Послойное рыхление грунтов V и VI групп
	-
	-
	СП-62 на экскаваторе ЭО-4121А
	Клин-баба на экскаваторе Э-652Б

	Обратная подсыпка грунта бульдозером
	ДЗ-37
	ДЗ-37
	-
	ДЗ-37

	Разравнивание грунта и планировка дна траншеи бульдозером
	То же
	То же
	-
	То же

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами
	КамАЗ-5511
	КамАЗ-5511
	КамАЗ-55П
	КамАЗ-5511


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При производстве земляных работ необходимо строго соблюдать правила, изложенные в главах СНиПа Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и СНиПа Ш-8-76 «Земляные сооружения».
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	Показатели
	Варианты комплексов машин

	
	1
	2
	3
	4

	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.
	16,78
31,18
	14,48
18,94
	20,8
25,3
	34,48
42,58

	То же, на 100 м3, чел.-дн.
	2,1
3,9
	1,8
2,4
	2,8
3,4
	4,3
5,3

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен
	16,78
31,18
	14,48
18,94
	20,8
25,3
	34,48
42,58

	Выработка одного рабочего в смену, м3 грунта
	47,7
25,7
	55,2
42,2
	36,1
29,6
	23,2
18,8

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.
	76-98
112-58
	63-79
84-94
	288-98
392-57
	488-39
701-06


Примечание. В числителе - показатели для V группы грунта, в знаменателе - для VI группы.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ПО 1-му ВАРИАНТУ КОМПЛЕКСА МАШИН
	Обоснование
	Наименование работ, группа грунта
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
(маш.-смен)
	Состав звеньев, работающих в одну смену
	Рекомендуемые машины и оборудование

	По данным ЦНИИОМТП
	Разработка грунта экскаватором с захватно-клещевым рабочим органом с погрузкой в самосвалы
	V группа
	100 м3
	7,5
	5,9
(5,9)
	5,4
(5,4)
	Машинист 6 разр. - 1
	Экскаватор ЭО-4121А - 1

	
	
	VI группа
	
	
	11,1
(11,1)
	10,1
(10,1)
	
	

	
	То же, с отсыпкой в отвал
	V группа
	
	0,5
	5,2
(5,2)
	0,3
(0,3)
	
	

	
	
	VI группа
	
	
	9,8
(9,8)
	0,6
(0,6)
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-21, т. 2, п. 1в
	Обратная подсыпка грунта бульдозером
	V группа
	100 м3
	0,5
	2,3
(2,3)
	0,14
(0,14)
	Машинист 4 разр. - 1
	Бульдозер ДЗ-37 - 1

	
	
	VI группа
	
	
	2,3
(2,3)
	0,14
(0,14)
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-20, т. 2, п. 1в
	Разравнивание грунта и планировка дна траншеи бульдозером
	V группа
	100 м3
	0,5
	2,3
(2,3)
	0,14
(0,14)
	Машинист 4 разр. - 1
	Бульдозер ДЗ-37 - 1

	
	
	VI группа
	
	
	2,3
(2,3)
	0,14
(0,14)
	
	

	Единые нормы времени на перевозку грузов § 2 и 14
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 2 км
	V группа
	1 т
	1950
	0,045
	10,8
(10,8)
	Шоферы 3 кл. - 2
	Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 - 2

	
	
	VI группа
	
	2100
	0,079
	20,2
(20,2)
	
	

	 
	Итого для V группы грунта
	16,78
(16,78)
	 
	 

	
	Итого для VI группы грунта
	31,18
(31,18)
	 
	 


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ПО 2-му ВАРИАНТУ КОМПЛЕКСА МАШИН
	Обоснование
	Наименование работ, группа грунта
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
(маш.-смен)
	Состав звеньев, работающих в одну смену
	Рекомендуемые машины и оборудование

	По данным ЦНИИОМТП
	Разработка грунта экскаватором с захватно-клещевым рабочим органом с погрузкой в самосвалы
	V группа
	100 м3
	7,5
	3,8
(3,8)
	3,5
(3,5)
	Машинист 6 разр. - 1
	Экскаватор ЭО-5122 - 1

	
	
	VI группа
	
	
	6,7
(6,7)
	6,1
(60,1)
	
	

	
	То же, с отсыпкой в отвал
	V группа
	
	0,5
	3,3
(3,3)
	0,2
(0,2)
	
	

	
	
	VI группа
	
	
	5,9
(5,9)
	0,36
(0,36)
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-21, т. 2, п. 1
	Обратная подсыпка грунта бульдозером
	V группа
	100 м3
	0,5
	2,3
(2,3)
	0,14
(0,14)
	Машинист 4 разр. - 1
	Бульдозер ДЗ-37 - 1

	
	
	VI группа
	
	
	2,3
(2,3)
	0,14
(0,14)
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-20, т. 2, п. 1
	Разравнивание грунта и планировка дна траншеи бульдозером
	V группа
	100 м3
	0,5
	2,3
(2,3)
	0,14
(0,14)
	Машинист 4 разр. - 1
	Бульдозер ДЗ-37 - 1

	
	
	VI группа
	
	
	2,3
(2,3)
	0,14
(0,14)
	
	

	Единые нормы времени на перевозку грузов § 2 и 14
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 2 км
	V группа
	1 т
	1950
	0,044
	10,5
(10,5)
	Шоферы 3 кл. - 3
	Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 - 3

	
	
	VI группа
	
	2100
	0,048
	12,2
(12,2)
	
	

	 
	Итого для V группы грунта
	14,48
(14,48)
	 
	 

	
	Итого для VI группы грунта
	18,94
(18,94)
	 
	 


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ПО 3-му КОМПЛЕКСУ МАШИН
	Обоснование
	Наименование работ, группа грунта
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
(маш.-смен)
	Состав звеньев, работающих в одну смену
	Рекомендуемые машины и оборудование

	По данным ЦНИИОМТП
	Послойное рыхление грунта гидромолотом СП-62 на экскаваторе ЭО-4121А в траншее
	V группа
	100 м3
	7,5
	6,7
(6,7)
	6,1
(6,1)
	Машинист 6 разр. - 1
	Экскаватор ЭО-4121А - 1.
Гидромолот СП-62 - 1.

	
	
	VI группа
	
	
	8,3
(8,3)
	7,6
(7,6)
	
	

	Дополнения и изменения к ЕНиР 1980 г., § 2-1-11б, табл. 1, п. 2д, е
	Разработка разрыхленного грунта экскаватором ЭО-4121А с погрузкой в автомобили-самосвалы
	V группа
	100 м3
	7,5
	5,4
(5,4)
	4,9
(4,9)
	Машинист 6 разр. - 1
	Экскаватор ЭО-4121А - 1

	
	
	VI группа
	
	
	6,5
(6,5)
	5,9
(5,9)
	
	

	Единые нормы времени на перевозку грузов § 2 и 14
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 2 км
	V группа
	1 т
	1950
	0,05
	9,8
(9,8)
	Шоферы 3 кл. - 2
	Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 - 2

	
	
	VI группа
	
	2100
	0,056
	11,8
(11,8)
	
	

	 
	Итого для V группы грунта
	20,8
(20,8)
	 
	 

	
	Итого для VI группы грунта
	25,3
(25,3)
	 
	 


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА ПО 4-му ВАРИАНТУ КОМПЛЕКСА МАШИН
	Обоснование
	Наименование работ, группа грунта
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
(маш.-смен)
	Состав звеньев, работающих в одну смену
	Рекомендуемые машины и оборудование

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-3, п. 3в, г К = 1,2
	Послойное рыхление грунта клин-бабой, подвешенной к стреле экскаватора
	V группа
	100 м3
	8,0
	14,8
(14,8)
	14,4
(14,4)
	Машинист 6 разр. - 1
	Экскаватор Э-652Б - 1

	
	
	VI группа
	
	
	19,9
(19,9)
	19,4
(19,4)
	
	

	Дополнения и изменения к ЕНиР 1980 г., в. 10, § 2-1-11б, т. 1, п. 1д, е, л, м
	Послойная разработка грунта экскаватором с погрузкой его в автомобили-самосвалы
	V группа
	100 м3
	7,5
	7,1
(7,1)
	6,5
(6,5)
	Машинист 6 разр. - 1
	Экскаватор Э-5015А - 1

	
	
	VI группа
	
	
	8,2
(8,2)
	7,5
(7,5)
	
	

	
	То же, с отсыпкой в отвал
	V группа
	
	0,5
	5,3
(5,3)
	0,3
(0,3)
	
	

	
	
	VI группа
	
	
	6,4
(6,4)
	0,4
(0,4)
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-21, т. 2, п. 1в
	Обратная подсыпка грунта бульдозером
	V группа
	100 м3
	0,5
	2,3
(2,3)
	0,14
(0,14)
	Машинист 4 разр. - 1
	Бульдозер ДЗ-37 - 1

	
	
	VI группа
	
	
	2,3
(2,3)
	0,14
(0,14)
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-20, т. 2, п. 1в
	Разравнивание грунта и планировка дна траншеи до проектной отметки бульдозером
	V группа
	100 м3
	0,5
	2,3
(2,3)
	0,14
(0,14)
	Машинист 4 разр. - 1
	Бульдозер ДЗ-37 - 1

	
	
	VI группа
	
	
	2,3
(2,3)
	0,14
(0,14)
	
	

	Единые нормы времени на перевозку грузов § 2 и 14
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 2 км
	V группа
	1 т
	1950
	0,067
	13,0
(13,0)
	Шоферы 3 кл. - 2
	Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 - 2

	
	
	VI группа
	
	2100
	0,071
	15,0
(15,0)
	
	

	 
	Итого для V группы грунта
	34,48
(34,48)
	 
	 

	
	Итого для VI группы грунта
	42,58
(42,58)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Схема разработана на устройство свайных фундаментов из железобетонных свай квадратного сечения длиной до 12 м под колонны одноэтажных промышленных зданий.
Расположение свай в фундаментах кустовое. Места погружения свай определены проектом в соответствии с расчетом.
До начала погружения свай должны быть выполнены следующие работы: спланирована площадка; разработаны котлованы и траншеи; доставлен в зону и смонтирован копер; доставлены на площадку и разложены у мест погружения комплекты свай.
Сваи раскладывают комплектами в зоне действия копра в соответствии со схемой его движения.
На рабочем месте их укладывают в один ряд по длине. Рабочее место должно быть подготовлено так, чтобы сваю можно было располагать без подкладок и соблюдать безопасность при подтаскивании ее к копру.
Перед погружением необходимо проверить разбивку осей свайных рядов и мест погружения свай, а также отбраковать сваи и разметить их.
Сваи забивают в грунт с помощью копра, смонтированного на базе гусеничного крана-экскаватора и оснащенного дизель-молотом с соответствующей погружающей способностью.
Первые удары молота по свае производят при неполном подъеме и сбросе ударной части. После уточнения правильности установки сваи и ее соответствия проектному положению переходят к нормальному режиму работы молота и окончательно погружают сваи.
Во избежание деформации головы сваи от ударов молота следует применять деревянные прокладки, регулировать высоту подъема ударной части молота, а также следить за соосностью вертикальных осей ударной части молота и сваи.
После погружения до проектной отметки или заданной величины отказа голову сваи срубают отбойным молотком. Возможно применение специальных машин. Чтобы предохранить сваю от трещин и сколов при срубке головы, следует использовать инвентарные стальные хомуты для предварительного обжатия сваи по линии намечаемой срубки.
Приведена схема забивки свай с использованием мостовой копровой установки конструкции ЦНИИОМТП.
Порядок работ при этом варианте следующий. Доставленную на площадку мостовую копровую установку располагают на месте ее монтажа над рельсовыми путями. После установки катковых тележек на рельсы автомобиль-тягач и пневмотележку откатывают, а копровую стрелу и другое оборудование приводят в рабочее положение. После забивки свай в заданном ряду фундамента мостовую установку переводят в транспортное положение. Для проезда копровой установки через рельсовые пути устраивают деревянные щитовые настилы. Копровую установку перемещают в очередное рабочее положение, а рельсовый путь переносят на новый участок (захватку).
В процессе свайных работ необходимо соблюдать требования главы СНиПа III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», а также требования, приведенные в «Руководстве по производству свайных работ и технике безопасности при эксплуатации копров и копрового оборудования на базовых машинах и рельсовом ходу» (ЦНИИОМТП, 1973 г.).
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ
В целях обеспечения качества свайных работ необходимо соблюдать следующие требования.
Отклонения от проектных размеров не должны превышать (в мм):
для длины призматической части сваи
при длине сваи до 10 м включительно............................................................... ± 30
то же, более 10 м................................................................................................... ± 40
для поперечного сечения сваи.................................................................................. +5
для длины острия сваи.............................................................................................. ± 30
для величины смещения острия сваи от центра поперечного сечения................ 10
для расстояния от центра подъемных петель и штырей до конца сваи............... ± 50
Отклонения разбивочных осей свайных рядов от проектных не должны превышать 1 см на каждые 100 м.
Масса ударной части молота одиночного действия, в том числе дизель-молота, должна быть: при длине сваи 12 м и более - не менее массы сваи; при длине сваи до 12 м и забивке в плотные грунты - не менее 1,5 массы сваи, а при грунтах средней плотности - не менее 1,25 массы сваи (с наголовником).
Для забивки свай следует применять наголовники, соответствующие поперечному сечению сваи; зазоры между боковой гранью сваи и стенкой наголовника должны быть не более 1 см.
Отклонения забивных свай от проектного положения не должны превышать величин, указанных ниже или в проекте, при соответствующем обосновании.
	Тип свай и их расположение
	Допускаемые отклонения осей свай в плане (в диаметрах круглых свай или диагоналях прямоугольных)

	Для кустов и лент с расположением свай в два и три ряда:
	 

	для крайних свай поперек оси свайного ряда
	0,2

	для остальных и крайних свай вдоль свайного ряда
	0,3


Примечания. При ленточном и кустовом расположении число свай, имеющих максимально допускаемые отклонения от проектного положения, не должно превышать 25 % их общего количества.
Возможность использования свай с отклонениями сверх допускаемых устанавливается проектной организацией.
Недобивка свай, вызываемая технологическими причинами погружения и грунтовыми условиями, допускается для свай длиной до 10 м на 0,5 м от поверхности планировки и на 1 м при длине свай более 10 м.
ЗАТРАТЫ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ КОПРА
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Состав звена, работающего в одну смену
	Рекомендуемые машины и оборудование

	ЕНиР, 1978 г., § 12-52, п. 4
	Выгрузка и раскладка свай у мест погружения
	100 свай
	14,2
(7,1)
	Машинист 5 разр. - 1.
Такелажники 3 разр. - 2
	Стреловой кран КС-4361 - 1.
Строп двухветвевой грузоподъемностью 5 т

	ЕНиР, 1978 г., § 12-66
	Разметка свай краской через 0,5 м
	100 свай
	1,2
-
	Копровщик 3 разр. - 1
	-

	ЕНиР, 1978 г., § 12-21г
	Погружение свай длиной 8 м
	1 свая
	0,92
(0,46)
	Машинист 6 разр. - 1.
Копровщики 5 разр. - 1.
                        3 разр. - 1
	Копер с навесной стрелой на базе экскаватора Э-10011 - 1.
Дизель-молот СП-41А - 1.
Отвес - 1. Строп - 1.
Отводной блок

	§ 12-21д
	То же,                                         до 10 м
	
	1,06
(0,58)
	
	

	§ 12-21е
	То же,                                         до 12 м
	
	1,22
(0,61)
	
	

	ЕНиР. 1978 г., § 12-27, т. 1, п. 9г
	Срубка голов свай
	1 свая
	0,41
(0,20)
	Машинист 5 разр. - 1.
Бетонщики 3 разр. - 2
	Компрессор ЗИФ-55 - 1.
Пневматические молоты в комплекте - 3

	ЕНиР, 1979 г., § 22-11, т. 6, п. 1а
	Срезка стержней арматуры
	10 перерезов
	0,07
-
	Газорезчики 4 разр. - 1.
                        2 разр. - 1
	Газорезка с горелкой. Свайные обжимные хомуты - 3

	ЕНиР 1979 г., § 1-5, п. 1а
	Уборка срубленных голов свай
	100 подъемов
	12,0
(6,0)
	Машинист 5 разр. - 1.
Такелажники 3 разр. - 2
	Стреловой кран КС-4361 - 1.
Газорезка - 1.
Кувалда, 5 кг - 1


Примечание. При использовании мостовых копровых установок нормы времени принимают по фактическим затратам труда.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Настоящие схемы разработаны для возведения монетных железобетонных фундаментов при положительной температуре воздуха в условиях II климатического пояса.
Арматурные, опалубочные и бетонные работы осуществляются в соответствии с требованиями главы СНиПа III-15-76 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Правила производства и приемки работ».
При возведении монолитных бетонных фундаментов предусмотрено последовательное выполнение на захватке арматурных, опалубочных и бетонных работ.
В состав работ, рассматриваемых схемами входят: армирование фундаментов; монтаж опалубки; бетонирование фундаментов при помощи: а - крана и бункера, б - бетоноукладчика, в - бетононасоса; демонтаж опалубки.
Арматурные работы
До монтажа арматуры должны быть закончены работы по: разбивке осей и устройству бетонной подготовки под фундаменты; доставке и складированию в зоне действия монтажного крана необходимого количества арматуры; подготовке к монтажу такелажной оснастки, инструмента и электросварочной аппаратуры.
Монтаж арматуры начинают с разметки мест, раскладки арматурных сеток плитной части фундамента и установки фиксаторов с шагом 1 м для создания защитного слоя бетона.
Армирование производится унифицированными сетками серии 1.410-2 (ГОСТ 23279-78), изготовляемыми в заводских условиях на многоточечных контактных машинах МТМ-35 и МТМ-32. Раскладка сеток ведется во взаимное перпендикулярных направлениях (лист 26).
Подколенник армируют пространственным каркасом, который устанавливают при помощи крана в проектное положение. Сборка пространственных каркасов производится на сборочной площадке. Сначала устанавливают две вертикальные сетки и скрепляют их временными растяжками. Затем ставят фиксаторы.
Монтаж арматуры выполняет звено из четырех человек. В него входят арматурщики - 3 разряда (1 чел.) и 2 разряда (2 чел.), а также один электросварщик 5 разряда.
Приемка смонтированной арматуры проводится до установки опалубки и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте приемки должны быть указаны номера рабочих чертежей и отступления от них, даны оценка качества смонтированной арматуры и разрешение на бетонирование.
Опалубочные работы
До начала монтажа опалубки должны быть установлены арматурные сетки и каркасы; проверена комплектность завезенной опалубки; выполнена укрупнительная сборка щитов опалубки.
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в зоне действия крана. Все элементы должны быть рассортированы по маркам и типоразмерам и хранятся в положении, соответствующем транспортному.
Крупные сборочные единицы хранят на закрытых складах или под навесом в условиях, исключающих их порчу; мелкие детали - на складе в упакованном виде.
В схемах рассматривается использование двух типов опалубки: унифицированной разборно-переставной опалубки «Монолит-77» (проект ЦНИИОМТД 2493.00.000) и стальных опалубочных форм для железобетонных монолитных фундаментов, разработанных ЦНИИОМТП (проект 79-2.00.000).
До начала монтажа разборно-переставной опалубки металлические щиты собирают в опалубочные панели, размеры которых определяются площадью поверхностей фундаментов. На установленных панелях монтируют навесные площадки с навесными лестницами.
Монтаж опалубки выполняет звено из двух монтажников 4 и 3 разрядов. Схема организации работ при монтаже разборно-переставной опалубки дана на листе 27, а при монтаже стальных опалубочных форм - на листе 28.
До монтажа стальных опалубочных форм на сборочной площадке собирают опалубку башмачной части фундамента, которую затем краном подают на место установки.
Блоки собирают из щитов с помощью замковых стяжек. Собранный блок краном устанавливают на центрирующие штыри рамы опалубки башмачной части фундамента и закрепляют фиксаторами. Для получения требуемой высоты блоки ставят один на другой, после чего на центрирующие штыри верхнего блока устанавливается вкладыш и навешиваются подмости.
После достижения бетоном необходимой прочности опалубка демонтируется.
Бетонные работы
До начала укладки бетонной смеси необходимо:
проверить правильность установки арматуры и опалубки;
устранить все дефекты опалубки;
выявить наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона;
принять по акту все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования;
очистить опалубку и арматуру от мусора, грязи и ржавчины;
проверить работу всех механизмов, исправность приспособлений и инструментов.
Транспортирование бетонной смеси предусматривается автобетоносмесителями.
Рассматривается три варианта подачи бетонной смеси к месту укладки: краном в бункерах, автобетононасосом и бетоноукладчиком.
В первом варианте предусмотрено использование бункера конструкции ЦНИИОМТП с секторным затвором, с боковой выгрузкой. Объем бункера 1 м3.
Схема организации работ при подаче бетонной смеси краном в бункерах дана на листах 29 и 30. Работы выполняет звено из двух бетонщиков 4 и 3 разрядов.
Схема бетонирования с использованием автобетононасоса дана на листе 31. Автобетононасос предусмотрен марки БН-80-20 или СБ-126А. Обслуживает автобетононасос звено из двух человек - оператор 5 разряда и его помощник 4 разряда.
Подбор и назначение состава бетона должна проводить строительная лаборатория. Рабочий состав бетона проверяется путем опытного перекачивания бетонной смеси автобетононасосом и испытания бетонных образцов, изготовленных из проб, отобранных после перекачивания.
Схема бетонирования фундаментов с использованием бетоноукладчика СБ-131 дана на листе 32.
При подаче бетонной смеси бетоноукладчиком необходимо соблюдать следующие требования:
загружать транспортер надо таким образом, чтобы обеспечить его наибольшую (проектную) производительность;
лента транспортера должна иметь бортовое ограждение, закрепляемое на раме транспортера;
наибольший угол наклона транспортерной ленты не должен превышать 18°.
Бетоноукладчик обслуживает оператор 5 разряда.
Укладка бетонной смеси в фундаменты производится в два этапа: первый - бетонирование башмачной части и второй - бетонирование стакана. Перерыв между ними должен быть не менее 40 мин, но и не более 2 ч.
При высоте стакана больше 2 м предусматривается использование вертикальных звеньевых хоботов.
Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 30 - 40 см и уплотняют глубинными вибраторами. Рабочую часть вибратора погружают в ранее уложенный слой смеси на 5 - 10 см. В углах и у стенок опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют вибраторами или путем штыкования ручными шуровками. Опирание вибратора во время работы на арматуру не допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивают при прекращении оседания и появлении цементного молока на поверхности бетона. Вибратор при перестановке на следующую позицию следует извлекать медленно, не выключая двигателя, для того, чтобы пустота под наконечником равномерно заполнилась бетонной смесью.
После укладки бетона в опалубку необходимо создать благоприятные температурно-влажностные условия для его твердения (предохранить от воздействия ветра, солнечных лучей). Каждый забетонированный фундамент (горизонтальные поверхности) следует укрыть влажной мешковиной, брезентом, опилками, песком, другими листовыми или рулонными материалами или покрыть защитными пленками в соответствии с указаниями строительной лаборатории.
При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно СНиПу III-4-80. Особое внимание надо обратить на следующее:
распалубливание конструкций можно начинать только с разрешения производителя работ и при наличии заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона;
рукоятки вибраторов должны иметь амортизаторы, а электропровода - надежную резиновую изоляцию;
необходим периодический медицинский осмотр бетонщиков, работающих с вибраторами;
к управлению автобетононасосами следует допускать только машинистов-операторов, имеющих удостоверения на право работы с данным типом машин.
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
	Наименование
	Марка, ГОСТ или ТУ
	Кол-во

	Оборудование
	 
	 

	Трансформатор сварочный
	ТСМ-250
	1

	Выпрямитель сварочный
	ВДУ-504
	1

	Полуавтомат сварочный
	ЦДГ-508УЗ
	1

	Трансформатор понижающий
	ТСЗ-1,5/1
	1

	Автобетононасос
	БН-80-20
	1

	Бетоноукладчик
	СБ-131
	1

	Электрифицированный инструмент

	Дрель универсальная
	ТУ 1-370-72
	1

	Краскораспылитель
	-
	1

	Электрододержатель
	ТУ 36-1819-75
	1

	Вибратор глубинный
	ИВ-66
	2

	Ручной инструмент
	 
	 

	Пила-ножовка поперечная
	ТУ 14-1-302-72
	1

	Топор
	ГОСТ 18578-73
	1

	Клещи 250
	ГОСТ 14184-69
	2

	Молоток плотничный
	ГОСТ 11042-72
	2

	Ключ гаечный разводной
	ГОСТ 7275-75
	2

	Щетка стальная
	ТУ 494-01-104-76
	2

	Кисть маховая
	-
	2

	Лом
	ГОСТ 1405-72
	2

	Конопатка
	-
	2

	Кувалда кузнечная остроносая
	ГОСТ 11402-75
	2

	Кусачки
	ГОСТ 1282-75
	2

	Плоскогубцы комбинированные
	ГОСТ 5547-75
	1

	Молоток слесарный с квадратным бойком
	ГОСТ 2310-77
	1

	Ножницы по металлу
	ГОСТ 7210-75
	1

	Зубило слесарное 2060
	ГОСТ 7211-72
	1

	Лопата растворная
	ГОСТ 3620-76
	2

	Шуровка металлическая
	-
	2

	Кельма
	ГОСТ 9533-81
	2

	Гладилка
	ГОСТ 10403-60
	1

	Контрольно-измерительные инструменты и приборы

	Метр складной металлический
	-
	1

	Шнур в корпусе
	ТУ 22-3527-76
	1

	Отвес типа ОТ
	ГОСТ 7948-80
	2

	Рулетка металлическая
	РС-20; ГОСТ 7502-80
	1

	Уровень строительный
	ГОСТ 9416-76
	1

	Рейсмус реечный
	-
	1

	Приспособления
	 
	 

	Бункер вместимостью 1 м3 бетонной смеси
	-
	3

	Хобот
	Проект 3242.11.000, ЦНИИОМТП
	1

	Строп четырехветвевой грузоподъемностью 2 т
	ОСТ 24.09.048-79
	1

	Траверса для монтажа арматурных сеток
	-
	1


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-ч
(маш.-ч)

	ЕНиР 1979 г., § 1-5, п. 1б
	Разгрузка арматуры с транспортных средств
	100 т
	0,004
	29,2
(14,6)
	0,12
(0,06)

	ЕНиР, 1979 г., § 5-1-1, п. 3
	Сортировка и подача арматуры краном к месту складирования
	1 т
	0,382
	0,7
(0,23)
	0,27
(0,09)

	ЕНиР, 1980 г., § 4-1-33, табл. 1, п. 1а
	Установка сеток при помощи крана
	1 сетка
	2
	0,45
(0,112)
	0,90
(0,22)

	ЕНиР, 1980 г., § 4-1-33, табл. 2, п. б
	Установка вручную сеток массой до 50 кг
	"
	3
	0,25
-
	0,75
-

	ЕНиР, 1980 г., § 4-1-33 Б, табл. 2, п. а
	Сборка каркаса:
	 
	 
	 
	 

	
	Установка вертикальных сеток
	"
	2
	0,17
-
	0,34
-

	
	Установка горизонтальных сеток
	"
	5
	0,17
-
	0,85
-

	ЕНиР 1979 г., § 4-2-9, табл. 3, п. 1а примечание 4 (применительно)
	Сварка арматуры
	100 соединений
	0,20
	0,36
-
	0,07
-

	ЕНиР 1979 г., § 4-2-6, табл. 2, п. 4а
	Монтаж каркаса
	1 т
	0,087
	11
(2,2)
	0,96
(0,19)

	 
	Итого на один фундамент
	 
	4,26
(0,56)

	 
	То же, на 1 т устанавливаемой арматуры
	 
	11,15
(1,47)


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМ
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-ч
(маш.-ч)

	Раздел 1. Вспомогательные работы

	ЕНиР., 1979 г., § 1-5, п. 2б
	Разгрузка рам и щитов опалубки с транспортных средств
	100 т
	0,014
	15,4
(7,7)
	0,22
(0,11)

	ЕНиР 1979 г., § 5-1-1, п. 3
	Сортировка и подача рам и щитов опалубки к месту складирования и укрупнения
	1 т
	1,362
	0,7
(0,23)
	0,95
(0,31)

	ЕНиР 1979 г., § 5-1-5, п. 1е
	Укрупнительная сборка опалубки
	элемент
1 т
	1
0,899
	1,45
(0,29)
	1,45
(0,26)

	п. 2е
	То же
	"
	1
0,319
	1,25
(0,25)
	1,25
(0,08)

	 
	Итого на вспомогательные работы по монтажу и демонтажу опалубки одного фундамента
	 
	3,87
(0,76)

	 
	То же, на 1 м2 опалубки
	 
	0,27
(0,05)

	Раздел 2. Монтаж

	По данным лаборатории опалубочных работ ЦНИИОМТП
	Монтаж опалубки. Установка блоков опалубки
	1 м2
	14,40
	0,14
(0,07)
	2,02
(1,0)

	ЕНиР 1981 г., § 4-1-30, п. 3а (применительно)
	Установка вкладышей
	100 шт.
	0,01
	9,9
-
	0,10
-

	ЕНиР 1979 г., § 5-1-3, п. 3а
	Установка подмостей
	1 м2
	1,03
	0,37
-
	0,38
-

	ЕниР 1979 г., § 8-24, табл. 13, п. 2а
	Смазка опалубки перед бетонированием эмульсией
	100 м2
	0,18
	1,5
-
	0,27
-

	 
	Итого на монтаж опалубки одного фундамента
	 
	2,77
(1,00)

	 
	То же, на 1 м2 опалубки
	 
	0,19
(0,07)

	Всего
	Всего на 1 м2 опалубки (раздел 1 + раздел 2 )
	 
	0,46
(0,12)

	Демонтаж опалубки

	По данным лаборатории опалубочных работ ЦНИИОМТП
	Демонтаж опалубки блоков и башмачной части
	1 м2
	14,40
	0,11
(0,055)
	1,58
(0,79)

	ЕНиР 1981 г., § 4-1-30, п. 40 (применительно)
	Демонтаж вкладышей
	100 шт.
	0,01
	8,5
-
	0,09
-

	ЕНиР 1979 г., § 5-1-3, п. 3а К = 0,7
	Демонтаж подмостей
	1 м2
	1,03
	0,26
-
	0,27
-

	ЕНиР 1979 г., § 8-24. табл. 13, п. 1а
	Очистка опалубки от налипшего бетона и старой смазки
	100 м2
	0,18
	3,8
-
	0,68
-

	 
	Итого на демонтаж опалубки одного фундамента
	 
	2,62
(0,79)

	 
	То же, на 1 м2 опалубки
	 
	0,18
(0,05)

	
	
	
	
	
	
	
	


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ РАЗБОРНО-ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-ч
(маш.-ч)

	Раздел 1. Подготовительные работы

	ЕНиР 1979 г., § 1-6, п. 2б
	Разгрузка щитов опалубки с транспортных средств
	100 т
	0,018
	15,4
(7,7)
	0,28
(0,14)

	ЕНиР 1979 г., § 5-1-1, п. 5
	Сортировка и подача щитов опалубки к месту складирования
	1 т
	1,81
	1,5
-
	2,72
-

	 
	Итого на опалубку одного фундамента
	 
	3,0
(0,14)

	 
	То же, на 1 м2 опалубки
	 
	0,21
(0,01)

	Раздел 2. Монтаж опалубки

	ЕНиР 1981 г., § 4-1-29, п. 1
	Установка щитовой опалубки
	1 м2
	14,40
	0,38
(0,19)
	5,47
(2,74)

	ЕНиР 1981 г., § 4-1-30, п. 3а (применительно)
	Установка вкладышей
	100 шт.
	0,01
	9,9
-
	0,10
-

	ЕНиР 1979 г., § 5-1-3, п. 30
	Установка подмостей
	1 м2
	1,03
	0,37
-
	0,38
-

	ЕНиР 1979 г., § 8-24, табл. 13, п. 20
	Смазка опалубки перед бетонированием эмульсией
	100 м2
	0,18
	1,5
-
	0,27
-

	 
	Итого на опалубку одного фундамента
	 
	6,22
(2,74)

	 
	То же, на 1 м2 опалубки
	 
	0,43
(0,19)

	 
	Всего на 1 м2 опалубки (раздел 1 + раздел 2)
	 
	0,64
(0,20)

	Раздел 3. Демонтаж опалубки

	ЕНиР 1981 г., § 4-1-29, п. 2
	Демонтаж опалубки
	1 м2
	14,40
	0,22
(0,11)
	3,17
(1,58)

	ЕНиР 1981 г., § 4-1-30, п. 4а (применительно)
	Демонтаж вкладышей
	100 шт.
	0,01
	8,5
-
	0,09
-

	ЕНиР 1979 г., § 5-1-3, п. 3а К = 0,7
	Демонтаж подмостей
	1 м2
	1,03
	0,26
-
	0,27
-

	ЕНиР 1979 г., § 8-24, табл. 13, п. 1а
	Очистка опалубки от налипшего бетона и старой смазки
	100 м2
	0,18
	3,8
-
	0,68
-

	 
	Итого на демонтаж опалубки одного фундамента
	 
	4,21
(1,58)

	 
	То же, на 1 м2 опалубки
	 
	0,29
(0,11)

	
	
	
	
	
	
	


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА БЕТОНИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-ч
(маш.-ч)

	А. Подача бетонной смеси краном в бункерах

	ЕНиР 1980 г., § 4-1-42, п. 17
	Прием бетонной смеси в бункера
	100 м3
	0,10
	8,5
-
	0,85
-

	ЕНиР 1979 г., § 1-5, п. 5б
	Подача бетонной смеси краном в бункерах
	100 т
	0,24
	6,4
(3,2)
	1,54
(0,77)

	ЕНиР 1980 г., §4-1-37, табл. 2, п. 4
	Укладка бетонной смеси в конструкцию с уплотнением вибраторами при объеме до 25 м3
	1 м3
	10,2
	0,28
-
	2,86
-

	 
	Итого на один фундамент
	 
	5,25
(0,77)

	 
	То же, на 1 м3 бетона
	 
	0,51
(0,08)

	Б. Подача бетонной смеси автобетононасосом БН-80-20

	ЕНиР 1980 г., § 4-1-36, табл. 5
	Прием бетонной смеси из автобетоносмесителя
	1 м3
	10,2
	0,115
-
	1,17
-

	
	* Укладка бетонной смеси в конструкции с уплотнением вибраторами
	1 м3
	10,2
	0,12
(0,12)
	1,22
(1,22)

	 
	Итого на один фундамент
	 
	2,39
(1,22)

	 
	То же, на 1 м3 бетона
	 
	0,23
(0,12)

	В. Подача бетонной смеси бетоноукладчиком СБ-131

	ЕНиР 1980 г., § 4-1-42, п. 17
	Прием бетонной смеси в бункер бетоноукладчика
	100 м3
	0,10
	8,5
-
	0,85
-

	
	* Укладка бетонной смеси в конструкцию с уплотнением вибраторами
	1 м3
	10,2
	0,36
(0,18)
	3,67
(1,84)

	 
	Итого на один фундамент
	 
	4,52
(1,84)

	 
	То же, на 1 м3 бетона
	 
	0,44
(0,18)

	
	
	
	
	
	
	


* Норма времени принята по производительности (автобетононасос - 60 м3/ч, бетоноукладчик - 20 м3/ч) с учетом коэффициента перехода от технической производительности к эксплуатационной (Кт = 0,4) и коэффициента, учитывающего простои (Кпр = 0,7). Коэффициенты взяты из «Инструкции по определению экономической эффективности новых строительных, дорожных, мелиоративных машин; противопожарного оборудования; лифтов; изобретений и рационализаторских предложений. Часть II, 1978 г.».
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Настоящие схемы разработаны для устройства подпольных каналов одноэтажных промышленных зданий.
Несущими конструкциями каналов являются сборные железобетонные элементы серий ИС-01-05 «Унифицированные сборные железобетонные тоннели» и 4-1120-70 «Типовые решения подпольного хозяйства для предприятий текстильной промышленности».
В схемах предусмотрено выполнение работ, связанных с прокладкой каналов сечением 2, 3, 4, 5, 7 и 9 м2.
Каналы устраивают после возведения фундаментов под каркас здания. Работы ведутся в следующем порядке:
рытье траншей;
устройство бетонной подготовки;
устройство выравнивающего песчаного основания;
укладка сборных железобетонных конструкций;
устройство гидроизоляции наружных поверхностей.
Бетонную смесь для устройства основания канала подают способом «кран - бункер». На строительную площадку бетонную смесь доставляют автомобилями-самосвалами и выгружают в поворотные бункера объемом 0,5 - 0,8 м3, которые стреловым самоходным краном подают к месту укладки бетона.
Бетонную смесь укладывают полосой, которую ограждают с обеих сторон бортовыми досками, выверенными при помощи нивелира по отметкам заложения каналов.
Уплотняют и разравнивают бетонную смесь поверхностным вибратором С-413 и виброрейкой И-23, перемещающейся по бортовым доскам.
В зимний период для поддержания положительной температуры уложенный бетон покрывают матами, в летнее время его поливают водой.
После того, как бетон наберет 50 % проектной прочности, по бетонной подготовке укладывают выравнивающий песчаный слой. Песок к месту укладки подают экскаватором, оборудованным грейферным ковшом емкостью 0,65 м3. Разравнивают песчаный слой до проектной толщины вручную по рейке при помощи ручного инструмента (лопата, грабли и др.).
Сборные железобетонные конструкции одинарных подпольных каналов укладывают с транспортных средств стреловым краном, передвигающимся вдоль траншеи на расстоянии не ближе 1 м от бровки. Сначала укладывают плиты днища, после чего в их пазы устанавливают панели стен, которые временно закрепляют при помощи клиновых вкладышей либо деревянных, стальных, железобетонных клиньев или подкосов. После установки нескольких панелей стен выверяют их проектное положение, замоноличивают стыки и укладывают плиты покрытия.
При устройстве спаренных каналов конструкции укладывают двумя кранами, один из которых устанавливают в траншее на бетонную подготовку.
Гидроизоляцию наружных поверхностей стен выполняют после заделки стыков в два слоя при помощи автогудронатора, снабженного удочкой.
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Все работы по строительству каналов должны выполняться в соответствии с требованиями главы СНиПа III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и других действующих нормативных и инструктивных документов.
При разработке траншей под каналы необходимо строго выдерживать крутизну откосов, а вынутый из траншей грунт размещать на расстоянии не менее 1 м от бровки.
В процессе эксплуатации следует проводить осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары: через каждые 10 дней - стропов и тары; через каждые 6 месяцев - траверс.
ЗАТРАТЫ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО 10 м ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч
	Состав звеньев
	Объем работ на устройство каналов сечением, м2
	Затраты труда в чел.-ч на устройство каналов сечением, м2

	
	
	
	
	
	2
	3
	4
	5
	7
	9
	2
	3
	4
	5
	7
	9

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Разработка грунта II группы в траншеях
	1 м3
	0,351
-
	Машинисты
	18
	27
	38
	50,5
	72
	90
	6,32
-
	9,5
-
	13,34
-
	17,73
-
	25,27
-
	31,59
-

	
	
	
	
	6 разр. - 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 разр. - 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 10-30, № 2, К = 0,85
	Устройство бетонной подготовки слоем толщиной 100 мм
	1 м3
	-
1,4
	Трубоукладчики
	1,7
	2,32
	3
	3
	3,7
	4,3
	-
2,38
	-
3,25
	-
4,2
	-
4,2
	-
5,18
	-
6,02

	
	
	
	
	3 разр. - 2,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2 разр. - 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1979, § 1-6, т. 2, № 24а (применительно)
	Подача бетонной смеси к месту укладки
	1 м3
	0,21
0,42
	Машинист
	1,7
	2,32
	3
	3
	3,7
	4,3
	0,36 0,71
	0,49
0,97
	0,63
1,26
	0,63
1,26
	0,77
1,55
	0,9
1,81

	
	
	
	
	5 разр. - 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Такелажники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2 разр. - 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 10-30, № 1, К = 0,85
	Устройство песчаной подушки толщиной 50 мм
	1 м3
	-
1,02
	Трубоукладчики
	0,54
	0,7
	0,9
	0,9
	1,11
	1,29
	-
0,55
	-
0,71
	-
0,92
	-
0,92
	-
1,13
	-
1,32

	
	
	
	
	3 разр. - 2,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2 разр. - 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1979, § 1-6, т. 2, № 24а
	Подача песка к месту укладки
	1 м3
	0,21
0,42
	Машинист
	0,54
	0,7
	0,9
	0,9
	1,11
	1,29
	0,11
0,23
	0,15
0,29
	0,19
0,39
	0,19
0,39
	0,23
0,47
	0,27
0,54

	
	
	
	
	5 разр. - 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 10-26, № 13
	Укладка плит днища каналов площадью до 3 м2
	1 шт.
	0,11
0,34
	Машинист
	3,3
	3,3
	-
	-
	-
	-
	0,36
1,12
	0,36
1,12
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	5 разр. - 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Трубоукладчики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 разр. - 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 разр. - 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 10-26, № 14
	То же, до 4 м2
	1 шт.
	0,14
0,41
	Машинист
	-
	-
	3,3
	-
	-
	-
	-
	-
	0,46
1,35
	-
	-
	-

	
	
	
	
	5 разр. - 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Трубоукладчики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 разр. - 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 разр. - 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 10-26, № 15
	То же, до 6 м2
	1 шт.
	0,19
0,59
	Машинист
	-
	-
	-
	3,3
	6,7
	6,7
	-
	-
	-
	0,63
1,95
	1,27
3,95
	1,27
3,95

	
	
	
	
	5 разр. - 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Трубоукладчики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 разр. - 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 разр. - 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 10-26, № 9
	Установка панелей стен площадью до 5 м2
	1 шт.
	0,45
1,35
	Машинист
	6,6
	6,6
	6,6
	-
	-
	-
	2,97
8,91
	2,97
8,91
	2,97
8,91
	-
	-
	-

	
	
	
	
	5 разр. - 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Трубоукладчики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 разр. - 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 разр. - 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 10-26, № 10
	То же, до 6 м2
	1 шт.
	0,53
1,6
	Машинист
	-
	-
	-
	6,6
	6,6
	6,6
	-
	-
	-
	3,5
10,56
	3,5
10,56
	3,5
10,56

	
	
	
	
	5 разр. - 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Трубоукладчики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 разр. - 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 разр. - 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 10-26, № 13
	Укладка плит перекрытия площадью до 3 м2
	1 шт.
	0,11
0,34
	Машинист
	3,3
	3,3
	-
	-
	-
	-
	0,36
1,12
	0,36
1,12
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	5 разр. - 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Трубоукладчики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 разр. - 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 разр. - 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 10-26, № 14
	То же, до 4 м2
	1 шт.
	0,14
0,41
	Машинист
	-
	-
	3,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,46
1,35
	-
	-

	
	
	
	
	5 разр. - 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Трубоукладчики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 разр. - 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 разр. - 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 10-26, № 15
	То же, до 6 м2
	1 шт.
	0,19
0,59
	Машинист
	-
	-
	-
	3,3
	6,7
	6,7
	-
	-
	-
	0,63
1,95
	1,27
3,95
	1,27
3,95

	
	
	
	
	5 разр. - 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Трубоукладчики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5 разр. - 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 разр. - 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 10-26, № 28
	Замоноличивание стыков плит днища и стен каналов
	1 м шва
	-
0,27
	Трубоукладчики
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	-
5,4
	-
5,4
	-
5,4
	-
5,4
	-
5,4
	-
5,4

	
	
	
	
	4 разр. - 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 разр. - 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 10-26, № 25
	Заделка вертикальных швов
	1 м шва
	-
0,13
	Трубоукладчики
	9,9
	13,8
	13,8
	15,8
	19,8
	19,8
	-
1,29
	-
1,79
	-
1,79
	-
2,05
	-
2,57
	-
2,57

	
	
	
	
	4 разр. - 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 разр. - 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 10-26, № 2?
	Заделка горизонтальных швов
	1 м шва
	-
0,055
	Трубоукладчики
	9,4
	14,4
	16,2
	27,5
	40,2
	47,5
	-
0,517
	-
0,792
	-
0,89
	-
1,51
	-
2,21
	-
2,61

	
	
	
	
	4 разр. - 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 разр. - 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По производительности автогудронатора
	Гидроизоляция стен и перекрытий
	100 м2
	0,68
1,37
	Изолировщики
	0,51
	0,65
	0,77
	0,83
	1,08
	1,15
	0,35
0,7
	0,14
0,89
	0,52
1,05
	0,56
1,14
	0,73
1,48
	0,78
1,58

	
	
	
	
	4 разр. - 1,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2 разр. - 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Машинист
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4 разр. - 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Опытные данные ЦНИИОМТП
	Обратная засыпка с уплотнением
	1 м3
	-
0,017
	Машинист
	51,5
	56,7
	62
	64,4
	119,3
	122
	0,875
0,875
	0,964
0,964
	1,05
1,05
	1,095
1,095
	2,03
2,03
	2,07
2,07

	
	
	
	
	4 разр. - 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Землекоп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3 разр - 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание. В числителе - затраты труда машинистов, в знаменателе - остальных рабочих.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА 10 м ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ
	Наименование работ
	Требуемые машины (их техническая характеристика) для устройства каналов сечением, м2
	Рекомендуемые машины, оборудование, приспособления
	 

	
	
	марка машин для устройства каналов сечением, м2
	оборудование, приспособления, их количество
	

	
	2 - 3
	4 - 5
	7 - 9
	
	
	

	
	
	
	
	2 - 3
	4 - 5
	7 - 9
	
	 

	Разработка грунта II группы в траншеях
	Экскаватор - обратная лопата с ковшом емкостью 0,4 м3
	Экскаватор - обратная лопата с ковшом емкостью 0,65 м3
	ЭО-3311Б
	ЭО-4111А
	-
	 

	Устройство бетонной подготовки слоем толщиной 100 мм
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Поверхностный вибратор И-7 - 1.
Виброрейка С-413 - 1
	 

	Подача бетонной смеси к месту укладки
	Самоходный стреловой кран грузоподъемностью 2 т, вылет стрелы 8 м
	МКГ-10
МКА-10; КС-4361
	Поворотные бункера объемом 0,5 - 08 м3 - 4.
Строп четырехветвевой грузоподъемностью 2 т - 1
	 

	Подача песка к месту укладки
	Экскаватор, оборудованный грейфером с ковшом емкостью 0,65 м3
	ЭО-4111А или ЭО-2131А
	-
	 

	Укладка плит днища каналов площадью до 3 м2
	Самоходный стреловой кран грузоподъемностью 3,5 т, вылет стрелы 6 м
	-
	-
	-
МКГ-6,3; АК-7,5, КС-4361
	-
	-
	Строп четырехветвевой грузоподъемностью 5 т - 1
	 

	То же, до 4 м2
	-
	Самоходный стреловой кран грузоподъемностью 5 т, вылет стрелы 6 м
	-
	-
	МКГ-10
МКА-10; КС-4361
	-
	То же
	 

	То же, до 6 м2
	-
	То же
	Самоходный стреловой кран грузоподъемностью 4 т, вылет стрелы 8 м
	-
	МКГ-10
МКА-10; КС-4361
	МКГ-16М
МКА-16; КС-4361
	"
	 

	Установка панелей стен площадью до 5 м2
	Самоходный стреловой кран грузоподъемностью 2 т, вылет стрелы 6,5 м
	Самоходный стреловой кран грузоподъемностью 2 т, вылет стрелы 7 м
	-
	-
МКГ-6,3; АК-7,5; КС-4361
	МКГ-10
МКА-10; КС-4361
	-
	"
	 

	Установка панелей стен площадью до 5 м2
	-
	Самоходный стреловой кран грузоподъемностью 3 т, вылет стрелы 8 м
	Самоходный стреловой кран грузоподъемностью 3 т, вылет стрелы 10 м
	-
	МКГ-10
МКА-10; КС-4361
	МКГ-16М
МКА-16; КС-4361
	"
	 

	Укладка плит перекрытия площадью до 3 м2
	Самоходный стреловой кран грузоподъемностью 2 т, вылет стрелы 6 м
	-
	-
	-
МКГ-6,3; АК-7, 5; КС-4361
	-
	-
	Строп четырехветвевой грузоподъемностью 5 т - 1
	 

	То же, до 4 м2
	-
	Самоходный стреловой кран грузоподъемностью 3,5 т, вылет стрелы 6 м
	-
	-
	-
МКГ-6,3; АК-7,5; КС-4361
	-
	То же
	 

	То же, до 6 м2
	-
	То же
	Самоходный стреловой кран грузоподъемностью 5 т, вылет стрелы 7 м
	-
	-
МКГ-6,3; АД-7,5; КС-4361
	МКГ-16М
МКА-16; КС-4361
	"
	 

	Замоноличивание стыков плит днища и стен каналов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Установка конструкции Марчукова для замоноличивания стыков - 1
	 

	Заделка вертикальных швов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	То же
	 

	Заделка горизонтальных швов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	"
	 

	Гидроизоляция стен и перекрытий
	 
	Авто гудронатор
	 
	 
	Д-630
	 
	Битумораспылительная удочка - 1
	 


Примечание: В знаменателе приведены взаимозаменяемые машины.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НЕСВЯЗНЫМ ГРУНТОМ КОТЛОВАНА С УСТАНОВЛЕННЫМИ КОЛОННАМИ

Технологическая схема составлена на обратную засыпку несвязным грунтом котлована с установленными колоннами при расстояниях между фундаментами колонн в свету более 2,5 м. Фундаменты под оборудование и подземные конструкции отсутствуют.
Схема предусматривает: разработку грунта в резерве; перевозку его на 2 км; отсыпку на рабочую карту; послойное разравнивание и уплотнение.
Работы ведутся при положительной температуре наружного воздуха в две смены.
Схема может быть использована при выполнении обратных засыпок во всех климатических зонах, за исключением районов распространения вечной мерзлоты.
В схеме предусмотрена технология глубинного уплотнения грунта при помощи установки ВУУП-6, подвешенной к крану-экскаватору Э-10011Е.
Технология производства работ разработана на основе использования серийно выпускаемых в нашей стране машин.
Комплекс машин
	Наименование работ
	Рекомендуемые машины

	Разработка грунта в резерве (карьере) с погрузкой в транспортные средства
	Экскаватор ЭО-5122, оборудованный прямой лопатой с ковшом емкостью 2 м3

	Перемещение грунта из резерва на рабочую карту
	Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 - 11 шт.

	Разравнивание грунта
	Бульдозер ДЗ-42

	Глубинное уплотнение грунта
	Кран-экскаватор Э-10011Е с установкой ВУУП-6


В качестве объекта-представителя принят котлован глубиной 6 м, шириной по дну 19 м и по верху 24,9 м и длиной 90,1 м.
Для привязки схемы к конкретному объекту и условиям строительства необходимо уточнить технологию производства работ, подобрать комплекс машин и механизмов с учетом наличия их в строительной организации, определить режим уплотнения в зависимости от заданного проектом коэффициента уплотнения грунта.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
До начала обратной засыпки котлована необходимо: закончить все строительные работы в зоне, подлежащей засыпке; удалить из засыпаемого котлована строительный мусор; проверить плотность грунта в основании котлована и при наличии разрыхленного слоя произвести его доуплотнение; составить акты на скрытые работы и получить разрешение заказчика на обратную засыпку.
При глубинном уплотнении с помощью установки ВУУП-6 отсыпку грунта производят слоем толщиной 7,2 м.
Грунт, разработанный в резерве экскаватором ЭО-5122, подвозят самосвалами КамАЗ-5511 к месту укладки. При глубинном уплотнении его разгружают на бровку котлована сплошной отсыпкой и сталкивают в котлован бульдозером ДЗ-42.
Глубинное уплотнение грунта производят установкой ВУУП-6 путем погружения ее в грунт в точках, отмеченных на рабочей карте колышками. Колышки устанавливают по равносторонней прямоугольной сетке, стороны которой для крупного и средней крупности песка равны 3 м, для мелкого песка - 2 м.
В процессе уплотнения грунта в установку подается вода в количестве, равном 40 - 50 % от объема уплотняемого грунта.
Полный цикл уплотнения грунта на глубину 6 м в одной точке сетки составляет не менее 15 мин и включает 4 - 5 чередующихся погружений и подъемов уплотнителя установки. Технологический график уплотнения грунта определяется пробным уплотнением.
Глубинное уплотнение выполняет бригада из 16 человек. В нее входят:
машинисты экскаваторов 6 разряда - 2,
помощники машинистов экскаваторов 5 разряда - 2,
шоферы автомобилей-самосвалов 3 класса - 11,
машинист бульдозера 5 разряда - 1.
Качество выполняемых работ контролируется пооперационно в соответствии с требованиями главы СНиПа «Земляные сооружения» и СН 536-81. Производственный контроль объемной массы скелета уплотняемого грунта осуществляется оперативными методами при помощи устройств динамического зондирования конструкции Донецкого ПромстройНИИпроекта, а инспекторский контроль - методом режущих колец по ГОСТу 5182-78.
При глубинном уплотнении грунта основным методом контроля качества уплотнения является: для крупных и средней крупности песков - динамическое зондирование, для мелких песков - статическое зондирование.
При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные главой СНиПа III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».
При внезапной остановке вибропогружателя по техническим причинам запрещается извлекать уплотнитель из грунта без вибрации.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем работ, м3............................................................................................. 12761
Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн............................................... 142,7
То же, на 100 м3 уплотняемого грунта, чел.-дн......................................... 1,12
Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб..................................... 798-45
То же, на 100 м3 уплотняемого грунта, руб................................................ 6-26
Выработка одного рабочего в смену, м3..................................................... 72
Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен................ 124,68
То же, на 100 м3 уплотняемого грунта, маш.-смен.................................... 0,98
Производительность комплекса машин, м3/смену.................................... 11,6
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ КОТЛОВАНА НЕСВЯЗНЫМ ГРУНТОМ
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Состав звеньев, работающих в одну смену
	Рекомендуемые машины и оборудование

	Расчет по производительности
	Разработка грунта I группы в резерве экскаватором ЭО-5122 с погрузкой в автотранспорт
	100 м3
	127,61
	1,136
(0,568)
	144,96
(72,48)
	Машинист 6 разр. - 1.
Пом. машиниста 5 разр. - 1
	Экскаватор ЭО-5122 - 1

	Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда шоферов
	Транспортировка грунта из резерва к месту укладки на расстояние 2 км самосвалами КамАЗ-5511
	100 т
	242,46
	1,4
	339,44
	Шоферы 3 кл. - 11
	Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 - 11

	
	
	100 ткм
	484,92
	0,93
	450,98
(790,42)
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-21, табл. 2, п. 4а (применительно)
	Засыпка котлована грунтом I группы бульдозером ДЗ-42 с перемещением до 5 м
	100 м3
	127,61
	0,66
(0,66)
	84,22
(84,22)
	Машинист 5 разр. - 1
	Бульдозер ДЗ-42-1

	Расчет по производительности
	Глубинное уплотнение грунта установкой ВУУП-6 на кране-экскаваторе Э-10011Е
	100 м3
	127,61
	1,18
(0,59)
	150,58
(75,29)
	Машинист 6 разр. - 1.
Пом. машиниста 5 разр. - 1
	Кран-экскаватор Э-10011Е. Установка ВУУП-6

	 
	Итого
	 
	1170,18
(1022,41)
	 
	 


[image: image33.png]Cxema_odumnoU aceiny HECBRSHSIM 2pynmOM KomAOBOD ¢ yEmanOBaeIIMY KOTORNTIY

I,I'I |

N

et canechs ; 2-dombutp
3- nonpatnense dfumensa

4 marpatiense Bumenun comoctana; S-ancratomop;

G- yomanota BV ; 7-nonpatenve dhomenss wcratomepo;
8- onge 2pyma ; 9-wanpadrensa nomows patom





[image: image34.png]B

-

%




ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ СВЯЗНЫМ ГРУНТОМ КОТЛОВАНА С УСТАНОВЛЕННЫМИ КОЛОННАМИ

Технологическая схема составлена на обратную засыпку связным грунтом котлована с установленными колоннами при расстояниях между фундаментами колонн в свету более 2,5 м. Фундаменты под оборудование и подземные конструкции отсутствуют.
Схема предусматривает разработку грунта в резерве; перевозку его на 2 км; отсыпку на рабочую карту; послойное разравнивание и уплотнение.
Работы ведутся при положительной температуре наружного воздуха в две смены.
Схема может быть использована при выполнении обратных засыпок во всех климатических зонах, за исключением районов распространения вечной мерзлоты.
В схеме предусмотрена технология послойного уплотнения грунта с помощью комплекса машин, обеспечивающих минимальное применение ручного труда.
Технология производства работ разработана на основе использования серийно выпускаемых в нашей стране машин.
Комплекс машин
	Наименование работ
	Рекомендуемые машины

	Разработка грунта в резерве (карьере) с погрузкой в транспортные средства
	Экскаватор ЭО-4121А, оборудованный прямой лопатой с ковшом емкостью 1 м3

	Перемещение грунта из резерва на рабочую карту
	Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 - 8 шт.

	Разравнивание грунта
	Бульдозер ДЗ-42

	Уплотнение грунта
	Самоходный каток ДУ-31 и электротрамбовки ИЭ-4502


В качестве объекта-представителя принят котлован глубиной 6 м, шириной по дну 19,8 и по верху 24,3 м и длиной 89,5 м.
Для привязки схемы к конкретному объекту и условиям строительства необходимо уточнить технологию производства работ, объемы работ, калькуляции затрат труда, подобрать комплекс машин с учетом наличия их в строительной организации, определить режим уплотнения в зависимости от заданного проектом коэффициента уплотнения грунта.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
До начала обратной засыпки котлована необходимо: закончить все строительные работы в зоне, подлежащей засыпке; удалить из засыпаемого котлована строительный мусор; проверить плотность грунта в основании котлована и при наличии разрыхленного слоя произвести его доуплотнение; осушить пазухи котлована, составить акты на скрытые работы и получить разрешение заказчика на обратную засыпку.
Отсыпку, разравнивание и уплотнение грунта выполняют послойно. Толщину слоя грунта для используемого уплотнителя устанавливают пробным уплотнением.
Грунт, разработанный в резерве экскаватором ЭО-4121А - прямая лопата, подвозят самосвалами КамАЗ-5511 к месту укладки и разгружают на рабочую карту с заездом в котлован; разравнивают грунт бульдозером ДЗ-42 (толщина слоев примерно 25 см).
В первую очередь уплотняют грунт электротрамбовками ИЭ-4502 вокруг колонн и их фундаментов, затем пневмокатком ДУ-31 - между колоннами.
Работы ведутся поточным методом в направлении к въезду, при этом сначала для проезда уплотняющих машин делают отсыпку полосы грунта шириной 2 м.
Грунт уплотняют параллельными проходками с перекрытием следов на 0,1 м; число проходок по одному следу устанавливают пробным уплотнением. Для засыпки используют грунт оптимальной влажности, определяемой методом стандартного уплотнения по ГОСТу 22733-77. Глинистый грунт, коэффициент уплотнения которого Ку составляет 0,95, может иметь отклонения от оптимальной влажности ± 4 %.
Работы выполняет бригада из 13 человек:
машинист экскаватора 6 разряда - 1,
шоферы самосвалов 3 класса - 8,
машинисты 5 разряда - 2,
землекопы 3 разряда - 2.
Качество выполняемых работ контролируется пооперационно в соответствии с требованиями главы СНиПа «Земляные сооружения» и СН 536-81. Производственный контроль объемной массы скелета уплотняемого грунта осуществляют оперативными методами при помощи устройств динамического зондирования конструкции Донецкого ПромстройНИИпроекта, а инспекторский контроль - методом режущих колец по ГОСТУ 5182-78.
При производстве работ необходимо соблюдать правила, изложенные в главе СНиПа III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем работ, м3................................................................................................. 12101
Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.................................................. 139,47
То же, на 100 м3 уплотненного грунта, чел.-дн............................................. 1,15
Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб........................................ 753-55
То же, на 100 м3 уплотненного грунта, руб.................................................... 6-23
Выработка одного рабочего в смену, м3 грунта............................................. 87
Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен................... 125,36
То же, на 100 м3 уплотненного грунта, маш.-смен....................................... 1,03
Производительность комплекса машин, м3/смену........................................ 931
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ КОТЛОВАНА СВЯЗНЫМ ГРУНТОМ
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Состав звеньев, работающих в одну смену
	Рекомендуемые машины и оборудование

	Расчет по производительности
	Разработка грунта I группы в резерве экскаватором ЭО-4121А с погрузкой в автотранспорт
	100 м3
	121,01
	0,82
(0,82)
	99,23
(99,23)
	Машинист 6 разр. - 1
	Экскаватор ЭО-4121А - 1

	Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда шоферов
	Транспортировка грунта из резерва к месту укладки на расстояние 2 км самосвалами КамаЗ-5511
	100 т
	229,92
	1,4
-
	321,89
	Шоферы 3 кл. - 8
	Автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 - 8

	
	
	100 ткм
	459,86
	0,93
-
	427,65
(749,54)
	 
	 

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-43, табл. 1, п. 1
	Послойное разравнивание грунта I группы вокруг колонн вручную
	1 м3
	904,4
	0,07
-
	63,31
-
	Землекоп 3 разр. - 1
	-

	Расчет по производительности
	Послойное уплотнение грунта электротрамбовками ИЭ-4502
	100 м3
	9,04
	5,8
-
	52,43
-
	Землекоп 3 разр. - 1
	Электротрамбовка ИЭ-4502 - 1

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-20, табл. 2, п. 2а
	Послойное разравнивание грунта I группы в котловане бульдозером ДЗ-42 слоями толщиной 0,25 м
	100 м3
	111,97
	0,72
(0,72)
	80,62
(80,62)
	Машинист 5 разр. - 1
	Бульдозер ДЗ-42 - 1

	Расчет по производительности
	Послойное уплотнение грунта самоходным пневмокатком ДУ-31
	100 м3
	111,97
	0,88
(0,88)
	98,53
(98,53)
	Машинист 5 разр. - 1
	Пневмокаток ДУ-31

	 
	Итого
	 
	1143,66
(1027,92)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПОЛЫ

Бетонная подготовка под полы промышленных зданий должна выполняться в следующем порядке: укладка и уплотнение песчаного (гравийного, щебеночного) подстилающего слоя; устройство бетонной подготовки; устройство деформационных и усадочных швов.
Работы по устройству бетонной подготовки разрешается выполнять при температуре не ниже + 5 С.
Слои бетонной подготовки следует укладывать из глубины здания наружу захватками шириной 3 м. Разбивка полос бетонирования должна быть увязана с расположением деформационных швов.
Песок (гравий, щебень), доставляемый автомобилями-самосвалами, распределяют при помощи бульдозера ДЗ-42 (на тракторе ДТ-75) слоем толщиной 16 - 25 см (с учетом запаса на уплотнение: 4 - 5 см), и планируют по визирной рейке, контролируя толщину слоя шаблоном.
В труднодоступных местах (около колонн и у стен) распределение и планировка материала подстилающего слоя производится с помощью средств малой механизации. Уплотняют песок (гравий, щебень) после его увлажнения за два-четыре прохода катка типа ДУ-54, а -в труднодоступных местах - легкими электротрамбовками типа ИЭ-4505.
До начала устройства бетонной подготовки необходимо:
проверить ровность и уклоны поверхности в пределах захватки и при необходимости выполнить по шаблону чистовую планировку дефектных мест;
сделать исполнительный чертеж с отметками высот слоев и составить акт на скрытые работы;
смонтировать и закрепить переставную опалубку, совместив ее с направляющими для виброрейки, выставленными по верхним отметкам бетонной подготовки;
установить и закрепить элементы окаймления бетонной подготовки около каналов, приямков, швов и т.п.
Опалубку и элементы окаймления устанавливают с помощью геодезических приборов.
Бетонные смеси для подготовки следует приготовлять непосредственно на строительном объекте в циклических смесительных установках типа СБ-119, СБ-134, СБ-135, СБ-140.
Состав бетонов подбирается и контролируется лабораторным путем и должен соответствовать требованиям прочности бетона на изгиб и сжатие. Крупность щебня не должна превышать 40 мм.
Допускается централизованное приготовление смесей на заводах товарного бетона с доставкой на строительный объект в автомобилях. При этом подвижность смеси должна быть такова, чтобы во время укладки ее после доставки осадка конуса СтройЦНИЛ была в пределах 0,5 - 2 см.
Допустимые продолжительность и дальность транспортировки бетонной смеси назначаются в соответствии с требованиями ГОСТа 7473-76 «Смеси бетонные. Технические условия. Приложение 4».
Разравнивание бетонной смеси производится при помощи бетонораспределителя на базе экскаватора Э-153, установленного на соседней с бетонируемой полосе. В стесненных местах для распределения смеси используют средства малой механизации.
Бетонную смесь уплотняют виброрейкой с вибратором типа ИВ-91А за два-три прохода ее по направляющим, выставленным по верхним отметкам слоя. Бетонную смесь уплотняют до равномерного появления цементного молока на ее поверхности и выделения пузырьков воздуха. У пристенных зон и около колонн используют трамбовки массой не менее 10 кг.
После снятия опалубки для образования деформационного шва на одну из вертикальных граней паза перед заполнением бетонной смесью наносят слой горячего битума марки БН-Ш толщиной 1,5 - 2 мм.
Сразу после уплотнения и заглаживания смеси, вдавливая в бетон специальную рамку, делают усадочные швы (ширина их 4 - 5 мм, глубина 60 - 100 мм). Рамка, изготавливаемая из таврового дюралюминиевого профиля, имеет длину равную ширине захватки и снабжена двумя ручками. Через 20 - 40 мин полученные швы заполняют горячим битумом.
Готовая бетонная подготовка должна соответствовать проекту, иметь поверхность без трещин, отслоений и других деформаций. Прочность бетонной подготовки, определяемая в соответствии с ГОСТами 10180-82 и 18105-82 путем испытаний 28-суточных контрольных образцов (не менее 3 шт. на 500 м3 бетона), должна быть не ниже предусмотренной проектом. Испытываемые образцы хранят в условиях, аналогичных условиям твердения бетона в конструкции.
Допуски относительных проектных размеров для подстилающего слоя составляют: по ширине ± 5 см, по толщине слоя  10 %. Отклонение уклона поверхности слоя от заданного может быть не более 0,5 см на 1 м длины. Ровность поверхности бетона следует проверять во всех направлениях двухметровой рейкой. При этом просвет под рейкой не должен превышать 10 мм.
ЗАТРАТЫ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПОЛЫ
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Состав звеньев
	Рекомендуемые машины и оборудование

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Прием песка из автомобилей-самосвалов
	100 м3
	0,56
-
	Землекоп 3 разр. - 1
	-

	ЕНиР 1980 г.. § 2-1-20, т. 2, п. 26
	Разравнивание песка
	100 м3
	0,98
(0,98)
	Машинист 5 разр. - 1
	Бульдозер ДЗ-42 - 1

	ЕНиР 1980 г., § 17-25, п. 6г (применительно)
	Разравнивание песка у стен и конструкций
	100 м2
	4,8
-
	Землекопы 3 разр. - 2, 2 разр. - 4
	-

	ЕНиР 1980 г., §4-1-42, п. 7 (применительно)
	Полив песка водой
	100 м2
	0,15
-
	Землекоп 2 разр. - 1
	-

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-22, т. 10, п. 3а (применительно)
	Уплотнение слоя песка катком
	100 м2
	0,58
(0,58)
	Машинист 5 разр. - 1
	Каток вибрационный самоходный двухвальцовый

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Уплотнение песка у стен и конструкций
	100 м3
	25,64
-
	Землекопы 3 разр. - 3
	Электротрамбовка ИЭ-4505

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Установка маячных досок
	100 м2 подготовки
	12,5
-
	Плотник 3 разр. - 1.
Бетонщик 3 разр. - 1
	-

	ЕНиР 1980 г.. § 4-1-42, п. 17
	Прием бетонной смеси из автотранспортных средств
	100 м3
	8,5
-
	Бетонщик 2 разр. - 1
	-

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Подача бетонной смеси к месту укладки
	1 м3
	0,25
(0,125)
	Оператор 4 разр. - 1.
Пом. оператора 3 разр. - 1.
Бетонщики 4 разр. - 1, 3 разр. - 1, 2 разр. - 1
	Перегружатель 0-14, СБ-158.
Конвейер-бетоноукладчик секционный

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Разравнивание и уплотнение бетонной смеси виброрейкой
	1 м3
	0,448
-
	Бетонщики 2 разр. - 2
	Виброрейка длиной 3 м

	ЕНиР, 1979 г., § 17-32, № 3 (применительно)
	Устройство деформационных и усадочных швов, заполнение их битумом
	100 м
	8,6
-
	Бетонщики 3 разр. - 1
	Нарезчик швов РШ-1628 или ИЭ-6405

	Расчетные данные ЦНИИОМТП
	Уход за бетонной подготовкой
	100 м2
	0,2
-
	Бетонщик 2 разр. - 1
	-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА ПОДВАЛА

Технологическими схемами предусмотрено устройство подвала одноэтажного здания. Несущими конструкциями здания являются сборные железобетонные элементы каркаса серии ИИ-20.
В схемах даны технология устройства монолитных бетонных ростверков, стен подвала и сборного железобетонного каркаса.
Работы по устройству подвала следует выполнять в общем потоке строительства подземной части здания, соблюдая правила производства и приемки работ согласно требованиям СНиПа III-2-83 «Основания и фундаменты» и СНиП III-16-80 «Бетонные и железобетонные конструкции».
Бетонные работы
При устройстве монолитных ростверков и стен подвала необходимо: подготовить основание; установить арматурно-опалубочные блоки; уложить бетонную смесь; разобрать опалубку после затвердения бетона.
Основание зачищают вручную непосредственно перед установкой в проектное положение арматурно-опалубочных блоков ростверков и стен подвала.
Арматурные сетки, каркасы, а также щиты опалубки устанавливают с транспортных средств стреловым самоходным краном, расположенным внутри котлована или на его бровке. После их выверки укладывают бетонную смесь стреловым самоходным краном с использованием бункеров объемом 0,5 - 0,8 м3. Для уплотнения бетонной смеси применяются глубинные вибраторы.
Опалубку разбирают после набора бетоном не менее 50 % проектной мощности. Снятые щиты отвозят в мастерские для ремонта, чтобы в дальнейшем их можно было использовать повторно.
Установка сборных железобетонных конструкций подвала
Сборные железобетонные конструкции подвала устанавливают стреловым гусеничным краном грузоподъемностью 25 т, находящимся внутри котлована.
Конструкции раскладывает на бровке котлована при помощи автомобильного крана грузоподъемностью 5 т. Укладывают их по всему сечению подвала отдельными участками с тремя поперечными осями. Сначала устанавливают колонны, затем ригели, по которым кладут плиты перекрытия.
Для выверки и временного закрепления колонн в стаканах фундаментов применяются клиновые вкладыши конструкции ЦНИИОМТП.
Колонны стропят захватом, разработанным ПИ Промстальконструкция, грузоподъемностью 6,3 г, а ригели и плиты перекрытия - четырехветвевым стропом грузоподъемностью 5 т.
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При производстве строительно-монтажных работ следует строго соблюдать требования техники безопасности в соответствии с требованиями СНиПа III-4-80 и других действующих нормативных и инструктивных документов. Кроме того, необходимо выполнять следующие правила.
Опалубка и поддерживающие ее леса должны быть прочны, устойчивы и выполнены в соответствии с проектом. При электропрогреве все нетокопроводящие части установки и открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций подлежит надежному заземлению. В зоне электропрогрева необходимо установить сигнальные лампы, загорающиеся при подаче напряжения на линию.
Монтаж конструкций, выверку, сварку и замоноличивание стыков можно выполнять с перекрытия, площадок, лестниц или подмостей.
Места работ, расположенные на высоте, следует оградить. При работе на высоте монтажники должны быть оснащены предохранительными поясами, а также иметь при себе специальные ящики или сумки для хранения инструмента.
В процессе эксплуатации следует периодически производить осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары: через каждые 10 дней - стропов и тары, через каждые 6месяцев - траверс.
ЗАТРАТЫ ТРУДА НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВАЛА ОДНОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ
	Обоснование
	Наименование работ
	Единица измерения
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
(маш.-ч)
	Состав звеньев
	Рекомендуемые машины и оборудование

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-46, № 9б
	Зачистка основания под ростверк вручную
	100 м2 зачищенной поверхности
	8,4
-
	Землекоп 2 разр. - 1
	-

	Применительно к ЕНиР 1980 г., § 4-1-2, № 2а, 2б
	Выгрузка и установка арматурно-опалубочных блоков ростверков и стен подвала
	1 элемент
	0,60
(0,15)
	Машинист 5 разр. - 1.
Монтажники 4 разр. - 1, 3 разр. - 1, 2 разр. - 1
	Самоходный стреловой кран КС-2561Д - 1.
Строп грузоподъемностью 5 т/четырехветвевой/ - 1

	ЕНиР 1980 г., § 4-2-6, т. 2, № 4г, К = 0,55 (применительно)
	Приварка каркасов к арматурным стержням свай
	1 т
	3,14
-
	Электросварщик 5 разр. - 1
	-

	ЕНиР 1980 г., § 4-1-42, № 17
	Бетонирование ростверков и стен подвала:
	 
	 
	 
	 

	
	прием бетонной смеси из кузова автомобиля-самосвала;
	100 м3
	8,5
	Такелажники 2 разр. - 2
	-

	ЕНиР 1979 г., § 1-6, т. 2, № 24а
	подача бетонной смеси к месту укладки;
	"
	0,63
(0,21)
	Машинист 6 разр. - 1.
Такелажники 2 разр. - 2
	Самоходный стреловой кран МКГ-25 - 1 или КС-5363 - 1.
Бункера объемом 0,5 - 0,8 м3 - 4

	ЕНиР 1980 г., § 4-1-37, т. 2, № 1
	укладка бетонной смеси в ростверки;
	1 м3
	0,44
-
	Бетонщики 4 разр. - 1, 2 разр. - 1
	Вибраторы ИВ-56 - 2.
Двухветвевой строп грузоподъемностью 5 т - 1

	ЕНиР 1980 г., т. 4, № 1д
	укладка бетонной смеси в стены
	"
	0,83
-
	То же
	

	ЕНиР 1980 г., § 4-1-42, № 7
	Поливка бетонной поверхности водой за один раз
	100 м2
	0,15
-
	Бетонщик 2 разр. - 1
	-

	ЕНиР 1980 г., § 4-1-29, № 2
	Разборка блоков опалубки
	1 м2
	0,22
-
	Слесари 3 разр. - 1, 2 разр. -1
	-

	ЕНиР 1979 г., § 1-5, № 1а
	Погрузка блоков опалубки на автомобиль
	100 подъемов
	18,0
(6,0)
	Машинист 5 разр. - 1.
Такелажники 2 разр. - 2
	Кран КС-2561Д - 1.
Четырехветвевой строп на 5 т - 1

	ЕНиР 1980 г., § 19-30, № 1а
	Устройство бетонной подготовки под полы (после обратной засыпки пазух)
	100 м2
	7,5
-
	Бетонщики 3 разр. - 1, 2 разр. - 1
	-

	ЕНиР 1979 г., § 1-5, № 5а
	Выгрузка сборных железобетонных конструкций массой до 3 т
	100 подъемов
	23,4
(7,8)
	Машинист 5 разр. - 1.
Такелажники 2 разр. - 2
	Кран МКГ-16М или МКА-16, или КС-4361

	ЕНиР 1979 г., § 1-5, № 6а
	То же, до 4 т
	
	25,8
(8,6)
	
	Строп 4-ветвевой грузоподъемностью 5 т - 1

	ЕНиР 1980 г., § 4-1-4, т. 3, № 2а, б
	Установка колонн массой до 3 т
	1 шт.
	4,8
(0,8)
	Монтажники 5 разр. - 1, 4 разр. - 1, 3 разр. - 1, 2 разр. - 1.
Машинист 5 разр. - 1
	Самоходный стреловой кран СКГ-30 - 1 или КС-5363 - 1.
Траверса грузоподъемностью 5 т - 1.
Клиновой вкладыш конструкции ЦНИИОМТП - 1 комплект

	ЕНиР 1980 г., § 4-1-4, т. 3, № 4а, б
	То же, массой до 5 т
	
	7,02
(1,17)
	
	

	ЕНиР 1980 г., § 4-1-6, т. 2, № 4а, б
	Укладка ригелей массой до 5 т
	1 шт.
	3,24
(0,54)
	Монтажники 5 разр. - 1, 4 разр. - 1, 3 разр. - 1, 2 разр. - 1.
Машинист 5 разр. - 1
	Кран СКГ-30 - 1 или КС-5363 - 1.
Строп 4-ветвевой грузоподъемностью 5 т - 1

	ЕНиР 1980 г., §4-1-18, т. 1, 2
	Заделка стыков колонн с фундаментом
	1 стык
	1,25
-
	Монтажники 4 разр. - 1, 3 разр. - 1
	Установка констр. Марчукова - 1

	ЕНиР 1980 г., § 4-1-17, № 1а
	Электросварка стыков ригелей и колонн
	1 м шва
	0,37
-
	Электросварщик 5 разр. - 1
	Электросварочный аппарат - 1

	ЕНиР 1980 г., § 4-1-7, № 2а, б
	Укладка плит перекрытия площадью до 10 м2
	1 шт.
	0,95
(0,19)
	Монтажники 5 разр. - 1, 4 разр. - 1, 3 разр. - 1, 2 разр. - 1.
Машинист 5 разр. - 1
	Кран СКГ-30 - 1 или КС-5363 - 1.
Строп 4-ветвевой грузоподъемностью 5 т - 1

	ЕНиР 1980 г., § 4-1-19, № 3б
	3аливка швов плит перекрытия
	100 м шва
	6,4
-
	Монтажники 4 разр. - 1, 3 разр. - 1
	Установка констр Марчукова - 1

	ЕНиР 1981 г., § 11-29, № 2а
	Гидроизоляция стен подвала
	100 м2
	6,1
-
	Изолировщики 4 разр. - 1, 2 разр. - 1
	Автогудронатор Д-630 - 1

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-12, т. 3, № 1а (применительно)
	Обратная засыпка грунта с разравниванием
	100 м3
	4,1
(4,1)
	Машинист 5 разр. - 1
	Экскаватор-планировщик ЭО-2131А

	ЕНиР 1980 г., § 2-1-45, т. 3, № 2а
	Уплотнение грунта обратной засыпки
	100 м2
	1,95
-
	Землекопы 3 разр. - 2
	Электротрамбовка ИЭ-4504 - 1
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