	КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
	КТ-4.1-1.26-77
	 

	
	Разработана конструкторско-технологическим институтом Минпромстроя СССР*
Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
	

	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА
	
	 

	Входит в комплект карт ККТ-4.1-1
Монтаж каркасных зданий из сборных железобетонных элементов серии ИИ-04
	
	

	
	Взамен КТ-4.1-1.26-73
	 


* 300600, г. Тула, проспект Ленина, 108.
1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при установке фундаментов стаканного типа массой 1,5 т.
1.2. Показатели производительности труда
	 
	По карте
	По ЕНиР

	Выработка на 1 чел.-день, фундаментов
	9,4
	5,7

	Затраты труда на один фундамент, чел.-ч
	0,85
	1,41


Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы (4 %) и отдых (12 %).
1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет четкой организации труда в звене и сокращения численного состава звена по сравнению с нормами ЕНиР на одного человека.
2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: закончить устройство обносок и вынести на них оси здания; закончить земляные работы и вынести на обноски нулевые отметки; проверить по нивелиру горизонтальность основания под фундаменты (при этом ниже подошвы фундамента не должно быть разрыхленного грунта); защитить (в зимнее время) основания фундаментов из пучинистых грунтов от промерзания; разложить фундаменты в соответствии со схемой производства работ.
2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП III-А.11-70, § 14.
3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:
монтажник конструкций IV разряда (М1) - 1
монтажник конструкций III "              (М2) - 1
3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь
	Наименование, назначение и основные параметры
	ГОСТ, № чертежа
	Количество, шт.

	Строп четырехветвевой грузоподъемностью 4 т, длина ветвей 4 м
	РЧ-508-72 ЦНИИОМТП*
	1

	Рулетка стальная
	РС-10, ГОСТ 7502-69
	1

	Метр стальной складной
	ГОСТ 7253-54
	1

	Отвес
	О-400, ГОСТ 7948-71
	1

	Лопата
	ГОСТ 3620-63
	2

	Лом монтажный
	ГОСТ 1405-72
	2

	Молоток-кирочка
	ГОСТ 11042-72
	2

	Шаблон для проверки установленных фундаментов по высоте
	-
	1


* Рабочие чертежи можно приобрести в Бюро внедрения ЦНИИОМТП.
4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по укладке фундаментов выполняют в следующем порядке: подготовляют основание и фундамент к установке; стропят и подают фундамент к месту установки; принимают, устанавливают и выверяют его; расстроповывают фундамент.
4.2. Организация рабочего места
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- рабочие места монтажников 
1 - башенный кран; 2 - укладываемый фундамент; 3 - уложенный фундамент; 4 - лом; 5 - ящик для инструментов; 6 - лопата
4.3. График трудового процесса
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4.4. Описание операций
	№ по графику
	Наименование операций, их продолжительность,* исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

	1
	2

	1
	ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТ; 7 мин; М1; лопата
Монтажник М1, находясь в котловане, очищает и начисто выравнивает гравийное или песчаное основание под фундамент
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	2
	ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТА К УКЛАДКЕ; 4 мин; М2; метр, лом, молоток-кирочка
Монтажник М2 осматривает фундамент, проверяет размеры стакана и целостность монтажных петель, при необходимости выправляя их ломом или молотком. Затем при помощи метра он наносит грифелем на грани стакана фундамента риски осей
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	3
	СТРОПОВКА ФУНДАМЕНТА; 1 мин; М2; строп
Монтажник М2 цепляет два крюка четырехветвевого стропа за монтажные петли фундамента. Убедившись в надежности строповки, он отходит на безопасное расстояние и подает команду машинисту крана приподнять фундамент
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	4
	ПОДАЧА ФУНДАМЕНТА К МЕСТУ УКЛАДКИ; 2 мин; М2; строп, лопата
Монтажник М2 осматривает нижнюю плоскость фундамента и при необходимости очищает ее от налипшего грунта, после чего машинист крана по его команде поднимает и перемещает фундамент к месту укладки

	5
	ПРИЕМ И УКЛАДКА ФУНДАМЕНТА; 5,5 мин; М1, М2; строп
Монтажники М1 и М2 принимают поданный машинистом крана фундамент на расстоянии 50 см от основания и ориентируют его над местом укладки. Затем они центрируют фундамент, совмещая риски на фундаменте с разбивочными осями. По сигналу монтажника М1 машинист крана опускает фундамент на основание
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	6
	ВЫВЕРКА ФУНДАМЕНТА; М1, М2; 5 мин; лом, отвес, шаблон
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Монтажник М1 закрепляет отвес в месте пересечения проволочных осей и вместе с монтажником М2 при натянутом стропе рихтует фундамент, добиваясь полного совмещения шнура отвеса с рисками на верхней грани стакана. Затем он подает команду машинисту крана ослабить строп и, вертикально установив шаблон на дне стакана, по совпадению риски на шаблоне с разбивочной осью здания проверяет правильность установки фундамента по высоте


* На один фундамент.
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