	КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
	КТ-4.1-9.2-77
	 

	
	Разработана трестом Мосоргстрой* и ЦНИБ-Мосстрой Главмосстроя
Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
	

	МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК
	
	 

	Входит в комплект карт ККТ-4.1-3
Возведение крупноблочных жилых домов серии 11-18-01/12
	
	

	
	Взамен КТ-4.1-9.2-70
	 


* 113095, Москва, Ж-95, ул. Б. Полянка, 51а.
1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при монтаже башенным краном лестничных площадок массой до 2 т.
1.2. Показатели производительности труда
	 
	По карте
	По ЕНиР

	Выработка на 1 чел.-день, лестничных площадок
	13
	6

	Затраты труда на одну лестничную площадку (без заливки швов), чел.-ч
	0,62
	1,33


Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.
2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: смонтировать лестничные площадки и марши нижележащего этажа; проверить исправность монтажных приспособлений; расположить в рабочей зоне инструменты, приспособления и материалы.
2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП III-А.11-70, § 14.
3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:
монтажник конструкций V разряда (М1) - 1
монтажник конструкций IV "            (М2) - 1
такелажник II разряда                         (Т) - 1
машинист крана V "                            (М) - 1
3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь
	Наименование, назначение и основные параметры
	ГОСТ, № чертежа
	Количество, шт.

	Ящик стальной объемом 0,3 м3 для раствора
	Чертеж 543.30.00.00
СКБ Мосстрой*
	1

	Строп четырехветвевой
	Чертеж 409.19.00.00 того же СКБ
	1

	Щетка стальная
	Каталог-справочник ЦНИИТЭстроймаша**, стр. 83
	2

	Скарпель
	То же, стр. 158
	1

	Метла
	-
	2

	Лом строительный
	ГОСТ 1405-72
	2

	Кувалда кузнечная
	ГОСТ 11402-65
	1

	Лопата
	ГОСТ 3620-63
	2

	Кельма
	ГОСТ 9533-71
	2


* Москва, Нижне-Сусальный туп., 5.
** 121019, Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.
4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по монтажу лестничных площадок выполняют в следующем порядке: подготовляют опорную поверхность; подготовляют площадку к строповке, стропят ее и подают к месту укладки; устраивают постель из раствора; принимают и укладывают лестничную площадку, выверяют и расстроповывают ее.
4.2. Организация рабочего места
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- рабочие места монтажников 
1 - монтируемая площадка; 2 - ломы; 3 - лопата; 4 - ящик с инструментами; 5 - ящик с раствором; 6 - ведро; 7 - метла
4.3. График трудового процесса
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4.4. Описание операций
	№ по графику
	Наименование операций, их продолжительность,* исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

	1
	2

	1
	ПОДГОТОВКА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ; 3 мин; М1, М2; скарпель, кувалда, щетка, метла
Монтажники М1 и М2 очищают места укладки лестничной площадки от наплывов бетона и мусора с помощью скарпеля, кувалды, стальной щетки и метлы, смоченной водой

	2
	ПОДГОТОВКА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ К СТРОПОВКЕ; 7 мин; Т; щетка, скарпель, кувалда
Такелажник производит внешний осмотр лестничной площадки, проверяя ее поверхность и монтажные петли. При необходимости он очищает их от грязи, ржавчины и наплывов бетона при помощи стальной щетки, скарпеля и кувалды

	3
	СТРОПОВКА ПЛОЩАДКИ И ПОДАЧА ЕЕ К МЕСТУ УКЛАДКИ; Т - 1 мин; М - 3 мин; строп
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Такелажник стропит лестничную площадку, отходит от нее на 4 - 5 м и подает команду машинисту крана приподнять площадку на 20 - 30 см. Убедившись в надежности строповки, он сигнализирует машинисту на подачу площадки к месту монтажа

	4
	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ИЗ РАСТВОРА; 2 мин; М1, М2; лопаты, кельмы
Монтажники М1 и М2 устраивают постель из раствора, набрасывая его лопатами на места установки площадки и разравнивая кельмами
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	5
	ПРИЕМ И УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ; 1 мин; М, М1, М2; строп
Машинист крана по команде монтажника М1 подает площадку к месту укладки. Монтажники М1 и М2 принимают площадку на высоте 20 - 30 см от опорных поверхностей, разворачивают ее и опускают на подготовленную постель из раствора
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	6
	ВЫВЕРКА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ; 1,5 мин; М, М1, М2; строп, шаблон, ломы
Монтажники М1 и М2 при натянутом стропе проверяют правильность установки лестничной площадки с помощью шаблона и ломами рихтуют ее в проектное положение

	7
	РАССТРОПОВКА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ; 0,5 мин; М, М1, М2; строп
По команде монтажника М1, машинист крана ослабляет натяжение стропа, а монтажники расстроповывают лестничную площадку
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* На одну лестничную площадку.
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