	КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
	КТ-4.1-0.2-77
	

	
	Разработана конструкторско-технологическим институтом Минпромстроя СССР*
Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
	

	УСТАНОВКА РАМНО-ШАРНИРНОГО ИНДИКАТОРА (РШИ)
	
	

	Входит в комплект карт ККТ-4.1-4
Монтаж сборных железобетонных конструкций каркасных зданий
	
	

	
	Взамен КТ-4.1-0.2-70
	


* 300600, г. Тула, проспект Ленина, 108.
1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при установке рамно-шарнирных индикаторов (РШИ) для монтажа сборных железобетонных конструкций каркасных зданий.
1.2. Показатели производительности труда
	 
	По карте
	По ЕНиР

	Выработка на 1 чел.-день, установок РШИ
	4
	-

	Затраты труда на установку одного РШИ, чел.-ч
	2
	-


Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.
2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. При монтаже каркаса здания необходимо обеспечить устойчивость и жесткость смонтированной части здания в обоих направлениях. Для этого до перестановки РШИ на очередную стоянку необходимо: смонтировать все элементы несущего каркаса яруса ячейки (колонны, ригели, плиты перекрытия); закончить все электросварочные работы и замонолитить стыки колонн. Необходимо также установить арматурные каркасы (отдельны стержни) по осям в крайних пролетах; вынести на монтажный горизонт (на этаж) базовые оси - продольные и поперечные.
2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП III-А.11-70, § 14.
3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:
монтажник конструкций V разряда (М1) - 1
монтажник конструкций IV разряда (М2) - 1
монтажник конструкций III разряда (М3) - 1
монтажник конструкций II разряда (М4) - 1
3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь
	Наименование, назначение и основные параметры
	ГОСТ, № чертежа
	Количество, шт.

	Рамно-шарнирный индикатор (РШИ)
	Чертеж 100 Свердловского филиала Индустройпроекта*
	4

	Строп четырехветвевой
	РЧ-508-72 ЦНИИОМТП**
	1

	Ключ гаечный разводной
	ГОСТ 7275-62
	2

	Ключ гаечный двусторонний
	ГОСТ 2839-71
	4

	Метр стальной складной
	ГОСТ 7253-54
	2

	Оттяжка из пенькового каната
	-
	8

	Лестница инвентарная длиной 2,8 м
	-
	1


* г. Свердловск, ул. Блюхера, 26.
** Рабочие чертежи можно приобрести в Бюро внедрения ЦНИИОМТП.
4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по установке РШИ выполняют в следующем порядке: подготовляют РШИ к перестановке; стропят, переставляют на новую стоянку и расстроповывают его; производят настройку РШИ в предмонтажное положение.
4.2. Перестановку РШИ из одной монтируемой ячейки в другую производят краном с помощью специального четырехветвевого стропа, обеспечивающего горизонтальное положение РШИ по отношению к перекрытию, под наблюдением лица, ответственного за монтаж.
4.3. Установка комплекта монтажного оснащения начинается с РШИ № 1, который выверяют в плане по двум взаимно перпендикулярным створам. РШИ № 2 и 3 выверяют только по одному створу; в другом направлении их положение в плане фиксируют подсоединением поперечных тяг к уже настроенному РШИ № 1. РШИ № 4 фиксируют, подсоединяя его продольными тягами к ранее настроенным РШИ № 1 и 2, а поперечными - к РШИ № 3.
После монтажа конструкций в первой ячейке РШИ № 1 и 2 переставляют на новую стоянку. При этом РШИ № 1 фиксируют, выверяя по теодолиту продольный створ и подсоединяя поперечными тягами к РШИ № 3. РШИ № 2 фиксируют подсоединением тяг к РШИ № 1 и 4.
4.4. Организация рабочего места
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 - рабочие места монтажников
1 - кран; 2 - поперечные тяги; 3 - продольные тяги; 4 - лестница
4.5. График трудового процесса
[image: image3.jpg][ Bpenw b wucaz u munymaz 8 FE N
¥ HaumenoBonue 7 - = 525 883
alt onepous 0 & % w0 0 E 5 5€§
il 1
1 | nageomoseo P x nepecmonosee g& T ! I | 'L w0 | w
M- 1 L
“ {
2 | cmponoseo PLUU ; ‘J' l ‘ | i s 5
I T
3 [Pepecmonoseo pna notsro mowmorcnwe || ERRERL, o2 | &
e il =
Il |
4 |Paccmponotse P el il s s
—I— —| R PRk nanyhuanan il 5
5 \Hacmpodio PUIY § npegronmancioe nonoxcense ||| i o l
(S i H 3 i
1 s
5 i 6 ¢ 1 | l ‘t | o
i ,_;,AJ ir, Ll i3l HIHIT .
Umoza wo yemanobey semapex PUI o 42





4.6. Описание операций
	№ по графику
	Наименование операций, их продолжительность*, исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

	1
	2

	1
	ПОДГОТОВКА РАМНО-ШАРНИРНОГО ИНДИКАТОРА К ПЕРЕСТАНОВКЕ; 10 мин; М1, М2, М3, М4; разводные ключи, оттяжки
Перевод хомутов из рабочего положения в транспортное
Монтажник М1, вращая штурвал натяжного механизма против часовой стрелки, ослабляет натяжение прижимного троса и освобождает от него колонну. Затем вращением рукоятки фиксатора против часовой стрелки монтажник освобождает ограждения в зоне обслуживания хомута и переводит хомут из рабочего положения в транспортное, вращая его относительно оси (шарнира) в горизонтальной плоскости. После этого он закрепляет хомут с помощью фиксатора в транспортном положении. Монтажник М2 выполняет аналогичную работу, поворачивая откидные хомуты в вертикальной плоскости
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	Перевод поворотно-выдвижных люлек из рабочего положения в транспортное
Монтажники М1 и М2, вращая рукоятки фиксаторов против часовой стрелки, обеспечивают свободный поворот люлек относительно стоек РШИ. переводят люльки из рабочего положения в транспортное и с помощью фиксаторов закрепляют их
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Разъединение рамно-шарнирных индикаторов
Монтажники М3 и М4 отсоединяют продольные тяги, вдвигают их в балки индикаторных рам и закрепляют. Затем, разъединив поперечные тяги, монтажники вдвигают их в поперечные балки РШИ, а откидные поворачивают на индикаторной раме относительно узлов крепления и закрепляют на раме. После этого они привязывают оттяжки к РШИ
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	3
	ПЕРЕСТАНОВКА РАМНО-ШАРНИРНОГО ИНДИКАТОРА НА НОВУЮ МОНТАЖНУЮ СТОЯНКУ; 20 мин; М1, М2, М3, М4; строп, оттяжки
Монтажники М1 и М2 по лестнице спускаются на перекрытие смонтированного этажа и укладывают на него деревянные подкладки. Монтажник М3 подает команду машинисту крана приподнять РШИ и визуально проверяет надежность строповки. По его команде машинист крана подает РШИ к месту установки, а монтажники М3 и М4 придерживают его оттяжками. У края смонтированной ячейки они передают оттяжки монтажникам М1 и М2, которые ориентируют РШИ над местом установки. По команде монтажника М1 машинист крана плавно опускает РШИ на подкладки
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	4
	НАСТРОЙКА РАМНО-ШАРНИРНОГО ИНДИКАТОРА В ПРЕДМОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ; 66 мин; М1, М2, М3, М4; разводные ключи, инвентарная лестница
Монтажники М1 и М2 по сигналу геодезиста вращением штурвала механизмов поперечного перемещения устанавливают «плавающую» шарнирно-индикаторную раму в направлении продольной базовой оси до совпадения визирной оси теодолита с рисками на хомутах. Затем геодезист переносит и устанавливает теодолит в створе поперечной базовой оси.
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Монтажники М1 и М2 с помощью механизмов перемещения устанавливают раму до совпадения визирной оси теодолита с рисками на хомутах. Монтажники М3 и М4 выдвигают из продольных балок рамы РШИ № 2 тяги и присоединяют их к ранее настроенному РШИ № 1. Затем монтажник М3 поворачивает откидные поперечные тяги РШИ № 1 и 3, а монтажник М4, установив инвентарную лестницу, соединяет их и закрепляет винтом фиксатора. Аналогично осуществляется фиксация расстояния между хомутами последовательно установленных вдоль здания РШИ № 2 и 4
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* На установку (перестановку) четырех РШИ
СОДЕРЖАНИЕ
	1. Область и эффективность применения карты.. 1
2. Условия и подготовка выполнения процесса. 1
3. Исполнители, предметы и орудия труда. 1
4. Технология процесса и организация труда. 1


 
