ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
ДЕМОНТАЖ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ 
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 
НА ОСНОВЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ 
СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ СЕКЦИИ
I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций мобильных (инвентарных) зданий сборно-разборного типа.
Общий вид здания, детали и узлы представлены на рис. 1 - 13.

Рис. 1. Общий вид здания и схема расположения монтажных элементов
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Рис. 2. Общий вид здания и схема расположения монтажных элементов (фасад А-Б и Б-А)
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Рис. 3. План здания
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Рис. 4. Разрез 1 - 1 здания
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Рис. 5. Разрез 2 - 2 здания
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Рис. 6. Разрез 3 - 3 и 4 - 4 здания
[image: image6.png]



Рис. 7. Узлы 1, 2, 3, 4 здания
[image: image7.png]



Рис. 8. Узлы 6, 8 здания
[image: image8.png]



Рис. 9. Узлы 5, 7 здания
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Рис. 10. Узлы 10, 11 здания
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Рис. 11. Узел 9 здания
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Рис. 12. Узлы 12, 13 здания
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Рис. 13. Разрезы Б-Б и В-В
I - колонна стеновой панели;
II - балка кровельной панели;
III - закладная деталь фундамента;
IV - болтовые монтажные крепления;
V - монтажный уголок;
VIа - вкладыши из пенополиуретана (2105012900 мм);
VIб - вкладыши из пенополиуретана (3205012900 мм)
Покрытие кровли условно не показано.
Основным конструктивным элементом здания является унифицированная складывавшаяся секция УСРЗ 1(12,8, состоящая из панели перекрытия размером 128003000 мм и шарнирно-соединенных с ней двух панелей стен размером 60003000 мм. Секция транспортируется в виде плоского пакета. При этом панель перекрытия занимает проектное пояснение, а панели стен повернуты относительно вертикали на 90° внутрь секции.
Здание серии УСРЗ каркасно-панельной конструкции, прямоугольное в плане, габаритные размеры (длина х ширина) в осях - 6600012800 мм, высота в свету до низа несущих конструкции перекрытия - 6000 мм.
Каркас панелей перекрытия состоит из двух продольных металлических (главных) балок и соединяющих их поперечных балок, сверху укладывается профилированный стальной лист. В заводских условиях на профилированный лист наклеивает теплоизоляционный блок из двух слоев рубероида и эффективного утеплителя.
Каркас панелей стен состоит из двух металлических колонн Z-образного профиля, расположенных по вертикальным торцам панелей и соединенных поперечными балками. Основания колонн закрепляют анкерными болтами фундаментов. К каркасу панелей крепятся трехслойные панели с эффективным утеплителем.
Крыша здания - плоская. Стыки панелей перекрытия (на кровле) заполняют термовкладышами, после чего укладывают два слоя рубероида на битумной мастике и делают защитное покрытие из гравийной крошки. Внутренние соединения элементов каркаса смежных секций - болтовые. Наружные вертикальные стыки заполняют термовкладышами и закрывают нащельниками, закрепляемыми на болтах.
Фундаменты возможны монолитные ленточные, сборные (из бетонных блоков) или свайные. Полы сборные, из железобетонных плит.
Здание может быть оборудовано кран-балкой грузоподъемностью 3,2 или 2,0 т.
Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к демонтажу здания в летний период. При производстве работ в зимних условиях калькуляция и график также должны быть уточнены.
В состав работ, рассматриваемых картой, входят: демонтаж заполнения стыков; демонтаж секций УСРЗ и торцевых панелей; демонтаж плит пола.
Работы по демонтажу фундаментов, внутренних инженерных коммуникаций, подкрановых балок должны быть учтены при привязке карты к конкретным условиям.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

До начала демонтажа необходимо ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности; отключить здания от наружных инженерных коммуникаций; демонтировать технологическое оборудование;
разработать и согласовать графики вывоза конструкций и материалов.
Демонтаж здания производится теми же рабочими, что и монтаж, а это звено № 1. При этом монтажник М[image: image13.png]


 - руководит работой звена и одновременно подает сигналы машинисту крана, монтажники М[image: image14.png]


, М[image: image15.png]


, М[image: image16.png]


 и М[image: image17.png]


 - ведут укладку панелей в проектное положение, а монтажник М[image: image18.png]


 выполняет обязанности такелажника.
Марки грузоподъемных кранов, рекомендуемых для демонтажа, см. в табл. 3. Схемы строповки приведены на рис. 14.
[image: image19.png]



Рис. 14. Схемы строповки конструкций:
1 - секция УСР3 112,8; 2 - строп 4СК1-5; 3 - крюк монтажного крана; 4 - торцевая панель СТП; 5 - строп 2СК-1.
3. Демонтаж осуществляется с 22 стоянок, при этом кран движется внутри здания вдоль его средней оси (рис. 15).
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Рис. 15. Схема демонтажа конструкции и организации рабочей зоны:
1 - торцевые панели; 2 - секции недемонтированной части здания; 3 - катучие подмости П-1; 4 - катучие подмости П-2; 5 - положения переносного газосварочного аппарата в процессе работ по демонтажа конструкций; 6 - демонтированная секция (в сложенном виде на подкладках на полу здания); 7 - демонтированная секция; 8 - сборные железобетонные плиты пола; 9 - монолитные участки пола; 10 - ограждение опасной зоны; 11 - пневмоколесный кран КС-4361 (К-161); 12, 13 - начальная стоянка полуприцепа и тягача; 14 - тягач МАЗ-509; 15 - полуприцеп-роспуск ТМЗ-803; 16 - временная автодорога;
Ст1 + Ст22 - рабочие стоянки крана по направлению демонтажа.
Демонтаж ведется одновременно с погрузкой конструкций на транспортные средства. В исключительных случаях при соответствующем обосновании допускается демонтаж конструкций на приобъектный склад.
При хранении конструкций на приобъектном складе они должны находиться в положении, близком к проектному, и должны опираться на подкладки и прокладки из древесины мягких пород; детали креплений для защиты от атмосферных осадков следует хранить в ящиках, на которых указываются марка и количество деталей.
Демонтаж производится в следующем порядке:
разборка рулонной кровли;
демонтаж капельников вертикальных наружных стыков, демонтаж карнизных козырьков и нащельников, извлечение термовкладышей;
демонтаж торцевых панелей;
демонтаж и складывание секций УСРЗ 1(12,8 в плоский пакет;
демонтаж панелей пола;
Разборку кровли и конструкций стыков выполняет звено № 2. Звено монтажников конструкций № 2 это:
монтажники, совмещающие профессии плотника, изолировщика и такелажника, - 4 разряда - 1 (М[image: image21.png]


), 3 разряда - 2 (М[image: image22.png]


, М[image: image23.png]


).
Для работы на высоте используются передвижные катучие лодмости П-1 и П-2.
Демонтированные конструкции укладывают в контейнеры или пакетируют.
Демонтаж торцевых панелей и секций УСРЗ 112,8 выполняется звеном № 1 в такой последовательности (рис. 16):
подготовка инструмента и приспособлений, установка крана и транспортного средства на очередной стоянке (исполнитель - монтажник М[image: image24.png]


); перемещение и крепление катучих подлостей (М[image: image25.png]


, М[image: image26.png]


, М[image: image27.png]


, М[image: image28.png]


); подготовка к работе газогенератора М[image: image29.png]


);
строповка секции (М[image: image30.png]


, М[image: image31.png]


); снятие постоянных креплений (М[image: image32.png]


, М[image: image33.png]


, М[image: image34.png]


, М[image: image35.png]


); крепление оттяжек (М[image: image36.png]


, М[image: image37.png]


); ликвидация сварных швов в основании колонн (М[image: image38.png]


, М[image: image39.png]


);
подъем секции на высоту 0,3 м и отведение от здания на 1 м; установка монтажных колес на опорные части колонн (М[image: image40.png]


, М[image: image41.png]


); удерживание секции оттяжками (М[image: image42.png]


, М[image: image43.png]


);
опускание секции на 2 м и одновременное стягивание опорных частей колонн оттяжками, установка подкладок, дальнейшее опускание секции и складывание ее в пакет (М[image: image44.png]


 - М[image: image45.png]


);
снятие монтажных колес, установка транспортных стяжек (М[image: image46.png]


 - М[image: image47.png]


);
погрузка секции на транспортное средство и закрепление на нем (М[image: image48.png]


 - М[image: image49.png]


);
[image: image50.png]



Рис. 16. Схема демонтажа секции:
I - исходное положение; строповка сектой; крепление оттяжек;
II - подъем секции над основанием и установка монтажных колес; начало опускания секции;
III - промежуточная стадия опускания секции (панели стен, поворачиваясь вокруг шарниров, приходят в горизонтальное положение)
При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП «Техника безопасности в строительстве» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».
III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 1
	01.
	Затраты труда на демонтаж, чел.-дн.
	 

	
	всего здания
	49,3

	
	1 м[image: image51.png]


 общей площади
	0,0583

	2.
	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен
	5,42

	3.
	Выработка, м[image: image52.png]


 в смену
	 

	
	одного рабочего
	1,91

	
	всей бригады
	17,2

	4.
	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп.
	230-33


IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в основных материалах
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Дизельное топливо
	250 кг

	2.
	Ацетилен
	4 баллона

	3.
	Кислород технический
	4 баллона


Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование
	Основные параметры или чертеж
	Количество шт.

	1.
	Пневмоколесный кран КС-4561 (К-162)
	Длина стрелы 14 м, грузоподъемность 15 т
	1

	2.
	Ящик для деталей крепления ЛК-1
	-
	1

	3.
	Ящик для инструмента
	-
	1

	4.
	Подмости передвижные катучие П-1 («Тура»)
	Размеры 2,3(1,7 м
	2

	5.
	Подмости передвижные катучие П-2 («Тура»)
	Размеры 2,3(1,7 м
	3

	6.
	Лестница-стремянка
	Высота 1,1 м
	2

	7.
	Ограждение рабочей зоны
	-
	37

	8.
	Оттяжка из пенькового каната
	Длина 10 м
	2

	9.
	Катальный ход
	Из швеллера № 10; длина 4 и 3 м
	60 м

	10.
	Строп 2СК-1
	-
	1

	11.
	Строп 4СК1-5
	-
	1

	12.
	Монтажное колесо ПК
	Черт. 7002
	4

	13.
	Набор гаечных ключей
	-
	2

	14.
	Лом монтажный ЛМА или ЛМВ
	-
	4

	15.
	Каска пластмассовая
	-
	9

	16.
	Кувалда кузнечная массой 3 кг
	-
	2

	17.
	Молоток слесарный А-5
	-
	3

	18.
	Газогенератор в комплекте с газовой горелкой и шлангами
	-
	1

	19.
	Будка для баллонов с газом
	-
	1


V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 4
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения, чел.-дн.
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн
	Состав бригады (звена)
	Рабочие смены (дни), часы

	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Разборка рулонной кровли
	100 м[image: image53.png]



	8,45
	1,1116
	9,8
	М[image: image54.png]


, М[image: image55.png]


, М[image: image56.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Извлечение термовкладышей
	м[image: image57.png]



	60
	0,0111
	0,659
	М[image: image58.png]


, М[image: image59.png]


, М[image: image60.png]



	-
	-
	46,1
3
	-
	-
	-
	 
	 

	3.
	Демонтаж козырьков и нащельников
	-
	-
	-
	6,4
	М[image: image61.png]


, М[image: image62.png]


, М[image: image63.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Демонтаж торцевых панелей
	шт.
	8
	0,298
	2,39
	М[image: image64.png]


 - М[image: image65.png]



	 
	 
	1,65
6
	 
	 
	1,65
6
	 
	 

	5.
	Демонтаж секции УСРЗ 112,8
	шт.
	22
	0,915
	20,1
	М[image: image66.png]


 - М[image: image67.png]



	 
	 
	-
	26,3
6
	-
	-
	 
	 

	6.
	Демонтаж плит пола
	шт.
	154
	0,0644
	9,92
	М[image: image68.png]


 - М[image: image69.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,55
6
	-

	7.
	Работа крана
	-
	-
	-
	-
	К
	 
	 
	 
	 
	44,4
-
	-
	-
	-


VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

Таблица 5
	№ п/п
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения, чел. - ч
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-день
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп.

	1.
	ЕНиР
	Разборка рулонной кровли
	100 м[image: image70.png]



	8,45
	9,5
	80,3
	4-68
	39-60

	2.
	ЕНиР
	Извлечение термовкладышей
	м[image: image71.png]



	60
	0,09
	5,4
	0-05,4
	3-30

	3.
	Калькуляция
	Демонтаж козырьков над нащельниками
	шт.
	46
	0,12
	5,5
	0-07,2
	3-31

	4.
	Калькуляция
	Демонтаж карнизных нащельников
	шт.
	8
	0,4
	3,2
	0-24
	1-92

	5.
	Калькуляция
	Демонтаж нащельников наружных вертикальных стыков
	шт.
	146
	0,3
	43,8
	0-18
	26-30

	6.
	Калькуляция
	Демонтаж торцевых панелей
	шт.
	8
	2,44
	19,6
	1-45
	11-60

	7.
	Калькуляция
	Демонтаж секции УСРЗ 112,8
	шт.
	22
	7,5
	165,0
	4-50
	99-00

	8.
	ЕНиР
	Демонтаж плит пола
	шт.
	154
	0,528
	81,3
	0-29,5
	45-00

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	404,1
	 
	230-33
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