	КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
	КТ-4.1-12.3-77
	 

	
	Разработана трестом Мосоргстрой* и ЦНИБ-Мосстрой Главмосстроя
Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
	

	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ 3,7 т
	
	 

	Входит в комплект карт ККТ-4.1-2
Возведение крупнопанельных жилых домов серии 1-515/9
	
	

	
	Взамен КТ-4.1-12.3-75
	 


* 113095, Москва, Ж-95, ул. Б. Полянка, 51а.
1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при монтаже башенным краном вентиляционных блоков массой 3,7 т.
1.2. Показатели производительности труда
	 
	По карте
	По ЕНиР

	Выработка на 1 чел.-день, блоков
	8,0
	3,1

	Затраты труда на один блок, чел.-ч
	1,00
	2,55


Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.
1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет сокращения численного состава звена по сравнению с нормами ЕНиР на одного человека.
2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо уложить маяки и нанести риски на монтируемое перекрытие, а также доставить на рабочее место инструменты, приспособления и инвентарь.
2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП III-А.11-70, § 14.
3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:
монтажник конструкций V разряда (М1) - 1
монтажник конструкций IV "            (М2) - 1
такелажник II разряда                         (Т) - 1
машинист крана V "                            (М) - 1
3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь
	Наименование, назначение и основные параметры
	ГОСТ, № чертежа
	Количество, шт.

	Строп четырехветвевой грузоподъемностью 7 т
	Чертеж 1079 треста Мосоргстрой
	1

	Тяга для дистанционной расстроповки
	Чертеж 3974 того же треста
	1

	Струбцина
	Чертеж 4108 того же треста
	По ППР

	Подкос
	Чертежи 4104 и 4250 того же треста
	То же

	Площадка монтажника
	Чертеж 1999 того же треста
	1

	Лом монтажный
	ГОСТ 1405-72
	2

	Лопата для раствора
	ГОСТ 3620-63
	1

	Ящик для раствора
	Чертеж 3182 треста Мосоргстрой
	1

	Отвес-рейка
	РЧ-602-76 ЦНИИОМТП*
	1

	Подштопка
	Чертеж 226 треста Мосоргстрой
	1

	Ящик для инструментов
	-
	1

	Ведро
	-
	1


	Метла
	-
	1

	Щетка стальная
	Каталог-справочник ЦНИИТЭстроймаша**, стр. 83
	1

	Кельма
	ГОСТ 9533-71
	2


* Рабочие чертежи можно приобрести в Бюро внедрения ЦНИИОМТП.
** 121019, Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.
4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по монтажу вентиляционного блока выполняют в следующем порядке: подготовляют блок к строповке; стропят и подают его к месту монтажа; устраивают растворную постель и устанавливают на нее блок; рихтуют блок в проектное положение, временно крепят и выверяют его; расстроповывают блок; очищают каналы и уплотняют раствор в горизонтальном шве; подготовляют место установки следующего вентиляционного блока.
4.2. Организация рабочего места
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- рабочие места монтажников 
1 - струбцина с подкосом; 2 - ломы; 3 - лопата; 4 - ящик с раствором; 5 - отвес-рейка; 6 - площадка монтажника; 7 - ящик с инструментами; 8 - ведро с водой; 9 - метла; 10 - подштопка; 11 - тяга для дистанционной расстроповки
4.3. График трудового процесса
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4.4. Описание операций
	№ по графику
	Наименование операций, их продолжительность,* исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

	1
	2

	1
	ПОДГОТОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА К СТРОПОВКЕ; 11,5 мин; Т; стальная щетка
Такелажник проверяет маркировку блока, состояние монтажных петель, каналов и наличие закладных деталей. При необходимости он очищает их стальной щеткой

	2
	СТРОПОВКА И ПОДАЧА БЛОКА К МЕСТУ УСТАНОВКИ; Т - 1,5 мин; М - 2,5 мин; строп
Такелажник стропит блок и, отойдя на 4 - 5 м, подает команду машинисту крана приподнять его на 20 - 30 см. Убедившись в надежности строповки, такелажник дает машинисту крана сигнал поднять и переместить блок к месту установки
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	3
	УСТРОЙСТВО РАСТВОРНОЙ ПОСТЕЛИ; 1,5 мин; М1, М2; лопата, кельма
Монтажник М2 лопатой подает на место установки блока раствор, а монтажник М1 кельмой разравнивает его между каналами ниже установленного блока слоем на 5 - 8 мм выше установленных ранее маяков, с отступом от граней каналов в 15 - 20 мм
[image: image5.png]




	4
	УСТАНОВКА БЛОКА НА РАСТВОРНУЮ ПОСТЕЛЬ; 2 мин; М1, М2, М; строп
Монтажники М и М принимают блок на расстоянии 20 - 30 см от растворной постели и разворачивают его в нужном направлении. Затем по сигналу монтажника М1 машинист крана медленно опускает блок на подготовленную постель, не ослабляя натяжения ветвей стропа
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	5
	РИХТОВКА БЛОКА В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ; ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ВЫВЕРКА БЛОКА; 6 мин; М1, М2, М; ломы, строп, отвес-рейка, площадка монтажника, струбцина с подкосами
Монтажники М1 и М2 совмещают наружные грани установленного и устанавливаемого блоков, обеспечивая тем самым совмещение их каналов. Небольшие отклонения от проектного положения они устраняют, рихтуя блок ломами.
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Затем монтажник М1, находясь на площадке монтажника, крепит струбцину на верхнем торце блока, а монтажник М2 заводит крюк нижнего конца подкоса в монтажную петлю плиты перекрытия и натягивает подкос при помощи фаркопфа.
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	Монтажник М1, подает команду машинисту крана ослабить натяжение ветвей стропа и проверяет вертикальность установки блока, плотно прижимая отвес-рейку двумя упорами к выверяемой поверхности. Незначительное отклонение блока от вертикали монтажник М2 устраняет при помощи фаркопфа
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	6
	РАССТРОПОВКА БЛОКА; 0,5 мин; М1, М; строп, тяга для дистанционной расстроповки
Монтажник М1 при помощи тяги для дистанционной расстроповки поочередно выводит крюки стропа из монтажных петель блока
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	8
	ОЧИСТКА КАНАЛОВ И УПЛОТНЕНИЕ РАСТВОРА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ШВЕ; М1 - 1 мин; М2 - 1,5 мин; подштопка, кельма
Монтажник М1 очищает внутренние полости каналов от выдавленного раствора, а монтажник М2 уплотняет подштопкой и заглаживает кельмой раствор в горизонтальном шве

	9
	ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ СЛЕДУЮЩЕГО БЛОКА; 2 мин; М1, М2; метла, ведро
Монтажники М1 и М2 проверяют наличие рисок и маяков на монтируемом перекрытии и размещают монтажную оснастку, инвентарь, приспособления и инструменты по схеме организации рабочего места. Монтажник М2 очищает от мусора место установки следующего вентиляционного блока и смачивает его водой при помощи метлы


* На один вентиляционный блок.
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