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(Сборник)

УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ ВЛ 35-500 кВ НА БОЛОТАХ 

Тема 5423 "а" ВЛ-Т(К-1-21) 

Зам.главного инженера института Н.Т.Быстрицкий

Начальник отдела ЭМ-20 Н.А.Войнилович

Гл.специалист Е.Н.Коган

Гл.инженер проекта Ю.А.Колосов

Сборник технологических карт на устройство свайных фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ на болотах ВЛ-Т (К-1-21) составлен отделом организации и механизации строительства линий электропередачи (ЭМ-20) института "Оргэнергострой".

Карты выполнены согласно "Руководству по разработке типовых технологических карт в строительстве" (ЦНИИ ОМТП Госстроя СССР 1976 г.).

В работе принимали участие:

Руководитель группы Ссорин Е.А.

Ст.инженер Смирнова Е.Г.

Инженер Канищева Г.В.

Инженер Сорокина Е.Н.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

0.1. Сборник К-1-21 состоит из четырех технологических карт К-1-21-1, К-1-21-2, К-1-21-3 и К-1-21-4 на производство работ по погружению железобетонных свай квадратного сечения при устройстве фундаментов под унифицированные стальные опоры линий электропередачи напряжением 35-500 кВ на болотах.

0.2. Технологические карты разработаны применительно к унифицированным сваям квадратного сечения 25х25 см и 35х35 см длиной 6, 8, 10 и 12 м, изготавливаемых согласно альбому типовых конструкций серии 3.407-115 (утвержден Минэнерго СССР 18.01.77). Общий вид свай приведен на рис.0-1. Сборник К-1-20, раздел 2.

0.3. До погружения свай должны быть выполнены следующие работы, которые в настоящих картах не учтены:

а) планировка рабочей площадки с расчисткой от снега в зимнее время;

б) разбивка и закрепление на местности осей фундаментов и мест погружения свай согласно технологическим картам К-1-20-1, К-1-20-2, К-1-20-3 и К-1-20-4;

в) завоз и складирование свай;

г) отбраковка свай, руководствуясь требованиями п.10.14 СНиП III-33-76;

д) заготовка лесоматериалов для устройства площадок.

0.4. Допускаемые отклонения от проектных размеров свай не должны превышать следующих величин:

	#G0длина сваи


	±30 мм



	сторона поперечного сечения


	±5 мм



	смещение острия от центра


	±10 мм



	кривизна сваи 
	10 мм 


0.5. Погружение свай производится специализированным звеном рабочих в составе комплексной бригады по устройству фундаментов с помощью сваебойного агрегата СП-49 с дизель-молотом С-330.

Техническая характеристика агрегата СП-49 (рис.0-1)

	#G0Базовая машина


	Трактор Т-100МБГП



	Грузоподъемность, тс


	11



	Масса машины, т


	22



	Масса навесного оборудования, т (без молота)


	9,3



	Удельное давление на грунт, кгс/см[image: image1.png]




	0,6



	Максимальная длина погружаемой сваи, м 
	12 
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Техническая характеристика молота С-330 

	#G0Масса, кг


	4200



	Масса ударной части, кг


	2500



	Наибольшая высота подъема ударной части, мм


	2600



	Расход топлива, л/час


	8,0



	Наибольшая масса забиваемых свай, кг 
	5500 


0.6. Погружение свай следует производить в соответствии с указаниями СНиП III-9-74 "Основания и фундаменты. Правила производства и приемки работ". В процессе забивки составляется журнал, в котором отмечается фактическая глубина погружения, величина отказа и приводится план свайного поля.

0.7. Технологическая последовательность производства работ по забивке свай на болотах:

а) проверить наличие разбивочных знаков;

б) соорудить площадки для работы механизмов;

в) разметить сваи по длине через 1 м масляной краской;

г) установить сваебойный агрегат так, чтобы вертикальная ось молота проецировалась на разбивочный знак в месте погружения сваи;

д) подтащить сваю к месту погружения и застропить ее к тросу агрегата;

е) завести сваю под молот и опустить на нее наголовник;

ж) осуществить забивку сваи, следя за вертикальностью ее погружения; в конце забивки, когда отказ сваи по своей величине близок к расчетному, отказ определяется как средняя величина при последних 10 ударах молота;

и) снять молот со сваи;

к) проверить соответствие положения забитой сваи проекту (по высоте и в плане);

л) переместить агрегат к месту погружения очередной сваи.

0.8. После погружения свай, производится установка ростверков, согласно сборника К-1-20 раздел 3.

0.9. Отклонения от проектного положения свай в плане не должны превышать: 

	#G0для одиночных свай


	5 см



	для свай под ростверк 
	0,2 


где .....* - сторона квадратного сечения сваи.

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Вопрос о возможности использования свай с отклонениями по глубине забивки решается проектной организацией.

0.11. При производстве работ по погружению свай необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в основных нормативных документах, а также в инструкциях по обслуживанию сваебойного агрегата и по работе с молотом.

Особое внимание следует обратить на выполнение следующих требований:

- при передвижении сваебойного агрегата на расстояние свыше 100 м (с пикета на пикет) следует укладывать стрелу в транспортное положение, а молот опустить на упор;

- при передвижении сваебойного агрегата от сваи к свае молот должен находиться на высоте, не превышающей 1-2 м от грунта;

- уклон рабочей площадки допускается не более 5°;

- первые подъемы молота и сваи нужно выполнять осторожно, при появлении неисправностей немедленно опустить груз;

- главная ось падающей части молота при ударах должна совпадать с продольной осью погружаемой сваи;

- при обнаружении внецентренности молота и сваи необходимо выполнить выравнивание молота на свае соответствующими перемещениями стрелы или небольшим смещением самой машины при работающем молоте;

- в случае опасности разрушения сваи следует немедленно остановить работу молота;

- не допускается одновременно осуществлять две рабочие операции - подъем молота и сваи;

- во время подъема сваи пребывание людей в зоне возможного падения сваи (полуторная длина сваи) запрещается.

0.12. Работы по устройству площадок и погружению свай выполняются звеном рабочих в составе:

	#G0Профессия


	Разряд


	Количество чел.



	Электролинейщик


	5


	1



	-"-


	4


	2



	-"-


	3


	5



	Машинист копра


	6


	1



	Машинист трактора


	6


	2




0.13. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и материалах на одно звено     

	#G0

	Наименование


	ГОСТ марка, N чертежа 
	Един. изм.


	К-во


	Примечание



	
	1


	2


	3


	4


	5



	1.


	Сваебойный агрегат


	СП-49


	шт.


	1


	

	2.


	Дизель-молот


	С-330


	"


	1


	

	3.


	Наголовник


	
	"


	2


	

	4.


	Нивелир


	10528-69


	"


	1


	

	5.


	Метр складной


	7253-54


	"


	1


	

	6. 


	Лопата копальная остроконечная


	3620-63


	"


	2


	

	7.


	Отвес


	7948-71


	"


	1


	

	8.


	Рулетка металлическая


	7502-69


	"


	1


	

	9.


	Пила поперечная двуручная


	979-70


	шт.


	2


	

	10.


	Строп 2СК-5,0ХЛ/Р-5,0ХЛ/К1-4,0ХЛ/4500


	4


	ОСТ 3413

110-75 

	11.


	Топор строительный


	1399-73


	шт.


	2


	

	12.


	Лом монтажный


	1405-72


	"


	2


	

	13.


	Звенья стропов


	ВК-5,0ХЛ/5200


	1


	ОСТ 3413

110-75



	
	
	ВК-5,0ХЛ/1600


	1


	ОСТ 3413

110-75




Примечание. В ведомость не включен бригадный инвентарь по технике безопасности (аптечка, каска и т.п.), предусмотренный табелем средств малой механизации.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА К-1-21-1

ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ

ПОД СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ОПОРЫ НА БОЛОТАХ 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Технологическая карта разработана на погружение призматических железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные одностоечные свободностоящие опоры на болотах.

1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- устройство площадки для работы механизмов;

- подготовка агрегата к работе;

- подтаскивание свай к месту погружения и заводка их под молот;

- забивка свай;

- расстроповка свай;

- перемещение агрегата по свайному полю.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. До погружения свай должны быть закончены работы, предусмотренные п.0.3 общей части.

2.2. Погружение свай производится агрегатом СП-49 с дизель-молотом С-330. Техническая характеристика агрегата приведена в п.0.5 общей части.

2.3. Последовательность забивки назначается в зависимости от числа свай под одну ногу опоры, как это показано на рис.1-1, 1-2, 1-3.*

_______________

* Рисунки 1-2 и 1-3 в бумажном оригинале отсутствуют. - Примечание изготовителя базы данных.
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2.4. Технологическую последовательность производства работ по погружению свай агрегатом СП-49 и указания по технике безопасности см. общую часть.

2.5. Калькуляция трудовых затрат 

	#G0Обоснование (ЕНиР и др.)


	Наименование работ


	Единица измер.


	Объем работ


	Норма времени на единицу измерения, чел.-час.


	Затрата труда на весь объем работ, чел.-дн.



	Местная норма 
	Устройство площадки для работы механизмов


	1 площадка


	1


	121


	14,76



	
	Погружение железобетонных свай для свободностоящих опор при четырехсвайном фундаменте


	1 свая


	4


	6,8


	3,32



	
	То же, при восьмисвайном фундаменте


	1 свая


	8


	6,8


	6,63



	
	То же, при шестнадцатисвайном

фундаменте


	1 свая


	16


	6,8


	13,27




Примечания: 1. Нормы разработаны "Энергостройтрудом" и утверждены в тресте "Запсибэлектросетьстрой".

2. Здесь и в последующих картах погружение свай нормировано исходя из длительности забивки одной сваи 30 мин.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

	#G0Показатель


	Количество свай на фундамент, шт.



	
	4


	8


	16



	Трудоемкость, чел.-дн.


	18,08


	21,39


	28,03



	Численность звена, чел.


	11


	11


	11



	Продолжительность погружения свай для одной опоры, смен


	1,64


	1,95


	2,55



	Производительность звена за смену, опор


	0,61


	0,51


	0,39




4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п.0.13 общей части.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

	#G0Наименование


	Един. изм.


	Норма на час работы  машины 
	Расход при количестве свай на фундамент



	
	
	
	4


	8


	16



	Дизельное топливо:


	
	
	
	
	

	агрегат СП-49


	кг


	7,6


	42


	84


	168



	дизель-молот С-330


	"


	6,4


	13


	26


	52



	трактор


	"


	7,6


	83


	166


	332



	
	
	
	138


	276


	552




Примечание. Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА К-1-21-2

ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ

ПОД СТАЛЬНЫЕ ТРЕХСТОЕЧНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ОПОРЫ НА БОЛОТАХ 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Технологическая карта разработана на погружение призматических железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные трехстоечные свободностоящие опоры на болотах.

1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- устройство площадки для работы механизмов;

- подготовка агрегата к работе;

- подтаскивание свай к месту погружения и заводка их под молот;

- забивка свай;

- перемещение агрегата по свайному полю.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. До погружения свай должны быть закончены работы, предусмотренные п.0.3 общей части.

2.2. Погружение свай производится агрегатом СП-49 с дизель-молотом С-330. Техническая характеристика агрегата приведена в п.0.5 общей части.

2.3. Последовательность забивки свай под стойки опоры назначается в зависимости от числа свай под одну ногу, как это показано на рис.1-1, 1-2, 1-3 технологической карты К-1-21.

При расположении свай под отдельные стойки в одном створе рекомендуется вести забивку свайными рядами как это показано на рис.2-1.
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2.4. Технологическая последовательность производства работ по погружению свай агрегатом СП-49 и указания по технике безопасности см. общую часть.

2.5. Калькуляция трудовых затрат 

	#G0Обоснование (ЕНиР и др.)


	Наименование работ


	Единица измерения


	Объем работ


	Норма времени на единицу измерения, чел.-час.


	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.



	Местная норма 
	Устройство площадки для опор с базой до 5х5 м


	1 площадка


	1


	600,8


	73,3



	
	Устройство площадки для опор с базой более 5х5 м


	1 площадка


	1


	746,4


	91,0



	
	Погружение железобетонных свай для трехстоечных свободностоящих опор при двенадцатисвайном фундаменте


	1 свая


	12


	6,8


	9,95



	
	То же, двадцатичетырехсвайном фундаменте


	1 свая


	24


	6,8


	19,9



	
	То же, при сорокавосьмисвайном фундаменте


	1 свая


	48


	6,8


	39,8




Примечания: 1. Нормы разработаны Энергостройтрудом и утверждены в тресте "Запсибэлектросетьстрой".

2. Здесь и в последующих картах погружение свай нормировано исходя из длительности забивки одной сваи 30 мин.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

	#G0Показатель


	Количество свай на фундамент, шт.



	
	12


	24


	48



	Трудоемкость, чел.-дн.


	83,25
100,95


	93,2
110,9


	113,1
130,8



	Численность звена, чел.


	11


	11


	11



	Продолжительность погружения свай для одной опоры, смен


	7,57
9,18


	8,47
10,08


	10,28
11,89



	Производительность звена за смену, опор


	0,13
0,11


	0,12
0,10


	0,10
0,08




Примечание. Данные, приведенные в числителе, - для фундаментов с размерами в плане до 5х5 м, в знаменателе - с размерами более 5х5 м.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п.0.13 общей части.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

	#G0Наименование


	Един. изм.


	Норма на час работы машины 
	Расход при количестве свай на фундамент



	
	
	
	12


	24


	48



	Дизельное топливо:


	
	
	
	
	

	агрегат СП-49


	кг


	7,6


	125


	250


	500



	дизель-молот С-330


	"


	6,4


	38


	77


	154



	трактор


	"


	7,6


	250


	500


	1000



	
	
	
	413


	827


	1654




Примечание: Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА К-1-21-3

ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ

ПОД СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ НА БОЛОТАХ 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Технологическая карта разработана на погружение призматических железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные одностоечные опоры на оттяжках на болотах.

1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- устройство площадки для размещения механизмов;

- подготовка агрегата к работе;

- подтаскивание свай к месту погружения и заводка их под молот;

- забивка свай;

- расстроповка свай;

- перемещение агрегата по свайному полю.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. До погружения свай должны быть закончены работы, предусмотренные п.0.3 общей части.

2.2. Погружение свай производится агрегатом СП-49 с дизель-молотом С-330 последовательно для каждого из фундаментных блоков (рис.3-1).
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2.3. Технологическая последовательность производства работ по погружению свай агрегатом СП-49 и указания по технике безопасности см. общую часть.

2.4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ 

	#G0Обоснование (ЕНиР и др.)


	Наименование работ


	Единица измер.


	Объем работ


	Норма времени на един. изм., чел.-час


	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.



	Местная норма


	Устройство площадки для работы механизмов


	1 площадка


	1


	460,9


	56,2



	
	Погружение железобетонных свай для одностоечных опор на оттяжках при четырехсвайном фундаменте


	1 свая


	4


	6,8


	3,32



	
	То же, при семисвайном фундаменте


	1 свая


	7


	6,8


	5,8



	
	То же, при пятисвайном фундаменте


	1 свая


	5


	6,8


	4,15



	
	То же, при восьмисвайном фундаменте


	1 свая


	8


	6,8


	6,63



	
	То же, при десятисвайном фундаменте


	1 свая


	10


	6,8


	8,23



	
	То же, при четырнадцатисвайном фундаменте


	1 свая


	14


	6,8


	11,61



	
	То же, при шестнадцатисвайном фундаменте


	1 свая


	16


	6,8


	13,27




Примечания: 1. Нормы разработаны "Энергостройтрудом" и утверждены в тресте "Запсибэлектросетьстрой".

2. Здесь и в последующих картах погружение свай нормировано исходя из длительности забивки сваи 30 мин.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

	#G0Показатель


	Количество свай на фундаменте, шт.



	
	4


	7


	5


	8


	10


	14


	16



	Трудоемкость, чел.- дн.


	56,52


	59,0


	57,35


	59,83


	61,43


	64,84


	66,47



	Численность звена, чел.


	11


	11


	11


	11


	11


	11


	11



	Продолжительность погружения свай для одной опоры, смен


	5,14


	5,36


	5,21


	5,44


	5,58


	5,89


	6,04



	Производительность звена за смену, опор


	0,2


	0,19


	0,19


	0,18


	0,18


	0,17


	0,17




4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п.0.13 общей части.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

	#G0Наименование


	Един. изм.
	Норма на час работы машины 
	Расход при количестве свай на фундамент



	
	
	
	4


	7


	5


	8


	10


	14


	16



	Дизельное топливо


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	агрегат СП-49


	кг


	7,6


	42


	73


	62


	83


	104


	146


	167



	дизель-молот С-330


	
	6,4


	13


	22


	16


	26


	32


	45


	51



	трактор


	"


	7,6


	84


	146


	104


	166


	208


	292


	334



	
	
	
	139


	241


	172


	275


	344


	483


	552




Примечания. Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА К-1-21-4

ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ

ПОД СТАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЬНЫЕ ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ НА БОЛОТАХ 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Технологическая карта разработана на погружение призматических железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные портальные опоры на оттяжках на болотах.

1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- устройство площадки для размещения механизмов;

- подготовка агрегата к работе;

- подтаскивание свай к месту погружения и заводка их под молот;

- забивка свай;

- расстроповка свай;

- перемещение агрегата по свайному полю.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. До погружения свай должны быть закончены работы, предусмотренные в п.0.3 общей части.

2.2. Погружение свай производится агрегатам СП-49 с дизель-молотом С-330 последовательно для каждого из фундаментных блоков (рис.4-1).
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2.3. Технологическая последовательность производства работ по погружению сваи агрегатом СП-49 и указания по технике безопасности см. общую часть.

2.4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ 

	#G0Обоснование (ЕНиР и др.)


	Наименование работ


	Единица измерения


	Объем работ


	Норма времени на единицу измерения, чел.-час


	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.



	Местная норма


	Устройство площадки для портальных опор на оттяжках


	1 площадка


	1


	543,4


	55,3



	
	Погружение железобетонных свай для портальных опор на оттяжках при четырехсвайном фундаменте


	1 свая


	4


	6,8


	3,32



	
	То же, при шестисвайном фундаменте


	1 свая


	6


	6,8


	4,98



	
	То же, при восьмисвайном фундаменте


	1 свая


	8


	6,8


	6,63



	
	То же, при двенадцатисвайном фундаменте


	1 свая


	12


	6,8


	9,95



	
	То же, при шестнадцатисвайном фундаменте


	1 свая


	16


	6,8


	13,27




Примечания: 1. Норма разработана Энергостройтрудом и утверждена трестом "Запсибэлектросетьстрой".

2. Здесь и в последующих картах погружение свай нормировано исходя из длительности забивки одной сваи 30 мин.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

	#G0Показатель


	Количество свай на фундамент, шт.



	
	4


	6


	7


	12


	16



	Трудоемкость, чел.-дн.


	58,62


	60,28


	61,93


	65,25


	68,57



	Численность звена, чел.


	11


	11


	11


	11


	11



	Продолжительность погружения свай для одной опоры, смен


	5,33


	5,48


	5,57


	5,93


	6,23



	Производительность звена за смену, опор


	0,19


	0,18


	0,18


	0,17


	0,16




4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п.0.13 общей части.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

	#G0Наименование


	Един. изм.


	Норма на час работы машины 
	Расход при количестве свай на фундамент



	
	
	
	4


	6


	7


	12


	16



	Дизельное топливо:


	
	
	
	
	
	
	

	агрегат СП-49


	кг


	7,6


	42


	62


	83


	125


	167



	дизель-молот С-330


	"


	6,4


	13


	19


	26


	38


	51



	Трактор


	"


	7,6


	84


	124


	166


	250


	334



	
	
	
	139


	205


	275


	413


	552




Примечание. Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай.

РАСЧЕТ

ожидаемой экономической эффективности от внедрения технологических карт К-1-21 на установку свайных фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ на болотах 

Ожидаемое сокращение численности рабочих на устройство свайных фундаментов в результате применения технологических карт К-1-21 1 человека в год, что составит 1х235=235 чел.-дней (235 - среднегодовое число дней выхода на работу).

Годовой экономический эффект, подсчитанный в соответствии с "Инструкцией по определению годового экономического эффекта" #M12291 901708992СН 423-71#S составит:

[image: image7.png]D=(h) - Ag)+ (A - A015+0,5) + 06T+ 0,12(Ty ~T'5)x750



,

где [image: image8.png]Ay —Ag



 - годовая экономия основной зарплаты (при стоимости одного чел.-дня 10 р.)

235х10=2350 руб.

[image: image9.png]0,15



 - коэффициент, учитывающий уменьшение накладных расходов на основную зарплату

[image: image10.png]


 - коэффициент, учитывающий выплаты за подвижной характер работы

[image: image11.png]


 - экономия накладных расходов от сокращения трудоемкости строительно-монтажных работ на 1 чел.-день, руб.

[image: image12.png]


 - годовая экономия трудозатрат, чел.-дни
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 - нормативный коэффициент эффективности для энергетического строительства
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 - уменьшение числа рабочих, чел.

[image: image15.png]750



 - удельные капвложения в непроизводственные фонды на 1 рабочего

Годовая экономическая эффективность от внедрения технологических карт К-1-21

[image: image16.png]


=2350+2350  0,65+0,6  235+0,12  1  750=4109 руб.
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